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ВВЕДЕНИЕ 
 
В связи с масштабной реализацией Всероссийского проекта “Великий 
шёлковый путь” в регионах Южной Сибири открылись новые возможности для 
популяризации туристического отдыха. Министерство культуры Хакасии 
разрабатывает новые маршруты, которые включат в себя различные формы 
туризма. Ожидается наплыв не только российских туристов, но и зарубежных. 
В связи с этим требуется реконструирование действующих и создание новых 
объектов туристической индустрии. .Поэтому темой своей выпускной 
квалификационной работы я выбрала именно проектирование здания кафе-
гостиницы, которая будет расположена в городе Черногорске на пересечении 
улиц Юбилейная – Г.Тихонова в районе жилой многоэтажной застройки. 
Данный район является новым, развивающимся и перспективным. 
Проектирование данного объекта задача непростая. Готовое здание 
должно быть не только качественным и безопасным, но и привлекательным для 
клиентов, а также функциональным, в противном случае оно не будет 
приносить прибыль. Поэтому в своем проекте я постараюсь эффективно 
использовать пространство, создать баланс зон, определить функциональное 
назначение помещений и взаимосвязь между ними.  
Гостиница послужит для гостей и жителей города не только местом, где 
можно будет поспать с комфортом, но и вкусно покушать, отдохнуть в сауне с 
бассейном, провести прекрасный вечер в кафе. Вкусный, хорошо 
организованный завтрак в гостинице, вечерний банкет с дискотекой надолго 
запомнятся и послужат важным критерием при выборе места пребывания. Для 
всех желающих поддерживать себя в прекрасной форме будет запроектирован 
тренажерный зал с комнатой для массажа. А также будут предусмотрены 
услуги парикмахеров, солярий. 
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1 Архитектурный раздел  
 
1.1 Характеристика района и площадки строительства 
 
Площадка строительства кафе-гостиницы находится на восточной окраине 
города Черногорск в микрорайоне жилой застройки на пересечении улиц 
Юбилейная – Г.Тихонова,  свободна от застройки, рельеф участка представляет 
собой пустырь.  
В геоморфологическом отношении эта часть города расположена на 
надпойменной террасе р. Енисей. Абсолютные отметки поверхности  (в пределах 
съемки) изменяются от 247,36 на юге, до 249,65м на севере. 
Климат района отличается резко выраженной континентальностью, 
засушливостью: зима здесь суровая, а летний сезон непродолжительный. 
 
Таблица 1.1.1 - Климатические характеристики 
Климат Черногорска 
Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 
Абсолютный 
максимум, °C 
2 7 15 26 32 36 35 32 31 22 16 3 36 
Средний 
максимум, °C 
−13 −9 1 10 18 23 26 23 16 6 -5 -13 7 
Средняя 
температура,°
C 
−17 −15 −4 3 11 17 19 17 10 2 -8 -16 3 
Средний 
минимум, °C 
−22 −21 −10 −3 5 11 13 11 4 -2 -12 -20 -3 
Абсолютный 
минимум, °C 
−40 −38 −32 −22 −7 −2 6 1 -7 -20 -32 -42 -42 
Норма 
осадков, мм 
8 8 8 10 36 69 74 38 30 23 10 15 323 
 
Уже в конце августа начале сентября наблюдаются заморозки. 
Среднегодовая амплитуда температуры воздуха равна 40,5 ° С. 
Географическое положение района в пределах Минусинской котловины, 
огражденной горными массивами Кузнецкого Алатау и Саян с запада, востока и 
юга и менее высокими возвышенностями с севера, определяет характер погоды. 
Территория значительно удалена от теплых морей, но открыта для мощных 
арктических вторжений, особенно в холодное время года. 
Недостаток влаги обуславливает засушливое лето и малоснежные зимы. 
Количество атмосферных осадков в среднем составляет 303 мм, причем 50 – 60 
% из них выпадает в летнее время года с июня по август. 
Малоснежные зимы влияют на глубину промерзания грунтов, которая 
составляет до 2,9 м. 
Преимущественное направление ветров юго-западное.  
В марте 2012года  появившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на 
глубинах от 4,3 до 5,8м (абсолютные отметки 240,33-243,55м). Величина 
напора изменяется от 0,5 до 2,6м. Приведенные уровни близкие к 
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минимальным. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные 
натриево-калиевые с минерализацией 869-1129 мг/л (Приложение 5.7). По 
отношению к бетонам на любых марках цемента воды неагрессивные; по 
отношению к стальным конструкциям среднеагресивные (СНиП 2.03.11-85, 
табл. 5,6,26). Сейсмичность района работ, согласно карте ОСР-97-А СНиП II-7-
81* – 7 баллов. 
 
1.2 Решение генерального плана 
 
Здание кафе-гостиницы находится на участке общей площадью 2150м2 на 
пересечении улиц Юбилейная – Г.Тихонова. Расположение проектируемого 
здания соответствует нормам инсоляции и КЕО (коэффициент естественной 
освещенности), что соответствует нормам СНиП2.07.01-89* и СНиП 23-05-95*, 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. 
Категория земель – земли поселения. Зеленых насаждений на площадке 
нет. Рельеф площадки застройки ровный. Площадка свободна от застройки. 
На отведенную территорию предусмотрен въезд со стороны ул. 
Г.Тихонова. Проектируемые внутриплощадочные сети предусмотрены с учетом 
оптимального движения автотранспорта, создания удобных подъездов и 
разворота транспортных средств, в том числе пожарных автомашин. 
С левой стороны здания организована открытая парковка на 25 машин. 
Конструкция дорожной одежды проезжей части и стоянки принята с 
двухслойным асфальтобетонным покрытием. По краю дорожного покрытия 
устанавливается бортовой камень БР100.30.18 (ГОСТ 6665-91).  
Для безопасного движения пешеходов предусмотрено устройство 
тротуаров с покрытием брусчаткой. 
Проектом предусмотрено размещение малых архитектурных форм: 
скамьи, урны, установка светильников. На прилегающей территории 
установлены контейнеры для твердых бытовых отходов, размещаемые на 
бетонном основании, огороженные с трех сторон. Для обслуживания 
организован удобный асфальтобетонный проезд. Так же имеется площадка для 
отдыха, на которой находится цветник и скамьи. Площадка освещена 
фонарями. Вся свободная от застройки и покрытия территория озеленяется, 
производится посев газонов, посадка деревьев (клен, береза, рябина и т.п.), 
цветников. 
Отвод талых и дождевых вод осуществляется с планируемой территории 
частично на газон, а так же на автомобильные дороги и местные проезды. 
 
1.3 Объемно-планировочное решение 
 
Проектируемое здание кафе-гостиницы прямоугольное в плане, размером 
33,0м х 15,88м, трехэтажное с цокольным этажом. Высота цокольного этажа 
3,35м, первого – 3,3м, второго и третьего этажей – 3,0 м.  
При проектировании здания были выдержаны требования четкого 
разделения помещений по функциональному назначению.  
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На первом этаже находятся помещения, которые условно можно 
разделить на три зоны. Первая зона – ресепшен со стойкой администратора и 
административные помещения (кабинет управляющего, бухгалтерия, отдел 
кадров). Это правая часть этажа от главного входа и соответственно лестницы 
здания. Вторая зона – кафе-бар на 60 человек, левая часть этажа от главного 
входа. Третья зона – помещения кухни, цеха приготовления еды, санузлы, 
моечные, подсобные помещения, гардероб. Кафе-бар предусмотрен для 
посещения не только постояльцев гостиницы, но и жителей города, поэтому 
для удобства и тех и других запроектирован отдельный вход в кафе-бар, 
который не сообщается с ресепшном. Вход для сотрудников и персонала со 
двора здания. Для загрузки продуктов предусмотрен отдельный вход, через 
который товар загружается непосредственно в кафе и в подсобные помещения. 
На втором и третьем этаже размещены одно- и двухместные номера. На 
третьем этаже запроектирован номер «Люкс». В одноместном номере 
предусмотрена жилая комната площадью 9,8м2, передняя – 3,2м2 и сан.узел с 
душем – 3.0м2. В двухместном номере предусмотрена жилая комната площадью 
12,1-11,0м2, передняя – 5,5-4,6м2 и сан.узел с душем – 4,3м2. Номер «Люкс» 
запроектирован общей площадью 50,4м2 из них жилая комната 13,6м2, гостиная 
31,1м2, сан.узел с ванной 5,7м2. При номерах располагаются помещения 
грязного и чистого белья, комната глажения, комната дежурного персонала, 
сан.узлы для персонала, холлы.  
Цокольный этаж так же можно разделить на 2 зоны. В первой зоне 
размещены технические помещения инженерного обеспечения здания и 
электрощитовая. Вторая зона – это помещения общественного назначения, 
предназначенные для обслуживания постояльцев гостиницы и жителей города. 
К ним относятся парикмахерская на два рабочих места с подсобным помещение 
и сан.узлом общей площадью 20,7м2. Тренажерный зал на 25 человек с 
массажным кабинетом и солярием, сан.узлами и душевыми, раздевалками. 
Сауна с бассейном и различными подсобными помещениями. В цокольный 
этаж предусмотрен отдельный вход с главного фасада, а так же вход по 
внутренней лестнице и на лифте. 
В здании запроектирован пассажирский лифт, выход из него 
предусмотрен через лифтовой холл.  
В здании предусмотрены: отопление, вентиляция, водопровод, 
канализация, электроснабжение и слаботочные устройства. Отопление - 
центральное от наружных сетей. Носитель – вода. Вентиляция – приточно-
вытяжная с механическим побуждением и естественно-вытяжная. Водопровод -
хозяйственно-питьевой, холодный и горячий, от существующей сети. 
Канализация - хозяйственно-бытовая в наружную сеть. Электроснабжение - от 
наружных сетей с напряжением 220В. Слаботочные устройства - 
радиофикация, телефонизация, телевидение, охранно-пожарная сигнализация, 
интернет. 
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1.4 Конструктивное решение здания 
 
Конструктивная схема здания – каркасное  монолитное.  
Фундаменты под стены цокольного этажа - ленточные монолитные, под 
колонны – монолитные столбчатые. Стены цокольного этажа из сборных 
бетонных блоков с монолитными вставками. Фундаментные блоки 
укладываются на растворе марки 50 с тщательным заполнением вертикальных 
швов и перевязкой кладки на глубину не менее 150-200мм (1/3 высоты блока). 
Перекрытие  монолитное железобетонное толщиной 160 мм из бетона марки 
В25. Колонны монолитные железобетонные из бетона марки В25. Сечение 
500×500 мм. Наружные стены самонесущие. Выполнены из кирпича 
полнотелого по ГОСТ 530-80 на растворе марки 100, толщина кирпичной 
кладки 380 мм. Утеплитель - минераловатная плита «ВЕНТИ БАТТС» 
толщиной 150мм. Общая толщина стены 570мм. Внутренние стены (диафрагма 
жесткости) железобетонные монолитные толщиной 200мм. 
Перемычки железобетонные по серии 1.038.1-1. 
Лестницы выполнены по металлическим косоурам с наборными 
железобетонными ступенями, соединенными с косоурами на сварке. Наружная 
лестница из цокольного этажа – из монолитного бетона.  
Перегородки каркасно-обшивные по системе ТИГИ KNAUF с обшивкой с 
двух сторон листами ГКЛО, ГКЛВ. Толщина перегородки принята в 
зависимости от назначения помещений. 
Кровля принята плоская. Водосток предусмотрен внутренний, 
организованный по уклонам кровли к водоприемным воронками далее по 
водосливным трубам диаметром 100мм через здание в сети канализации. По 
периметру кровли выполнены фронтоны. 
Окна – из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99. Витражи индивидуальные 
ПВХ по типу ГОСТ 21519-84. 
Двери. Внутренние двери выполнены из МДФ индивидуального 
изготовления, наружные металлические по ГОСТ 31173-2003 и из усиленных 
ПВХ профилей с остеклением по ГОСТ 30970-2002.  Ширина дверей принята с 
учётом габаритов проносимых предметов, обстановки, а также исходя из 
условий эвакуации людей из здания при пожаре. Ширина путей эвакуации в 
свету не менее 1 м, дверей – не менее 0,8 м; высота дверей в свету не менее 2 м. 
Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. 
Входные двери и двери в тамбуре оборудованы приборами, обеспечивающими 
принудительное и бесшумное закрывание дверей без удара и с уплотняющими 
прокладками в притворах.  
 
1.5 Наружная и внутренняя отделка 
 
Наружная отделка выполнена из вентилируемого фасада «Алюкобонд 
А2». 
Полы – изностойкий линолеум в кабинетах и в подсобных помещениях,  
керамогранитные плитки в вестибюле, холле, кафе-баре, сан.узлах, в моечной и 
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на кухне. Мозаичный бетон в подсобных и инженерных помещениях (Цоколь). 
В жилых номерах ковровое покрытие. В ресепшен наливные 3D полы. 
Стены – улучшенная штукатурка с колерной акриловой покраской в 
холлах, на лестничных клетках; керамические плитки в санузлах и душевых. 
Обои в административных помещениях и жилых номерах. В подсобных 
помещениях цокольного этажа окрашены краской ПХВ. 
Потолки во всех жилых комнатах натяжные, на цокольном этаже потолки 
побелены известью. Потолки в кафе, ресепшен и административных 
помещениях - подвесные типа «Армстронг» 
 
1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
 
Определим требуемое сопротивление теплопередаче из условий 
энергосбережения по таблице 4 [7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.6.1 - Сечение стены. 1 –  вентилируемый фасад «Alucobond»; 2- воздушная 
прослойка; 3- минераловатная плита «ВЕНТИ БАТТС»; 4- кирпичная кладка; 5- цементно-
песчанный раствор. 
 
Таблица 1.6.1 – Определение градусо-сутки отопительного периода  
Dd 
Rred
 
 (для наружных 
стен), мК/Вт 
6682,5 3,73 
 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП: 
5,66822257,920.int hthtd ZttD  по ф.2 [7] 
αint= 8,7 В/м
оС - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности 
ограждающей конструкции: табл. 7 [7]. 
αext= 23 В/м
оС - коэффициент теплоотдачи в зимних условиях для 
наружных стен: табл. 8 [8]. 
Климатические данные для условий города Черногорска: 
tht.=-9,7
оС - температура начала отопительного периода, табл. 1[6]; 
zht.=225 суток - продолжительность отопительного периода табл. 1[6]; 
tint=20
0С - температура внутри здания, табл. 1[6]; 
text= -40
0С - температура наружного воздуха, табл. 1[6]. 
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Определим нормативное значение сопротивления теплопередаче стены 
Rred по ф.1[7] : 
Rred = aDd +b 
Где a, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по 
данным таблицы 4 [7]. 
Rred = 0,00035∙6682.5+1,4=3,73 мК/Вт 
 
Таблица 1.6.2 – Характеристики материалов 
№ 
п/п 
Наименование материала  м,  СмВт 0/,  
1 Цементно-песчанная стяжка 1800 0,020 0,58 
2 Кирпичная кладка 1800 0,38 0,81 
3 
Минераловатная плита «ВЕНТИ 
БАТТС» 
110 х 0,036 
4 Alucobond 7850 0,5∙10-3 70 
 
Определяем толщину утепляющего слоя из условия: 
redn
ext
RRRRR ...
11
21
int
0
; 
Rred = 3,07  согласно т.1.6.1. 
R0 =1/8,7+0,02/0,58+0,38/0,81+х/0,036+0,5∙10
-3/70+1/23≥3,07 
х=15см. Толщина стены равна 570 мм. 
 
1.7 Противопожарные мероприятия 
 
По степени огнестойкости здание относится ко II степени. 
Здание кафе-гостиницы оборудовано системой противопожарной 
сигнализации, противопожарным водопроводом, установкой противопожарных 
гидрантов, а так же противопожарного инвентаря внутри здания. 
Пожаротушение принято из пожарных кранов, установленных по два на 
каждый этаж. Эвакуация предусмотрена с первого этажа наружу через 
коридоры, второго и третьего этажа в коридор, ведущий на лестничную клетку, 
и непосредственно в лестничную клетку (в том числе через холл). При этом 
одна лестничная клетка отделена от примыкающих коридоров перегородками с 
дверями. Выход из цокольного этажа предусмотрен непосредственно наружу. 
Ширина путей эвакуации в свету не менее 1 м, дверей - не менее 0,8 м. Ширина 
лестничной клетки составляет 2,8м, ширина марша 1,34м, ширина площадки 
1,58м. Между маршами лестниц предусмотрен зазор шириной 100 мм. 
Основные несущие конструкции: колонны, перекрытия, диафрагмы, 
лестницы, перегородки выполнены несгораемыми. 
Ответственных за пожарную безопасность определяет руководитель 
предприятия. Персональная ответственность за обеспечение пожарной 
безопасности предприятий и их структурных подразделений в соответствии с 
действующим законодательством возлагается на их руководителей. Правила 
применения на территории объекта открытого огня, проезда транспорта, 
допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ 
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устанавливаются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной 
безопасности. 
Приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий 
противопожарный режим, в том числе: 
 определены и обозначены места для курения;
 определены места и допустимое количество единовременно 
находящихся в помещениях материалов;
 определен порядок обесточивания электрооборудования в случае 
пожара и при окончании рабочего дня;
 регламентирован порядок осмотра и закрытия помещений после 
окончания работы и действия работников при обнаружении пожара;
 определен порядок и сроки прохождения противопожарного 
инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также 
назначены ответственные за их проведение.
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2 Конструктивный раздел 
 
2.1 Обоснование принятых конструктивных решений. Анализ схемы 
несущего остова 
 
Конструктивная схема здания – каркасная  монолитная. Выбор данной 
конструктивной схемы обусловлен  требованиями по капитальности, прочности 
и устойчивости несущих конструкций (стен, колон, перекрытий, фундаментов), 
условиям эксплуатации, а также архитектурным требованиям. Капитальность 
стен зданий определяется нормативной степенью их долговечности и 
огнестойкости.  [15]. 
 
Таблица 2.1.1 - Классификация зданий по капитальности [16] 
 
Для общественных зданий высотой 3 этажа основные конструкции должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий I класса и  
III степени огнестойкости [17]. Предел огнестойкости несущих элементов 
должен быть не менее R 45, перекрытий - RЕI 45, ненесущих наружных стен - Е 
15, настилов бесчердачных покрытий - RЕ 15, открытых ферм, балок и 
прогонов бесчердачных покрытий - R 15. Предел огнестойкости межкомнатных 
перегородок не регламентируется.  
 
 
 
Класс 
зданий 
Вид зданий, материалы фундаментов, стен и перекрытий Срок службы, 
лет 
I каменные, особо капитальные; фундаменты -каменные и 
бетонные, стены - каменные (кирпичные) и крупноблочные, 
перекрытия -железобетонные; 
150 
II каменные обыкновенные; фундаменты -каменные, стены -
каменные (кирпичные),крупноблочные и крупнопанельные, 
перекрытия -железобетонные или смешанные (деревянные и 
железобетонные),а также каменные своды по металлическим 
балкам; 
125 
III -каменные облегченные; фундаменты -каменные и бетонные, 
стены облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и 
ракушечника, перекрытия деревянные, железобетонные или 
каменные своды по металлическим балкам; 
100 
IV деревянные, рубленные и брусчатые, смешанные; сырцовые; 
фундаменты -ленточные бутовые, стены -рубленные, брусчатые, 
смешанные (кирпичные и деревянные),сырцовые, перекрытия -
деревянные; 
50 
V сборно-щитовые, каркасные, глинобитные, саманные и 
фахверковые; фундаменты - на деревянных стульях при бутовых 
столбах; стены - каркасные, глинобитные и др.; перекрытия - 
деревянные; 
30 
VI каркасно -камышевые и прочие облегченные; 15 
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Таблица 2.1.2 - Классификация по степени огнестойкости здания (таб.4 [17]) 
Степень 
огнестойкости 
здания  
Класс 
конструктивной 
пожарной опасности 
здания  
Наибольшая 
допустимая высота 
здания, м  
Наибольшая допустимая 
площадь этажа пожарного 
отсека, м2 
I С0 75 2500 
II С0 50 2500 
 С1 28 2200 
III С0 28 1800 
 C1 15 1800 
 С0 5 1000 
  3 1400 
IV C1 5 800 
  3 1200 
 С2 5 500 
  3 900 
V Не нормируется 5 500 
 Не нормируется 3 800 
 
Таблица 2.1.3 - Классификация конструктивной пожарной опасности здания 
(таб.5[17]) 
Класс 
конструктивной 
пожарной 
опасности 
здания 
Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже 
Несущие 
стержневые 
элементы 
(колонны, 
ригели, 
фермы и 
др.) 
Стены 
наружные 
с 
внешней 
стороны 
Стены, 
перегородки, 
перекрытия и 
бесчердачные 
покрытия 
Стены 
лестничных 
клеток и 
противопожарные 
преграды 
Марши и 
площадки 
лестниц в 
лестничных 
клетках 
C0 K0 K0 K0 K0 K0 
C1 K1 K2 K1 K0 K0 
C2 K3 K3 K2 K1 K1 
C3 Не нормируется K1 K3 
Примечание: К0 – непожароопасные, К1 – малопожароопасные, К2 –
умереннопожароопасные, К3 – пожароопасные. [19] 
В связи с существующей интенсивностью сейсмического воздействия  7 
баллов  города Черногорска,(на основании сейсмического микрорайонирования 
[18]) рекомендуется соблюдать при проектировании сооружений Строительные 
нормы и правила «Строительство в сейсмических районах». 
В качестве материала для каркасной конструктивной схемы: 
фундаментов,  колонн,  перекрытий  и заполнения наружных стен применяют 
сборный и монолитный  железобетон и кирпичную армированную кладку. 
Фундаменты под стены цокольного этажа - ленточные монолитные, под 
центральные и крайние  колонны – монолитные столбчатые. Стены цокольного 
этажа из сборных бетонных блоков с монолитными вставками. Фундаментные 
блоки укладываются на растворе марки 50 с тщательным заполнением 
вертикальных швов и перевязкой кладки  
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на глубину не менее 150-200мм (1/3 высоты блока). Перекрытие  монолитное 
железобетонное толщиной 160 мм из бетона марки В25. Колонны монолитные 
железобетонные из бетона марки В25. Сечение 500×500 мм. Наружные стены 
самонесущие. Выполнены из кирпича полнотелого по ГОСТ 530-80 на растворе 
марки 100, толщина кирпичной кладки 380 мм. Утеплитель - минераловатная 
плита «ВЕНТИ БАТТС» толщиной 150мм. Общая толщина стены 570мм. 
Внутренние стены (диафрагма жесткости) железобетонные монолитные 
толщиной 200мм. 
Перемычки железобетонные по серии 1.038.1-1. 
Лестницы выполнены по металлическим косоурам с наборными 
железобетонными ступенями, соединенными с косоурами на сварке. Наружная 
лестница из цокольного этажа –  монолитная железобетонная.  
Перегородки каркасно-обшивные по системе ТИГИ KNAUF с обшивкой с 
двух сторон листами ГКЛО, ГКЛВ. Толщина перегородки принята в 
зависимости от назначения помещений. 
Кровля принята плоская. Водосток предусмотрен внутренний, 
организованный по уклонам кровли к водоприемным воронкам. 
 
2.2 Технические характеристики основных материалов конструкций  
 
Для анализа материала наружных самонесущих стен необходимы 
технические характеристики кирпичной кладки. 
Кирпичная кладка из глиняного обыкновенного пластического 
прессования кирпича 
Плотность составляет 1700 - 1900кг/м3 (прил.3[7]). 
Марка кирпича М75   
Прочность при сжатии кирпича 25 МПа, при изгибе 2,2МПа; 
 Жесткость определяется модулем упругости Е=10000МПа [19]. 
Морозоустойчивость 50 Циклов [19], если находится во влажном 
состоянии не морозоустойчив. 
Прочность кладки из кирпича М25 и марки раствора 100 с стандартными 
пластическими добавками  R= 1,5 МПа – расчетное сопротивление сжатию 
кладки (таб. 5 [8]), Rt= 1,5 МПа расчетное сопротивление при растяжении, Rtв= 
0,2МПа при изгибе, Rsq= 0,55МПа расчетное сопротивление на срез (таб. 9 
[19]). 
Влияние температуры. Кирпичная кладка является огнестойкой 
конструкцией. 
Коэффициент линейного расширения α <5·10
-6
  (таб.16 [19]). 
Теплопроводность. Коэффициент теплопроводности сухой древесины 
λ=0,56 Вт/(м·°С) (таб.1 [7]). 
Для анализа материала колонн необходимы технические характеристики 
железобетона.  
Конструкция колонны устраивается из монолитного железобетона, класс 
бетона В15 и арматура классом А-400. 
Бетон В15 
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Прочность: Rв= 8,5МПа – расчетное сопротивление на сжатие по І группе 
предельного состояния (таб. 13 [20]); 
Rвt= 0,75МПа – расчетное сопротивление на растяжение по І группе 
предельного состояния (таб. 13 [20]); 
Плотность составляет 2500 кг/м3 (прил.3[7]). 
Жесткость определяется начальным модулем упругости Е=23·103МПа 
(таб. 18 [20]). 
Арматура класс А-400 (без преднапряжения) 
Прочность: Rs= 365МПа – расчетное сопротивление на растяжение по І 
группе предельного состояния (таб. 22* [20]); 
Rsc= 365МПа – расчетное сопротивление на сжатие по І группе 
предельного состояния (таб. 22* [20]);  
γs= 1,07 – коэффициент надежности по арматуре по І группе предельного 
состояния (таб. 21* [20]). 
Плотность составляет 7850 кг/м3 (прил.3[7]). 
Жесткость определяется модулем упругости Еs=20·10
3МПа (таб. 29* [20]). 
 
2.3  Расчет конструкций каркасной конструктивной  схемы  
 
Расчеты фундаментов, колон,  покрытий, перекрытий выполнены с 
помощью компьютерной программы SСAD Soft. 
 
 
2.3.1  Расчет центральной колонны цокольного этажа 
 
Необходимые данные для расчета в SСAD Soft. 
Здание относится к классу повышенной ответственности, коэффициент 
равен 1,0 (п.2.3.5.[ 21]). Армирование – продольное А-400, поперечное -  А-240, 
бетон –тяжелый В15. Условия твердения – естественное. Грузовая площадь 
6х6м=36м2 (см. рисунок 2.3.4.2) 
Защитный слой – 25мм (стр. 128 [21]). Сечение квадратное  (см. рисунок 
2.3.4.1): 
 
 
Рисунок  2.3.4.1 - Сечение центрально нагруженной железобетонной колонны 
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Рисунок  2.3.4.2 - Сбор нагрузок на центрально сжатую колонну 
 
 
Таблица 2.3.4.1 - Сбор нагрузки на колонну цокольного этажа 
Наименование нагрузки 
Нормативная нагрузка  
коэффициент 
надежности по 
нагрузке
f
/22/ 
Расчетная 
нагрузка, 
кН на единицу 
площади, кН/м2 
на  А1=36 м
2
 
I.Кровля и покрытие 
Постоянная : 1. От собственного веса 
железобетонной монолитной плиты 200
мм; 2500  кг/м
3(прил.3 /7/) 
5 180 1,1 198 
2. Теплоизоляция – экструзированный 
пенополистирол  Технониколь 30 : 200
мм.; 74,31  кг/м
3(прил.3 /7/) 
0,0634 2,28 1,2 (таб.1/16/) 2,742 
3. Уклонообразующий слой из керамзита - 
толщина от 30мм до требуемой (i 1,5-2,5%) 
75мм: 50мм.; 300  кг/м3(прил.3 /7/) 
 
0,1 0,36 1,3 0,468 
4. Стяжка из ЦПР М150, армированная 
металлической сеткой 5ВрI 100х100 δ=40мм.;
2200  кг/м
3(прил.3 /7/) 
0, 88 31,68 1,3 41,180 
5. Огрунтовка праймером битумным 
ТехноНИКОЛЬ менее 1,0мм 2200  кг/м
3
 
0,03 1,08 1,3 1,404 
6. Нижний слой кровельного ковра Унифлекс 
ВЕНТ δ=2,8мм 
0,052 1,872 1,3 2,433 
7. Верхний слой кровельного ковра 
Техноэласт ЭКП δ=4,2мм 
0,052 1,872 1,3 2,433 
Сумма 6,177 219,144  248,66 
Временная: 5.Временная: снеговая S0=1,0 кПа 
для III снегового района  (табл.4  для г. 
Черногорск /22/) 
1,0 36 1,4 ( п. 5.7 /22/) 50,4 
II.  Междуэтажное перекрытие  - 3 шт 
Постоянная : 1. От собственного веса 
железобетонной монолитной плиты 200
мм 
5 180 1,1 198 
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Временная : 2. От перекрытия (таб.3 /22/) 1,5 54 1,2 64,8 
Сумма 5,5 234  262,8 
Сумма от трех 16,5 702  788,4 
III.  Полы 
1. Собственный вес звукоизоляции-– 
экструзированный пенополистирол  
Технониколь 30 : 50мм.; 74,31  
кг/м3(прил.3 /7/) (на первом и втором этажах) 
 
 
 
0,016 
 
 
 
1,143 
 
 
 
1,3 
 
 
 
1,485 
2. Собственный вес подготовки из легкого 
пенобетона 40 мм 600 кг/м3 (на 
первом и втором этажах) 
 
 
 
0,24 
 
 
 
17,28 
 
 
 
1,3 
 
 
 
22,464 
3. Покрытие пола -  ламинат 10 мм.;
850  кг/м
3(прил.3 /7/)(на первом и втором 
этажах) 
0,085 6,12 1,3 7,956 
3. Гидроизоляция 5 мм.; 1100  
кг/м3(прил.3 /7/)(на третьем этаже в санузле) 
 
0,055 1,98 1,3 2,574 
3. Покрытие пола -  керамическая плитка
10 мм.; 1850  кг/м3(прил.3 /7/)(на 
третьем  этаже) 
0,185 6,66 1,3 8,658 
Сумма 0,581 33,183  43,137 
 
IV.  Железобетонные колонны  - 4 шт (разные длины) 
Постоянная: 1. От собственного веса 
железобетонной монолитной колонны 
сечением 500х500мм, 2500  кг/м
3(прил.3 
/7/), l =3010мм, 3100мм, 3400мм, 
3370мм=12,88м (см. граф. часть)  
6,25 80,5 1,1 88,55 
Сумма   80,5  88,55 
Сумма от трех перекрытий  с временной  702  788,40 
Сумма от полов   33,183  43,137 
Общая нагрузка от кровли  и покрытия  219,144  248,66 
Общая от колонн  80,50  88,55 
Полная нагрузка  1034,827  1168,747 
     
Общая постоянная нагрузка  872,827  974,347 
Общая временная длительнодействующая 
нагрузка 
 162  194,4 
Общая кратковременная нагрузка  36  50,4 
 
Окончание таблицы 2.3.4.1 
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Рисунок 2.3.4.3 – Расчетная схема колонны 
 
По расчету в  программе SСAD Soft армирование колонны: S1 - 2 16, S2 
- 2 16,поперечная арматура вдоль оси Z 6 6, шаг поперечной арматуры 100 
мм, поперечная арматура вдоль оси Y 6 6, шаг поперечной арматуры 100 мм 
(см. приложение A) на расстоянии 0,5м, а в середине пролета 150мм. 
 
 
 
Рисунок 2.3.4.4 - Схема армирования колонны 
 
Наружная колонна имеет то же армирование (см. приложение A) 
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2.3.2 Расчет фундаментов 
 
2.3.2.1  Расчет, конструирование и подбор размеров монолитного 
фундамента колонны с цокольным этажом в сечении 1-1 
 
 
Рисунок 2.3.2.1.1 - Конструктивная схема ленточного монолитного фундамента с 
цокольным этажом в сечении 1-1 
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Рисунок 2.3.2.1.2 - Конструкция фундамента колонны сечением 500х500 
 
Определим расчетные нагрузки от веса фундамента и грунта на его 
обрезах: 
 
МHGF 027744,0024,04,07,17,1 - вес фундаментной плиты; 
 
МHGb 00864,0024,016,06,0  - вес башмака под колонну; 
 
МH
Gg
05132,00456,0005702,0
019,01)7,07,07,17,1(024,009,0)5,05,07,17,1(
  
- вес пола и грунта на обрезах фундамента. 
. 
Давление под подошвой фундамента от действия расчетных нагрузок:       
(ф.2.24[7])  
 
 
МПа
А
GGGN
p
gbF
3884,0
89,2
05132,000864,0027744,00348,1
 
Расчет выполнен автоматизированной программой  SCAD Soft  АРБАТ. 
Условия выполняются, поэтому установки поперечной арматуры не 
требуется, и расчет на поперечную силу не производится. 
Прочность фундамента на продавливание обеспечена. 
Определяем изгибающие моменты у грани колонны и у грани башмака: 
(ф.2.31[7]) 
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âllðÌ ê
2)(125,0 =0,125*0,3884*(1,7-0,6)
2
*1,7=0,09986 МНм 
В качестве рабочих стержней примем арматуру класса A-400 с   расчетным   
сопротивлением   Rs = 365МПа (см. табл.V.4прил.V[7]).      
Требуемая площадь сечения арматуры: (ф.2.32[7]) 
  3,80008329,0365365,09,0/099867,0
9,0 0 s
s
Rh
M
А см2   
В соответствии (прил.6. [10]) принимаю 8 стержней диаметром 12 мм из 
стали класса A-400 (8¢ 12 А-400) с As=9,05 см2.   Шаг стержней u=22см. 
Расстояние от края 80мм. 
Значения модулей упругости арматуры и бетона:  
Es = 200 000 МПа, Ев = 20 500 МПа и определим соотношение        
α =200 000/20 500= 9,76 (табл. V.3 и V.4 прил. V[7]). 
Коэффициент армирования сечения у грани колонны и башмака: 
 
μ1=9,05/(170х60)=0,00089=0,089%  
 
Упругопластический момент сопротивления сечения фундамента у грани 
колонны и башмака: (ф.2.37[7]) 
 
Wpl=[0,292+1,5(γI+2∙μ1∙α)]b∙h
2
=[0,292+1,5*0,00089∙9,76]1,7∙0,412=0,08716м3.            
                                              
Rbtn=1,15МПа - сопротивление бетона растяжению для второй группы 
предельных состояний (табл. V.2 прил.V[7]). 
Момент трещинообразования: (ф.2.38[7]); 
 
MсrсІ=1,15∙0,08716=0,10024МН∙м    
                                                       
Проверяем выполнение условия М<Mсrс  —  0,09986<0,10024 МН∙м,  
следовательно, трещины в теле фундамента не возникают. 
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2.3.2.2  Расчет, конструирование и подбор размеров монолитного 
фундамента под самонесущую наружную стену из сборных типовых блоков 
цокольного этажа в сечении 2-2 
 
Рисунок 2.3.2.2.1 - Конструктивная схема ленточного монолитного фундамента в 
сечении 2-2 
 
Определим расчетные нагрузки от веса фундамента и грунта на его 
обрезах: 
Gf =0,01496*1,1=0,016456МН; 
 γf=1,1  -  коэффициент по нагрузке;  
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Gg = 1,15 * 0,002546 = 0,0029279MH;   
 
Mg =1,15 * 0,001273 = 0,001464 МНм;  
 
Mт=1,15*0,00547 =0,00629 МНм. 
 
Найдем максимальное давление под подошвой фундамента от действия 
расчетных нагрузок: (ф.2.8[7]); 
 
МПа
W
М
А
N
p
591436,0
17,0
6)004528,003452,001043268,0(
17,0
0029279,0016456,0048125,0
2
max
                     
 
Напряжения в грунте под подошвой фундамента у грани стены: (ф. 2.34[7]) 
 
 
МПа
W
М
А
N
p
11935,0
15,0
25,0
17,0
6)001464,000629,000481257,0(
17,0
012075,0016456,0048125,0
2
      
 
 
Поперечная сила у грани стены: (ф.2.35[7]): 
 
МН
pрll
bQ 03554,0
2
11935,059144,0
2
25,021
1
22
2 max1
                                                     
 
Проверим выполнение условия (ф.2.26[7]), 
 
МНhbRQ btв 13414,0365,07,005,15,003554,003   
где  Rbt = 1,05 МПа для В15(табл. V.1 прил. V[7]); φв3 = 1,0 – для тяжелого 
бетона; в – меньшая сторона фундамента = 1м. 
Условия выполняются, следовательно, установка поперечных стержней и 
их расчет не требуются. 
Среднее давление под подошвой фундамента от действия расчетных 
нагрузок: 
 
МПа
А
N
p 0875,0
17,0
002546,001496,004375,0
 
 
Проверим выполнение условия по среднему давлению под подошвой 
фундамента:  
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МН
chbRbcllрQ btk
0609,0
265,0/365,0105,16,001444,0/5,15,0 0
  
                                                                                                                
(ф.2.27[7]), где с=0,5(l-lk-2h0) – длина проекции рассматриваемого наклонного 
сечения. 
Условия выполняются. 
Средний периметр пирамиды продавливания и расчетную про-
давливающую силу: (ф. 2.30[7]) 
)365,0*25,07,0(*5,0)2(5,0_
013125,0)4,07,0(5,00875,0
85,0)17,0(5,0)(5,0
0hllвАгде
MHApF
мbbu
k
nkm
                 
 
Проверяем выполнение условие: (ф. 2.28[7]) 
 
1954,0013125,0
365,085,005,16,0013125,00huRF mbtb
                        
  
 
Условия выполняются, поэтому установки поперечной арматуры не 
требуется. 
 
 Найдем изгибающий момент в сечении у грани стены: (ф.2.36[7]) 
 
МНм
pрll
bM 01098,0
6
11935,059144,02
)
2
25,07,0
(*1
6
2
)
2
2
( 2max21
                                                                                                                            
В качестве рабочих стержней примем арматуру класса А-400 с расчетным 
сопротивлением Rs = 355 МПа (табл. V.4 прил. V[7]). Требуемая площадь 
сечения арматуры: (ф. 2.32[7]). 
 
 
 
2
0 94,00000941,0355365,09,0/01098,09,0/ смRhMА ss  
 
Принимаем  4 стержня  диаметром 6 мм из стали класса А-400 (6¢6А- 400) 
с As = 1,13 см
2
 . Шаг стержней u =20 см, от края 50мм.  
Коэффициент армирования сечения:  
μ1=1,13/(20*100)= 0,000565= 0,0565%>0,05%.  
Упругопластический момент сопротивления (ф.2.37[7]), 
 
 
Wpl=[0,292+0,75(γI+2∙μ1∙α)]b∙h
2
=[0,292+0,75(0,020+2∙0,000565∙9,76)]0,7∙0,42=0,0
353 м3                               
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где Rbtn=1,15МПа - сопротивление бетона растяжению для второй группы 
предельных состояний (табл. V.2 прил.V[7]); значения модулей упругости 
арматуры и бетона: Es = 200 000 МПа, Ев = 20 500 МПа и соотношение 
α=200000/20 500= 9,76  (табл. V.3 и V.4 прил. V[7]). 
Момент трещинообразования: (ф.2.38[7]); 
 
Mсrс=1,15∙0,0353=0,0406МН∙м                 
                                           
Проверяем выполнение условия М<Mсrс  —  0,01098<0,04061 МН∙м, 
следовательно, трещины в теле фундамента не возникают.  
 
2.3.2.3  Расчет и подбор армирования монолитного фундамента 
колоны с цокольным этажом в сечении 3-3 
 
        В сечении 3-3 принимаем площадь подошвы аналогично сечению 1-1 
1700х1700мм, необходимо подобрать только армирование. 
Давление под подошвой фундамента от действия расчетных нагрузок: 
 
МПа
А
GGGN
p
gbF
4138,0
89,2
05132,000864,0027744,01083,1
       (ф.2.24[7])  
Поперечную силу в сечении фундамента у грани стены: 
МH
ll
bpQ 35173,0
2
7,07,1
7,14138,0
2
1
                          
(ф.2.25[7]) 
 Проверяем выполнение условий  
 
03 bhRQ btb  
 
(ф.2.26[7]), предварительно определив по табл. V.1, прил. V[7] для бетона 
класса В15 Rbt = 0,75 МПа;  
 
0,35173<0,85*0,75*1,7*0,36=0,39015МН. 
 
 Условия выполняются, поэтому установки поперечной арматуры не 
требуется, и расчет на поперечную силу не производится. 
При проверке (ф.2.26[7]) 
 
с=0,5(l-lk-2h0)=0,5(1,7-0,7-2*0,36)=0,14м         
                                     
 - длина проекции наклонного сечения. Средний периметр пирамиды 
продавливания и расчетную продавливающую силу: (ф. 2.30[7]) 
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мbbu nkm 7,1)7,17,1(5,0)(5,0
                                                  
 
Определяем изгибающие моменты у грани колонны и у грани башмака: 
 
âllðÌ ê
2)(125,0 =0,125*0,4138*(1,7 -0,7)
2*1,7=0,08793 МНм 
                                                                                                                
(ф.2.31[7]) 
В качестве рабочих стержней примем арматуру класса A-400 с   расчетным   
сопротивлением   Rs = 365МПа (см. табл.V.4прил.V[7]).      
Требуемая площадь сечения арматуры: (ф.2.32[7]) 
  33,70007333,0365365,09,0/08793,0
9,0 0 s
s
Rh
M
А см2  
В соответствии (прил.6. [10]) принимаю 7 стержней диаметром 12мм из 
стали класса A-400 (7¢ 12А-400) с As=7,33см2.   Шаг стержней u=260мм. Отступ 
от края (защитный слой)70мм. 
Значения модулей упругости арматуры и бетона: Es = 200 000 МПа, Ев = 
20 500 МПа и определим соотношение 
       α =200 000/20 500= 9,76                                     
 (табл. V.3 и V.4 прил. V[7]).  
 
Рисунок 2.3.2.3.1- Конструкция фундамента крайней колонны сечением 500х500 
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Коэффициент армирования сечения у грани колонны и башмака: 
 
μ1=7,92/(170х70)=0,00067=0,067%  
 
Упругопластический момент сопротивления сечения фундамента у грани 
колонны и башмака: (ф.2.37[7]) 
 
Wpl=[0,292+1,5(γI+2∙μ1∙α)]b∙h
2
=[0,292+1,5*(0,02+2*0,00067*9,76)]1,7∙0,72=0
,09291 м3     
                                          
Момент трещинообразования: (ф.2.38[7]); 
 
MсrсІ=1,15∙0,09291=0,10685МН∙м   
                                                         
Проверяем выполнение условия 
 
 М<Mсrс  —  0,08793<0,10685 МН∙м,  
 
 Следовательно, трещины в теле фундамента не возникают. 
Так как подошвы фундаментов колонны и стены цоколя пересекаются, 
армирование объединим (рис.5.1.3.1). 
  
Расчет на продавливание 
 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Таблица 2.3.2.3.1 – Схема на продавливание 
 
 
P = 1168747 Н 
q = 404410,73 Н/м2 
A = 1,7 м 
a = 0,6 м 
B = 1,7 м 
b = 0,6 м 
H = 0,4 м 
 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B15 
 
Таблица 2.3.2.3.2 -Коэффициенты условий работы бетона 
b2 учет нагрузок длительного действия 0,9 
 результирующий коэффициент без b2 1 
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Таблица 2.3.2.3.2 - Результаты расчета 
Проверено по 
СНиП 
Проверка Коэффиц
иент 
использования 
п. 3.42 СП Прочность из условий 
продавливания без дополнительного 
армирования 
0,553 
 
Коэффициент использования 0,553 - Прочность из условий продавливания 
без дополнительного армирования 
Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015 
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3 Основания и фундаменты 
 
3. 1  Инженерно-геологические условия площадки строительства 
 
Площадка строительства кафе-гостиницы находится на восточной окраине 
города Черногорск в микрорайоне жилой многоэтажной застройки на 
пересечении улиц Юбилейная – Г.Тихонова,  свободна от застройки, рельеф 
участка представляет собой пустырь. 
 
3.1.1 Геологическое строение и гидрогеологические условия 
 
 
 
Рисунок. 3.1.1 - Геолого-литологический разрез строительной площадки  
 
В геоморфологическом отношении эта часть города расположена на 
надпойменной террасе р. Енисей.  Глубина промерзания грунтов составляет до 2,9 м. 
Геологический разрез (рис 3.1.1) площадки на изученную глубину 12м 
неоднородный и представлен четвертичными песчано-глинистыми и 
крупнообломочными грунтами  аллювиального генезиса. 
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Общая мощность песчано-глинистых грунтов изменяется от 3,6 до 8,0м. 
Ниже залегают крупнообломочные грунты.  
Пески пылеватые коричневого цвета, маловлажные вскрыты  на 
локальных участках с поверхности до глубины 1,7-2,0м.  
Супеси коричневого цвета твердой консистенции замещают пески 
пылеватые в восточной части площадки, где залегают слоем мощностью 1,0-
2,3м с поверхности. 
Суглинки коричневого цвета от твердой до тугопластичной консистенции  
повсеместно подстилают пески и супеси с глубины 1,0-3,7м и занимают 
среднюю часть разреза. Мощность суглинков 1,8-3,5м.  
До глубины 1,5м  пески, супеси и суглинки сезонно мерзлые. 
В толще суглинков отмечены включения гравия и гальки от 7 до 27%. 
Крупнообломочные (гравийные, галечниковые грунты с песчаным, 
супесчаным или суглинистым заполнителем) участвуют в разрезе площадки 
повсеместно с глубины 3,6-8,0м на абсолютных отметках 240,83-244,16м. 
Вскрытая мощность грунтов составляет 2,0-8,4м. 
Грунтовые воды на территории участка встречены всеми выработками. 
Водовмещающими породами служат крупнообломочные грунты. Воды 
обладают местным напором. В марте 2012года  появившийся уровень грунтовых 
вод зафиксирован на глубинах от 5,3 до 6,8м (абсолютные отметки 240,33-
242,55м). Величина напора изменяется от 0,5 до 2,6м. Приведенные уровни 
близкие к минимальным. 
По результатам разовых замеров уровня подземных вод, выполняемых 
при инженерных изысканиях на ближайших площадках, наблюдаются 
естественные колебания уровня подземных вод в годовом цикле, а также 
незначительные изменения за многолетний период, обусловленные 
климатическими факторами. Максимальный уровень подземных вод 
соответствовал отметке 243,73м . 
По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные натриево-
калиевые с минерализацией 869-1129 мг/л. По отношению к бетонам на любых 
марках цемента воды неагрессивные; по отношению к стальным конструкциям 
среднеагресивные (СНиП 2.03.11-85, табл. 5,6,26). 
 
3.1.2 Физико-механические свойства грунтов 
 
В пределах изученного разреза толща грунтов основания разделена на 8 
инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 
ИГЭ 1 пески пылеватые 
ИГЭ 2 супеси, суглинки твердые 
ИГЭ 3 суглинки полутвердые 
ИГЭ 4 суглинки тугопластичные 
ИГЭ 5 гравийные грунты с суглинистым заполнителем  
ИГЭ 6 галечниковые грунты с песчаным заполнителем 
ИГЭ 7 галечниковые грунты с супесчаным заполнителем 
ИГЭ 8 гравийные грунты с супесчаным заполнителем 
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Нормативные и расчетные значения основных показателей физико-
механических свойств грунтов по ИГЭ на основании лабораторных данных и 
[26], которыми рекомендуется пользоваться при расчетах оснований по 
деформациям и несущей способности приведены в таблице 3.1.2.1 
 
Таблица 3.1.2.1 - Значения основных показателей физико-механических свойств 
грунтов 
 
 
Номер ИГЭ и 
его обоснование 
Плотность грунта, 
т/м3 
Угол 
внутреннего 
трения, град. 
Удельное 
сцепление, 
МПа 
 
Модуль 
деформа
ции, 
МПа 
 
Расчетное 
сопротивлен
ие, МПа 
σн 
при α = 
φн 
при α = 
cн 
при α = 
 
0.85 
 
0.95 
 
0.85 
 
0.95 
 
0.85 
 
0.95 
ИГЭ-1 
Пески 
пылеватые 
1.99 1.91 1.89 27 27 23 0.008 0.008 0.005 39 0.30 
ИГЭ-2  
Супеси и 
суглинки 
твердые 
2.05 1.99 1.95 30 30 27 0.021 0.021 0.014 32 0.30 
ИГЭ-3 
Суглинки  
полутвердые 
1.99 1.93 1.90 25 25 23 0.037 0.037 0.025 27 0.28 
ИГЭ-4 
Суглинки 
тугопластичные 
 
2.04 
 
2.04 
 
2.02 
 
22 
 
22 
 
20 
 
0.032 
 
0.032 
 
0.021 
 
22 
 
0.25 
ИГЭ-5 
Гравийные 
грунты с 
суглинистым 
заполнителем 
1.90 186 1.80 34 34 31 0.035 0.035 0.023 25 0.40 
ИГЭ-6 
Галечниковые 
грунты с  
песчаным 
заполнителем 
2.10 2.06 2.04 44 44 40 0.000 0.000 0.000 50 0.60 
ИГЭ-7  
Галечниковые 
грунты с 
супесчаным 
заполнителем 
2.05 2.00 1.99 42 42 38 0.002 0.002 0.001 42 0.40 
ИГЭ-8  
Гравийные 
грунты с 
супесчаным 
заполнителем 
1.90 .00 1.99 30 30 27 0.006 0.006 0.004 21 0.35 
 
Опасных физико-геологических процессов на площадке работ не 
выявлено. Современные геологические процессы, которые могут отрицательно 
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влиять на условия строительства, связаны с сезонным промерзанием и 
пучением грунтов. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов района на 
открытой оголенной от снега площадке при уровне подземных вод, 
расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов составляет 2,9м.    
В слое сезонного промерзания располагаются грунты 1-4 ИГЭ. По 
относительной деформации пучения в естественном состоянии, согласно [25], 
грунты ИГЭ 1,2 практически непучинистые,  ИГЭ 3 слабопучинистые, ИГЭ 4 
среднепучинистые. 
Основанием  для возведения фундаментов является галичнековый грунт с 
песчаным заполнителем начинающийся с отметки 244,16 расчетное 
сопротивление  - R0 =0,6 МПа, и галичнековый грунт с супесчаным 
заполнителем расчетное сопротивление  - R0 =0,4 МПа. 
 
3.2 Расчет оснований и проектирование фундаментов 
 
3.2.1 Обоснование возможных вариантов 
 
На основе оценки инженерно-геологических условий, анализа нагрузок на 
основание и работы надземных конструкций разработаны эскизы возможных 
вариантов оснований и конструкций фундаментов. Основой для разработки 
вариантов фундаментов является изучение аналогов, доступных к применению 
в данных грунтовых условиях, проектная документация построенных объектов. 
Для конкретных инженерно-геологических условий, учитывая глубокое 
залегание надежных грунтов, посадить объект на различные варианты 
фундаментов целесообразно на естественном основании. При более детальном 
изучении выбирают наиболее приемлемый из них, учитывая: геологические 
условия, способ производства работ и возможности строительных организаций, 
конструкции и материалы, которые может приобрести заказчик.  
      В данной работе мы можем принять следующие варианты 
фундаментов, в соответствии с конструктивными требованиями и схемой 
трехэтажного здания с цокольным этажом: 
 
1) ленточный монолитный фундамент с цоколем этажом под 
наружные самонесущие стены и столбчатый под центральные колонны; 
2) ленточный монолитный фундамент с цокольным этажом под наружные 
самонесущие стены и столбчатый под центральные колонны, с 
объединением конструкций и армированием на крайних конструкциях. 
Конструкции фундаментов изготавливаем из монолитного 
железобетона  класс бетона В15. 
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3.3  Расчет фундаментов 
 
3.3.1  Сбор нагрузок 
 
Нагрузка на конструкцию фундаментов в сечении 1-1, 2-2 и 3-3(см. рис. 
3.3.1.1.1) различна, поэтому и конструкция, сечение и размеры будут несколько 
отличаться, в сечении 2-2 применяем  ленточный монолитный фундамент, в 
сечении 1-1,3-3 для колонн сечением 500х500 – столбчатый.  
 
 
 
 
 
Рисунок  3.3.1.1.1 - План здания на отметке -2,150 
 
 
3.3.2.1  Сбор нагрузок в сечении 1-1 
 
Таблица 3.3.2.1.1 - Сбор нагрузки на фундамент колонны 
Наименование нагрузки 
Нормативная нагрузка  
коэффициент 
надежности по 
нагрузке
f
/22/ 
Расчетная 
нагрузка, 
кН на единицу 
площади, кН/м2 
на  А1=36 м
2
 
I.Кровля и покрытие 
Постоянная : 1. От собственного веса 
железобетонной монолитной плиты 200
мм; 2500  кг/м
3(прил.3 /7/) 
5 180 1,1 198 
2. Теплоизоляция – экструзированный 
пенополистирол  Технониколь 30 : 200
мм.; 74,31  кг/м
3(прил.3 /7/) 
0,0634 2,28 1,2 (таб.1/16/) 2,742 
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3. Уклонообразующий слой из керамзита - 
толщина от 30мм до требуемой (i 1,5-2,5%) 
75мм: 50мм.; 300  кг/м3(прил.3 /7/) 
 
0,1 0,36 1,3 0,468 
4. Стяжка из ЦПР М150, армированная 
металлической сеткой 5ВрI 100х100 δ=40мм.;
2200  кг/м
3(прил.3 /7/) 
0, 88 31,68 1,3 41,180 
5. Огрунтовка праймером битумным 
ТехноНИКОЛЬ менее 1,0мм 2200  кг/м
3
 
0,03 1,08 1,3 1,404 
6. Нижний слой кровельного ковра Унифлекс 
ВЕНТ δ=2,8мм 
0,052 1,872 1,3 2,433 
7. Верхний слой кровельного ковра 
Техноэласт ЭКП δ=4,2мм 
0,052 1,872 1,3 2,433 
Сумма 6,177 219,144  248,66 
Временная: 5.Временная: снеговая S0=1,0 кПа 
для III снегового района  (табл.4  для г. 
Черногорск /22/) 
1,0 2,35 1,4 ( п. 5.7 /16/) 3,29 
II.  Междуэтажное перекрытие  - 3 шт 
Постоянная : 1. От собственного веса 
железобетонной монолитной плиты 200
мм 
5 180 1,1 198 
Временная : 2. От перекрытия (таб.3 /22/) 1,5 54 1,2 64,8 
Сумма 5,5 234  262,8 
Сумма от трех 16,5 702  788,4 
III.  Полы 
1. Собственный вес звукоизоляции-– 
экструзированный пенополистирол  
Технониколь 30 : 50мм.; 74,31  
кг/м3(прил.3 /7/) (на первом и втором этажах) 
 
 
 
0,016 
 
 
 
1,143 
 
 
 
1,3 
 
 
 
1,485 
2. Собственный вес подготовки из легкого 
пенобетона 40 мм 600 кг/м3 (на 
первом и втором этажах) 
 
 
 
0,24 
 
 
 
17,28 
 
 
 
1,3 
 
 
 
22,464 
3. Покрытие пола -  ламинат 10 мм.;
850  кг/м
3(прил.3 /7/)(на первом и втором 
этажах) 
0,085 6,12 1,3 7,956 
3. Гидроизоляция 5 мм.; 1100  
кг/м3(прил.3 /7/)(на третьем этаже в санузле) 
 
0,055 1,98 1,3 2,574 
3. Покрытие пола -  керамическая плитка
10 мм.; 1850  кг/м3(прил.3 /7/)(на 
третьем  этаже) 
0,185 6,66 1,3 8,658 
Сумма 0,581 33,183  43,137 
 
IV.  Железобетонные колонны  - 4 шт (разные длины) 
Постоянная: 1. От собственного веса 
железобетонной монолитной колонны 
сечением 500х500мм, 2500  кг/м
3(прил.3 
/7/), l =3010мм, 3100мм, 3400мм, 
3370мм=12,88м (см. граф. часть)  
6,25 80,5 1,1 88,55 
Сумма   80,5  88,55 
Сумма от трех перекрытий  с временной  702  788,40 
Сумма от полов   33,183  43,137 
Общая нагрузка от кровли  и покрытия  219,144  248,66 
Общая от колонн  80,50  88,55 
Полная нагрузка  1034,827  1168,747 
 
 
Окончание таблицы 3.3.2.1.1 
Окончание таблицы 3.3.2.1.1. 
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3.3.2.2  Сбор нагрузок в сечении 2-2 
 
Таблица 3.3.2.2.1- Сбор нагрузки 
Наименование нагрузки 
Нормативная нагрузка  
на единицу площади, кН/м 
 
коэффициент 
надежности по 
нагрузке
f
/22/ 
Расчетная 
нагрузка, 
кН 
Постоянная: 1. От веса наружной кирпичной 
кладки ширина=380мм ,
 1800
 
кг/м3(прил.3 /7/), h= 3,4м 
23,256 1,1 25,582 
2. Утеплитель минеральная плита : 150
мм.;ρ=190
 
кг/м3(прил.3 /7/) h= 3,4м 
0,969 1,2(таб.1/16/) 1,163 
3. От собственного веса наружних стен 
цокольного этажа  железобетонных сборных 
фундаментных блоков 500мм, 2500  
кг/м3(прил.3 /7/), Н=3500мм, 
43,75 1,1 48,125 
Сумма 67,975  74,87 
 
3.3.2.3  Сбор нагрузок в сечении 3-3 
 
Таблица 3.3.2.3.1 - Сбор нагрузки 
Наименование нагрузки 
Нормативная нагрузка  
коэффициент 
надежности по 
нагрузке
f
/22/ 
Расчетная 
нагрузка, 
кН на единицу 
площади, кН/м2 
на  А1=18м
2
 
I.Кровля и покрытие 
Постоянная : 1. От собственного веса 
железобетонной монолитной плиты 200
мм; 2500  кг/м
3(прил.3 /7/) 
5 90 1,1 99 
2. Теплоизоляция – экструзированный 
пенополистирол  Технониколь 30 : 200
мм.; 74,31  кг/м
3(прил.3 /7/) 
0,0634 1,14 1,2 (таб.1/16/) 1,369 
3. Уклонообразующий слой из керамзита - 
толщина от 30мм до требуемой (i 1,5-2,5%) 
75мм: 50мм.; 300  кг/м3(прил.3 /7/) 
 
0,1 0,18 1,3 0,234 
4. Стяжка из ЦПР М150, армированная 
металлической сеткой 5ВрI 100х100 δ=40мм.;
2200  кг/м
3(прил.3 /7/) 
0, 88 15,84 1,3 20,592 
5. Огрунтовка праймером битумным 
ТехноНИКОЛЬ менее 1,0мм 2200  кг/м
3
 
0,03 0,54 1,3 0,702 
6. Нижний слой кровельного ковра Унифлекс 
ВЕНТ δ=2,8мм 
0,052 0,936 1,3 1,2168 
7. Верхний слой кровельного ковра 
Техноэласт ЭКП δ=4,2мм 
0,052 0,936 1,3 1,2168 
Сумма 6,177 111,186  124,331 
Временная: 5.Временная: снеговая S0=1,0 кПа 
для III снегового района  (табл.4  для г. 
Абакан /22/) 
1,0 2,35 1,4 ( п. 5.7 /16/) 3,29 
II.  Междуэтажное перекрытие  - 3 шт 
Постоянная : 1. От собственного веса 
железобетонной монолитной плиты 200
мм 
5 90 1,1 99 
Временная : 2. От перекрытия (таб.3 /22/) 1,5 27 1,2 32,4 
Сумма 5,5 99  131,40 
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Сумма от трех 16,5 297  394,20 
III.  Полы 
1. Собственный вес звукоизоляции-– 
экструзированный пенополистирол  
Технониколь 30 : 50мм.; 74,31  
кг/м3(прил.3 /7/) (на первом и втором этажах) 
 
 
 
0,016 
 
 
 
0,576 
 
 
 
1,3 
 
 
0,749 
2. Собственный вес подготовки из легкого 
пенобетона 40 мм 600 кг/м3 (на 
первом и втором этажах) 
 
 
 
0,24 
 
 
 
8,64 
 
 
 
1,3 
 
 
 
11,232 
3. Покрытие пола -  ламинат 10 мм.;
850  кг/м
3(прил.3 /7/)(на первом и втором 
этажах) 
0,085 3,06 1,3 3,978 
3. Гидроизоляция 5 мм.; 1100  
кг/м3(прил.3 /7/)(на третьем этаже в санузле) 
 
0,055 0,99 1,3 1,287 
3. Покрытие пола -  керамическая плитка
10 мм.; 1850  кг/м3(прил.3 /7/)(на 
третьем  этаже) 
0,185 3,33 1,3 4,329 
Сумма 0,581 16,596  21,575 
IV.  Стены 
Постоянная: 1. От веса наружной кирпичной 
кладки ширина=380мм ,
 1800
 
кг/м3(прил.3 /7/), h= 1,5+3,01+3,1+3,4=11,01м, 
l=5,5м. 
75,308 414,196 1,1 455,616 
2. Утеплитель минеральная плита : 150
мм.;ρ=190
 
кг/м3(прил.3 /7/)                                 
h= 1,5+3,01+3,1+3,4=11,01м, l=5,5м. 
3,137 17,258 1,2(таб.1/16/) 20,710 
Сумма 78,445 431,454  476,326 
 
V.  Железобетонные колонны  - 4 шт (разные длины) 
Постоянная: 1. От собственного веса 
железобетонной монолитной колонны 
сечением 500х500мм, 2500  кг/м
3(прил.3 
/7/), l =3010мм, 3100мм, 3400мм, 
3370мм=12,88м (см. граф. часть)  
6,25 80,500 1,1 88,550 
Сумма   80,500  88,550 
Сумма от трех перекрытий  с временной  297,000  394,200 
Сумма от полов   16,596  21,575 
Общая нагрузка от кровли  и покрытия  113,536  127,621 
Общая нагрузка от наружных кирпичных 
стен 
 431,454  476,326 
Общая от колонн  80,500  88,550 
Полная нагрузка  939,086  1108,272 
 
3.3.3 Определение глубины заложения фундамента 
 
Одним из наиболее важных строительно-конструктивных 
мероприятий является глубина заложения фундаментов, которая 
определяется для наружных фундаментов (при отсутствии подвала или 
технического подполья - от уровня планировки, а при наличии - от пола 
подвала или технического подполья) по табл. 4.4.1.2.1 [26, 7].  
 
Продолжение таблицы 3.3.2.3.1   
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Рис. 3.3.3.1 - Глубина заложения фундаментов  
 
Так как грунт основания гравелистый с супесчаным заполнителем 
IL=0,4>0(п.5.1) глубина заложения фундамента зависит от df (см. раздел. 3.1) 
df=2,9м, поэтому глубину в цокольной части здания назначаем:  
- для монолитного варианта в сечении 2-2 цокольной части здания глубина 
заложения фундамента определяется из конструктивных соображений в 
соответствии с глубиной заложения пола в цокольном этаже (рис. 3.3.4.2.1). Как 
следует из этого рисунка, глубина заложения подошвы фундамента от 
спланированной отметки земли d=2,93 м. Высота цоколя 2,15м. 
- в сечении 1-1 цокольной части здания глубина заложения столбчатого 
фундамента колонны определяется из конструктивных соображений в 
соответствии с глубиной заложения пола в цокольном этаже (рис. 3.3.4.1.1). Как 
следует из этого рисунка, глубина заложения подошвы от низа пола цокольного 
этажа d=1,34 м. 
 
3.3.4.1  Расчет, конструирование и подбор размеров монолитного 
фундамента колонны с цокольным этажом в сечении 1-1 
 
Подбор основных размеров и расчет  конструкции монолитного 
фундамента под колонну сечением 500х500 в цокольной части здания (см. рис. 
3.3.4.1.1). Грунтовые условия строительной площадки приведены в п.3.1. 
Здание L = 33 м, Н(высота) =13,83 м. Нормативная вертикальная нагрузка на 
уровне отметки земли Nн=1,034827МН (см. таб.3.3.2.1.1). Грунт несущего слоя - 
гравий с супесчаным заполнителем с e = 0,5 - коэффициент пористости и с 
20501900 кг/м3. 
Глубина заложения подошвы фундамента от низа  пола цокольного этажа 
составляет d = 1,34м. Для этого грунта определим условное расчетное 
сопротивление Ro = 0,4 МПа (табл. IV.1 прил. IV[27]) 
Определяем площадь фундамента: 
       А = N/ (R- ∙d) = 1,0348/ (0,4 – 0,020*1,34) = 2,77м2             ( ф.2.6 [27]), 
где mt =20кН/м
3 (стр. 109[28], таб.I.1 прил. I [27]). 
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Рисунок 3.3.4.1.1 - Конструктивная схема ленточного монолитного фундамента с цокольным 
этажом в сечении 1-1 
 
 
 
 
Рисунок 3.3.4.1.2 - Конструкция фундамента колонны сечением 500х500 
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Фундаментную плиту примем из монолитного железобетона площадью 
А=1,7х1,7=2,89м2. Конструкция фундамента показана на рис.3.3.4.1.2, высота 
фундамента h=0,4м. 
По табл. 1.1 прил. I [27] для гравелистого грунта с коэффициентом 
пористости e = 0,5,  интерполируя, находим  сп=0,0017МПа, φп= 27º ; Е = 
45МПа. По табл. 1.3[7], интерполируя по φп, найдем значения безразмерных 
коэффициентов 91,0Ì  ; 64,4qÌ ; 14,7cÌ . 
Расчетное сопротивление основания под  плитой шириной 1,7м: (ф.7[26]) 
МПа
cMdMdMbkM
k
R cbqqz
cc
397471,0)012138,011648,012435,003094,0(4,1
0017,014,7020,06,164,3020,034,164,4020,07,1191,0
1,1
1,14,1
11
21
7
                  
(ф.7[26]) 
Согласно условием применения расчета по деформации является 
требование р<R7. (п.2.41 [26]), где р - среднее фактическое давление под 
фундаментной плитой от действия вертикальных нагрузок, включая вес 
фундамента и грунта на его обрезах: 
МПа
А
GGGN
p
gbF
3884,0
89,2
05132,000864,0027744,00348,1
, 
где МHGF 027744,0024,04,07,17,1 - вес фундаментной плиты 
(рис.5.4.3.4.2); 
МHGb 00864,0024,016,06,0  - вес башмака под колонну; 
МH
Gg
05132,00456,0005702,0
019,01)7,07,07,17,1(024,009,0)5,05,07,17,1(
 - вес 
пола и грунта на обрезах фундамента. 
р<R7 - 0,3884< 0,397474 МН, в основании фундамента имеется 
незначительное недонапряжение, составляющее 2,28%. 
Расчеты на продавливание и определение необходимого армирования 
приведены в разделе 2. 
 
3.3.4.2  Расчет, конструирование и подбор размеров монолитного 
фундамента под самонесущую наружную стену цокольного этажа из 
типовых блоков в сечении 2-2 
 
Подбор основных размеров и расчет  конструкцию монолитного 
ленточного фундамента под самонесущую наружную стену шириной 500мм в 
цокольной части здания, показанного на рис. 3.3.4.2.1. 
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Грунтовые условия строительной площадки приведены в п.3.1. Длина 
здания Здание L = 33 м, Н(высота) =13,83 м.  Нормативная вертикальная 
нагрузка Nн=0,04375МН (см. таб.3.3.2.2.1). 
Грунт - гравий с супесчаным заполнителем с e = 0,5 и 20501900
кг/м3. 
Глубина заложения подошвы d = 1,34м. - Ro = 0,4 МПа (табл. 45 прил. 
3[28]) 
Ширина подошвы фундамента (расчет ведется на 1 м длины): 
в = N/ (R- ∙d) = 0,04375/ (0,4 – 0,020*1,34) = 0,1172м               (ф.2.6 [27]), 
где mt =20,0кН/м
3 (стр. 109[28], таб.I.1 прил. I [27]), ориентировочно  
шириной 700мм. 
Глубина до отметки пола в цокольном этаже: dв = 2,9—0,4 = 2,5>2 м, 
принимаем db=2м. 
Коэффициенты условия работы для заданных грунтовых условий при 
соотношении L/H = 33/13,85=2,38  найдем по табл. 1.5 прил. I[27]: коэффициент 
условий работы 1ñ =1,4 , а коэффициент 2ñ найдем с помощью интерполяции 
по L/H - 2ñ = 1,1. По табл. 1.3[27], интерполируя по φп= 27º, найдем значения 
безразмерных коэффициентов 91,0Ì  ; 64,4qÌ ; 14,7cÌ . Находим 
расчетное сопротивление грунта основания под фундаментной плитой: 
МПа
R
3719,0)012138,011648,01243,00127,0(4,1
0017,014,76,1020,064,3020,034,164,41020,07,091,0
1,1
1,14,1
7
(ф.7[26]) 
Равнодействующая активного давления грунта на 1м. стены фундамента: 
МН
tgtgdqdЕа
01008,0
)2/2745()2/34,10017,034,101,0()2/45()2/( 222
(ф.2.9[27])    
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Рисунок 3.3.4.2.1 - Конструктивная схема ленточного монолитного фундамента 
цокольного этажа в сечении 2-2 
              
Приведенная высота слоя грунта и расстояние от подошвы фундамента до 
точки приложения равнодействующей активного давления грунта: 
hp = q/γII =0,01/0,020 = 0,5м;  
а0 = d/3*(d+3hp)/(d+2hp)=1,34/3*(1,34+3*0,5)/(1,34+2*0,5)=0,542м  
(ф.2.10[27])  
Момент относительно центра тяжести подошвы: 
Ма= 0,01008* 0,5421= 0,00546 МНм.         
Вес 1 м стены фундамента найдем (данные табл. И.2 и IL3 прил. II[27]) 
МHGF 01496,0)7,0*4,05,0*8,0(022,0 - вес фундамента;  
МHGg 002546,01*34,1*1,0*019,0  
45 
 
Mg = 0,002546*0,5=0,001273 МНм. 
Определим краевые напряжения под подошвой фундамента: 
МПа
W
М
А
N
p
19234,0
17,0
6)001273,000546,0004375,0(
17,0
002546,001496,004375,0
2
                 (ф. 2.8[27]). 
Проверим выполнение условий (2.12[27]): 
рmах≤1,2R   0,19234<1,2*0,3719=0,44628МПа 
Условия выполняются, имеется недонапряжение  
 
Расчеты на продавливание и определение необходимого армирования 
приведены  в разделе 2. 
 
3.3.4.3  Конструирование и подбор размеров монолитного фундамента 
колонны с цокольным этажом в сечении 3-3 
 
Подбор основных размеров и расчет  конструкции монолитного 
фундамента под колонну сечением 500х500 в цокольной части здания (смотри 
рис. 3.3.4.3.1). 
        В сечении 3-3 принимаем площадь подошвы аналогично сечению 1-1 
1700х1700мм, необходимо подобрать только армирование (смотри 
рис.3.3.4.3.2). Смотрите расчеты на продавливание и определение 
необходимого армирования в разделе 2. 
 
, 
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Рисунок 3.3.4.3.1 - Конструктивная схема ленточного монолитного фундамента с 
цокольным этажом в сечении 3-3 
 
 
 
Рисунок 3.3.4.3.2 - Конструкция фундамента колонны сечением 500х500 
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4 Технология и организация строительного производства  
 
4.1 Описание основных этапов строительства объекта 
 
Строительство объекта ведется в два этапа: подготовительный и 
основной.  
Подготовительный период включает: 
а) организационно-подготовительные мероприятия; 
б) внутриплощадочные подготовительные работы. 
Организационно-подготовительные мероприятия включают в себя: 
- решение вопросов об использовании существующих транспортных и 
инженерных коммуникаций; 
- организация поставок конструкций, материалов, оборудования;  
- устройство сплошного ограждения по периметру строительной 
площадки с воротами шириной не менее 4,5м; 
- защита кабелей связи; 
- оформление разрешений и допусков на производство работ. 
Внутриплощадочные подготовительные работы включают: 
- подготовка территории (грубая планировка, защита от притока 
поверхностных вод – устройство водоотводных канав); 
- снятие почвенно-растительного слоя толщиной 0,1м; 
- создание геодезической разбивочной основы строительства; 
- отсыпку временной автодороги по схеме постоянных автодорог и 
площадок складирования; 
- установку мест стоянок а/транспорта под разгрузкой; 
- установку мест хранения грузозахватных приспособлений; 
- установку временных зданий и сооружений; 
- установку дорожных знаков и знаков техники безопасности; 
- установку схемы движения а/транспорта; 
- установку противопожарных передвижных щитов; 
- установку пункта очистки колес на выезде со строительной площадки; 
- установку входов в строящееся здание (установить защитные козырьки); 
- обеспечение площадки строительства энергоснабжением, освещением, 
противопожарным инвентарем, средствами связи и сигнализации. 
В основной период строительства выполняется комплекс работ по 
возведению объекта от земляных работ и оканчивая благоустройством. 
 
4.2 Ведомость подсчета объемов работ 
 
Таблица 4.2.1 – Ведомость подсчета объемов работ 
№ 
п/
п 
Конструктивные 
элементы, 
процессы, работы 
Ед. 
изм. 
Эскиз 
Количество 
1этаж 
3этажа и 
машинное 
помещение 
1 
Подготовительные 
работы 
% 
- 1% от 
общестр. 
- 
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Продолжение таблицы 4.2.1 
2 
Срезка растительного 
слоя 
1000м2 
 
Vгр.=Sср×δ 
Sср = 53,5х64=3424 м2 
Vгр= 3424×0,1 = 342 м3 
3,42 - 
3 
Разработка грунта 
котлована с погрузкой 
на автомобили-
самосвалы 
экскаваторами с 
ковшом вместимостью 
1, 0,65, 0,5 м3 
1000м3 Vобщк.= 2037,48 м
3
 2,04 - 
4 
Разработка грунта 
вручную, глубина 
котлованов до 3 м без 
креплений с откосами 
1000 м3 
Принимается 3% от Vобщ.к 
 0,06 - 
5 
Устройство песчаной 
подсыпки под 
фундамент 
1м3 
Толщина подсыпки 60мм, 
V=9,3м3 
9,3 - 
6 
Устройство 
монолитного 
фундамента 
ленточного 
100м3 V=24,7м3 0,247 - 
7 
Устройство 
монолитных стаканов 
под колонны 
100м3 V =47,8м3 0,478 - 
8 
Установка ленточных 
сборных фундаментов 
100м3 
ФБС24.6.6 - 108шт=93,312 м3 
ФБС12.6.6 - 116шт=50,112 м3 
ФБС9.6.6 - 200шт=64,8 м3 
Vф=208,224 м
3
 
2,08 - 
9 
Устройство 
гидроизоляции 
оклеечной 
100м2 Sизол =291,2м
2
 2,91 - 
10 
Устройство 
теплоизоляции 
100м2 Sтеплоиз. =291,2м
2
 2,91 - 
11 
Уплотнение грунта 
под полы цокольного 
этажа 
100м2 Sупл =14,5×32,5=471,25м
2
 4,71 - 
12 
Устройство бетонного 
подстилающего слоя  
100 м2 S=14,5×32,5=471,25м2 4,71 - 
13 
Устройство 
гидроизоляции 
100 м2 S=14,5×32,5=471,25м2 4,71 - 
14 
Устройство покрытий 
мозаичных 
100 м2 S=14,5×32,5=471,25м2 4,71 - 
15 
Устройство 
железобетонных 
колонн цокольного 
этажа в деревянной 
опалубке высотой до 
4 м, периметром до 2 
м 
100 м3 Vк=0,5×0,5×3,35×32=26,8 м
3
 0,268 - 
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16 
Устройство 
монолитных ж/б стен 
цок. эт.толщиной до 
300мм 
100 м3 Vст=17,3 м
3
 0,17 - 
17 
Устройство 
перекрытий 
безбалочных толщ.200 
мм 
100 м3 Vпер=100,8м
3
 1,01 - 
18 
Засыпка траншей и 
котлованов 
бульдозерами 
мощностью 96 (130) 
кВт (л.с.); 
1000 м3 
грунта 
Vзас. = (Vк – Vцок.эт )  = 
= (2037,48-851,57) = 1185,91 
м3 
1,19 - 
19 
Обратная засыпка 
вручную 
1000 м3 
грунта 
Vзас. =15% 0,18 - 
20 
Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками 
100 м3 
грунта 
Vтрамб. = Vзас. = 1185,91м
3
 11,86 - 
21 
Устройство 
железобетонных 
колонн в деревянной 
опалубке высотой до 4 
м, периметром до 2 м 
100 м3 
Vкол.1эт. =26,4 м
3 
Vкол.2, 3эт. =48,0 м
3 
Vкол.машин.пом. =2,0 м
3 
Vкол.общ. =76,4 м
3
 
- 0,764 
22 
Устройство 
монолитных ж/б стен 
высотой до 3 м, 
толщиной до 300 мм 
 
100 м3 
Vст.1эт.=16,9 м
3 
Vст.2, 3эт.=33,0 м
3 
Vст.машин.пом.=9,5 м
3 
Vст.общ.=59,4 м
3
 
- 0,594 
23 
Устройство 
перекрытий 
безбалочных 
толщиной 200 мм 
100 м3 
 
Vперекр.1эт.=101,1 м
3 
Vперекр.2, 3эт.=170,84 м
3 
Vперекр.машин.пом.=9,53 м
3 
Vст.общ.=281,47 м
3
 
- 2,82 
24 
Установка 
лестничных маршей 
100шт 
 
- 0,16 
25 
Устройство 
гипсокартонных  
перегородок высотой 
до 3 м, толщиной до 
120 мм 
100 м2 
Sперегор.цок.эт.=323,0м
2 
Sперегор.1.эт.=404,0м
2 
Sперегор.2.эт.=454,1м
2 
Sперегор.3.эт.=405,0м
2 
Sобщ.=1586,1м
2 
- 
15,86 
26 
Устройство 
перегородок 
кирпичных 
100 м2 Sперегор.цок.эт.=141,0м
2
 1,41
 
- 
27 
Кладка наружных 
простых 
армированных стен из 
кирпича в районах с 
сейсмичностью 7-8 
баллов  при высоте 
этажа до 4 м 
1м3 
V1эт.=81,93м
3 
V2, 3эт.=135,0м
3 
Vпарапет..=55,21м
3 
Vобщ.=272,14м
3
 
- 272,14 
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28 Укладка перемычек 100шт 147 - 147 
29 
Устройство навесного 
фасада 
100м2 Sф=886,5м
2
 - 8,87 
30 
Устройство оклеечной 
пароизоляции в один 
слой 
100м2 Sпароиз.=406,0м
2
 - 4,06 
31 
Устройство 
теплоизоляции 
плитами 
пенополистирольными 
100м2 Sтеплоиз.=406,0м
2
 - 4,06 
32 
Устройство 
разуклонки из 
керамзитового гравия 
100м2 S.=406,0м
2
 - 4,06 
33 
Устройство цементно-
песчаных стяжек по 
слою керамзита  
100м2 S.=406,0м
2
 - 4,06 
34 
Покрытие крыши 
рулонными 
материалами вручную 
на мастике в два слоя 
100м2 S.=406,0м
2 - 
4,06 
35 
Установка и разборка 
наружных 
инвентарных лесов 
100 м2 
вертикаль
ной 
проекции 
S=1177,74м2 - 11,78 
36 
Установка блоков в 
наружных дверных 
проемах 
100м2 
проемов 
S=11,03м2 - 0,11 
37 
Установка блоков во 
внутренних дверных 
проемах 
100м2 
проемов 
S=202,6 м2 - 2,03 
38 
Установка в жилых и 
общественных 
зданиях блоков 
оконных  
100м2 
проемов 
S=142,2м2 - 
 
1,422 
39 Устройство витражей 100м2 S=133,8м2 - 1,34 
40 Устройство крылец  1м2 S=5,22м2 - 5,22 
41 Устройство пандуса 1м2 S=1,62м2 - 1,62 
42 Отделочные работы % - - 
12% от 
общестрои
тельных 
43 
Санитарно-
технические работы 
% - - 
8,5% от 
общестрои
тельных 
51 
Электромонтажные 
работы 
% - - 
6% от 
общестрои
тельных 
52 Слаботочные работы % - - 
1% от 
общестрои
тельных 
53 Благоустройство % - - 
2% от 
общестрои
тельных 
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4.3 Выбор способов производства работ и средств механизации 
 
4.3.1 Выбор методов производства работ 
 
Для выполнения всех процессов строительства применяется поточный 
метод производства работ, с использованием подъёмно транспортных машин и 
механизмов, увязанных между собой по основным параметрам. 
При поточном методе здание разделяют на ярусы и захватки. 
За определенный промежуток времени должны выполняться 
сравнительно одинаковые объемы работ при постоянном составе бригады 
рабочих и комплекта машин. Для проведения работ в минимальные сроки 
следует подготовить необходимый фронт работ, своевременно доставить 
конструкции, применить рациональные методы монтажа, подобрать 
оптимальные механизмы и приспособления. 
Решения об оптимальных методах строительства принимают с учетом 
всего комплекса местных условий: порядка ввода объекта в эксплуатацию, 
габаритов здания, технико-экономического сравнения различных вариантов 
возведения. 
 
4.3.2 Выбор грузозахватных и монтажных приспособлений 
 
Таблица 4.3.2.1 - Ведомость грузозахватных и монтажных приспособлений 
№ 
п/п 
Наименование 
приспособлений 
Назначение Эскиз 
Грузо-
подъем-
ность, т 
Масса 
Qгр, т 
Высота 
стро-
повки 
hст, м 
1 
4-ветвевой строп 
4СК1-12,5 
Монтаж 
поддона с 
кирпичом 
 
12,5 0,2 3,6 
2 
Вилочный захват 
для монтажа 
лестничных 
маршей 
 
Монтаж 
лестничных 
маршей 
 
3,5 0,865  
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3 
Бадья «туфелька» 
БП-1.2 
Подача 
бетона 
 
3 0,51  
4 
Ящик для раствора 
ТР-0,35  
Подача 
раствора на 
место работы 
каменщика 
 
0,88 0,05  
5 Инвентарная петля  
 Монтажная 
связь 
- - 0,0051 - 
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4.4 Ведомость подсчета трудоемкости работ, потребности в машино-сменах, конструкциях, изделий и 
основных строительных материалов 
 
Таблица 4.4.1 – Ведомость трудоемкости работ 
№ 
п/
п 
Наименование работ 
Обоснова
ние по 
ГЭСН 
Объем работ Трудоемкость 
Затраты 
машинного 
времени 
Минимальн
ый состав 
звена по 
ЕНиР 
Потребность в материалах, изделиях и 
конструкциях 
Ед. 
изм. 
Кол-
во 
На ед. 
ч-час 
На 
весь 
объем 
ч-см 
На ед. 
изм. 
м-час 
На 
весь 
объем 
м-см 
Наименование Ед. 
изм. 
Норма 
на ед. 
изм 
Кол-во на 
весь объем 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 
Подготовительные 
работы (1% от 
общестроительных) 
- % - - 22,69 - 3,42 
Машинист 
6р-1, 
Плотник 4р-
1, 3р-2 
- - - - 
2 
Срезка растительного 
слоя 
01-01-036-
01 
1000м2 
3,42 
 
- 
 
- 
 
0,38 1,3 
Машинист 
6р-1 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
3 
Разработка грунта 
экскаваторами 
01-01-013-
08 
1000м3 2,04 11,41 2,91 33,09 8,44 
Машинист 
6р-2 
- - - - 
4 
Разработка грунта 
вручную с подъемом 
01-02-063-
0 
 
100 м3 
грунта 
0,6 
 
281,58 21,12 91,2 6,8 
Землекоп 2р-
1, Машинист 
6р-1 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
5 
Устройство основания 
под фундаменты: 
песчаного 
08-01-002-
01 
 
1 м3 9,3 2,3 9,7 0,29 0,34 
Плотник 4р-
1, 3р-2 
Арматурщик 
4р-1, 2р-3 
Бетонщик 2р-
1 
Машинист 
6р-1 
Песок природный 
для строительных 
растворов средний 
м3 
 
1,2 11,16 
6 
Устройство ленточных 
фундаментов 
железобетонных 
06-01-001-
22 
100м3 
 
0,247 
 
446,04 13,77 28,77 0,9 
Бетон (класс по 
проекту) 
Арматура 
Пиломатериалы  
м3 
 
т 
м3 
101,5 
 
6,6 
0,47 
25,1 
 
1,63 
0,116 
7 
Устройство 
железобетонных 
фундаментов под 
колонны 
 
06-01-001-
05 
 
100 м3 
 
0,478 
 
785,88 46,9 31,3 1,87 
Щиты из досок 
толщиной 25 мм 
Горячекатаная 
арматурная сталь 
Бетон тяжелый 
м2 
 
т 
 
м3 
64,1 
 
4,5 
 
101,5 
31,2 
 
 2,15 
 
48,5 
 
 
 
54 
 
Продолжение таблицы 4.4.1 
8 
Укладка блоков 
ленточных 
фундаментов при 
глубине котлована до 4 
м, массой 
конструкций:до 3,5т 
 
07-01-001-
03 
 
100 шт 
 
4.24 
 
 
134,31 
71.18 53,84 28,53 
Монтажник 
конструкции 
4р-1, 3р-1, 2р-1 
Машинист 6р-1 
Конструкции 
сборные 
железобетонные 
Песок для 
строительных 
работ природный 
шт 
 
 
м3 
100 
 
 
33,4 
424 
 
 
141,6 
9 
Гидроизоляция стен, 
фундаментов: боковая 
оклеечная 
08-01-003-
05 
 
100 м2 
 
2,91 
 
46,8 17,02 - - 
Гидроизоли-
ровщик 4р-1, 
2р-1 
Мастика битумная 
кровельная 
Толь 
т 
 
м2 
0,44 
 
230 
1,28 
 
669,3 
10 
Уплотнение грунта 
прицепными 
кулачковыми катками 
01-02-002-
02 
 
1000 
м3 
0,09 
 
- - 164,16 0,72 
Землекоп 2р-1; 
Машинист 6р-1 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
11 
Устройство 
подстилающих слоев: 
бетонных 
11-01-002-
09 
1 м3 47,1 3,66 21,6 - - 
Бетонщик 4р-1, 
2р-1 
Песок 
 
Бетон тяжелый 
м3 
 
м3 
0,31 
 
1,02 
14,6 
 
48,04 
12 
Гидроизоляция: 
горизонтальная 
оклеечная в 1 слой 
08-01-003-
02 
 
100 м2 
 
4,71 
 
14,3 8,42 - - 
Гидроизоли-
ровщик 4р-1, 
2р-1 
Мастика битумная 
Толь 
Раствор готовый 
кладочный 
т 
м2 
 
м3 
0,22 
110 
 
2,5 
1,04 
518,1 
 
11,78 
13 
Устройство стяжек: 
бетонных толщиной 20 
мм 
11-01-011-
03 
100 м2 
стяжки 
4,71 
 
40,65 23,93 1,27 0,75 
Бетонщик 4р-1, 
2р-1 
Машинист 6р-1 
Бетон тяжелый м3 2,04  9,69 
14 
Устройство стяжек: на 
каждые 5 мм 
изменения толщины 
стяжки добавлять или 
исключать к расценке 
11-01-011-03 
11-01-011-
04 
100 м2 
стяжки 
4,71 
 
3 1,76 1,26 0,74 
Бетон тяжелый м3 3,06 14,41 
15 
Устройство покрытий 
мозаичных: из боя 
мраморных плит 
11-01-017-
01 
100 м2 
 
4,71 
 
144,3 84,96 5,11 3,01 
Раствор 
декоративный 
Раствор готовый 
кладочный 
Мрамор колотый 
м3 
 
м3 
 
м2 
0,77 
 
2,04 
 
80 
3,63 
 
9,61 
 
 376,8 
16 
Устройство 
железобетонных 
колонн 
06-01-026-
04 
100 м3 0,268 1569,4 52,6 96,41 3,23 
Плотник 4р-1, 
3р-2 
Арматурщик 
4р-1, 2р-3 
Бетонщик 2р-1 
Машинист 6р-1 
Пиломатериалы  
Бетон 
Щиты из досок 
Гвозди 
Арматура 
м3 
м3 
м2 
т 
т 
1,7 
101,5 
135 
0,045 
8,01 
0,46 
27,2 
36,18 
0,012 
2,15 
55 
 
Продолжение таблицы 4.4.1 
17 
Устройство 
железобетонных стен и 
перегородок 
06-01-031-
03 
 
100 м3 0,17 1666 35,4 102,87 2,18 
 
Гвозди 
строительные 
Щиты из досок 
толщиной 25 мм 
Горячекатаная 
арматурная сталь 
Бетон тяжелый 
т 
 
м2 
 
т 
 
м3 
0,128 
 
147 
 
20,4 
 
101,5 
0,022 
 
24,99 
 
3,47 
 
17,26 
18 
Устройство 
перекрытий 
безбалочных 
06-01-041-
01 
 
100 м3 1,01 951,08 120,1 29,77 3,76 
Пиломатериалы  
Арматура 
Бетон 
Щиты из досок 
Стойки 
м3 
т 
м3 
м2 
шт 
6,22 
7,66 
101,5 
86,1 
2,8 
6,28 
7,74 
102,5 
86,96 
2,83 
19 
Устройство 
железобетонных 
колонн 
06-01-026-
04 
100 м3 0,764 1569,4 149,88 96,41 9,21 
Плотник 4р-1, 
3р-2 
Арматурщик 
4р-1, 2р-3 
Бетонщик 2р-1 
Машинист 6р-1 
Пиломатериалы 
Бетон 
Щиты из досок 
Гвозди 
Арматура 
м3 
м3 
м2 
т 
т 
1,7 
101,5 
135 
0,045 
8,01 
1,29 
77,55 
103,14 
0,034 
6,12 
20 
Устройство 
железобетонных стен и 
перегородок 
06-01-031-
03 
100 м3 0,594 1666 123,7 102,87 7,64 
Гвозди 
строительные 
Щиты из досок 
толщиной 25 мм 
Горячекатаная 
арматурная сталь 
Бетон тяжелый 
т 
 
м2 
 
т 
 
м3 
0,128 
 
147 
 
20,4 
 
101,5 
0,076 
 
87,31 
 
12,12 
 
60,29 
21 
Устройство 
перекрытий 
безбалочных 
06-01-041-
01 
100 м3 2,82 951,08 335,26 29,77 10,5 
Пиломатериалы 
 Арматура 
Бетон 
Щиты из досок 
Стойки 
м3 
т 
м3 
м2 
шт 
6,22 
7,66 
101,5 
86,1 
2,8 
17,54 
21,6 
286,23 
243,1 
7,896 
22 Установка лестничных 
маршей 
07-01-047-
03 
100шт. 0,16 347,48 3,47 82,25 0,82 Монтажник 4р-
2, 3р-1, 2р-1 
Машинист 6р-1 
Конструкции 
сборные 
железобетонные 
Раствор готовый 
кладочный 
шт 
 
 
м3 
 
100 
 
 
0,6 
 
8 
 
 
0,048 
23 
Кладка армированных 
стен из кирпича в 
районах с 
сейсмичностью 7-8 
баллов: наружных 
08-02-005-
01 
1 м3 407,14 6,03 205,13 0,4 13,61 
Каменщик 3р-2 
Машинист 6р-1 
Кирпич 
Сетка арматурная 
Пиломатериалы 
Р-р кладочный 
1000шт 
т 
м3 
м3 
0,394 
П 
0,0005 
0,24 
107,22 
П 
0,14 
65,31 
56 
 
Продолжение таблицы 4.4.1 
24 Укладка перемычек 
07-01-021-
01 
100шт. 1,47 96,75 17,78 35,84 6,59 
Каменщик 3р-2 
Машинист 6р-1 
Конструкции 
сборные 
железобетонные 
Раствор готовый 
кладочный, М 50 
шт 
 
 
м3 
100 
 
 
0,33 
147 
 
 
0,485 
25 
Устройство 
перегородок из 
гипсокартонных листов 
(ГКЛ) 
10-05-001-
02 
100 м2 15,86 103 204,2 - - 
Плотник 4 р-1, 
3 р-1, 
Листы 
гипсокартонные 
Профиль 
направляющий 
Профиль 
стоечный 
м2 
 
м 
 
м 
449 
 
86 
 
254 
7121,14 
 
1363,96 
 
4028,4 
26 
Изоляция изделиями из 
волокнистых 
материалов: стен и 
колонн 
26-01-037-
01 
1 м3 132,9 20,04 332,9 - - 
Изолировщик 
4р-1, 3р-1, 2р-1 
Плиты из 
минеральной ваты 
м3 
 
0,97 128,9 
27 
Установка и разборка 
наружных инвентарных 
лесов высотой до 16 м 
08-07-001-
02 
100 м2 
проекц
ии 
11,78 43,5 64,1 - - 
Облицовщик 
4р-1, 
Машинист 6р-1 
Детали 
деревянные лесов 
Детали стальных 
трубчатых лесов 
Щиты: настила 
м3 
 
т 
 
м2 
0,009 
 
0,035 
 
3,4 
0,106 
 
0,41 
 
40,05 
28 
Устройство 
пароизоляции 
12-01-015-
01 
100 м2 4,06 17,51 8,89 0,18 0,09 
Гидроизоли-
ровщик 4р-1, 
2р-1 
Машинист 6р-1 
Рубероид 
кровельный 
м2 
 
110 
 
446,6 
29 Утепление покрытий 
12-01-013-
03 
100 м2 4,06 45,54 23,11 0,55 0,28 
Термоизолиров
щик 
4 р - 1, 3р - 1 
2р – 1 
Машинист 6р-1 
Плиты 
теплоизоляционны
е 
Мастика битумная 
кровельная  
Керосин 
м2 
 
т 
 
т 
103 
 
0,201 
 
0,025 
418,2 
 
0,816 
 
0,102 
30 
Утепление покрытий 
плитами: на каждый 
последующий слой 
добавлять к расценке 
12-01-013-03 
12-01-013-
04 
100 м2 4,06 105,78 53,68 1,65 0,84 
Плиты из 
минеральной ваты 
м3 
 
18,54 75,27 
31 
Засыпка утеплителей с 
трамбованием 
керамзитом 
12-01-014-
02 
1м3 12,18 3,04 4,62 0,34 0,52 
Изолировщик 
4р-1 
2р-1 
Гравий 
керамзитовый 
м3 1,03 12,55 
57 
 
Продолжение таблицы 4.4.1 
32 
Устройство 
выравнивающих 
стяжек: цементно-
песчаных толщиной 15 
мм 
12-01-017-
01 
100 м2 4,06 27,22 13,8 1,94 0,98 
Бетонщик 4р-1, 
2р-1 
Машинист 6р-1 
Песок 
Рубероид 
кровельный  
Раствор готовый 
кладочный 
м3 
м2 
 
м3 
3,06 
4,4 
 
1,53 
12,42 
17,86 
 
6,21 
33 
Покрытие крыши 
рулонными 
материалами вручную 
на мастике в два слоя 
12-01-002-
09 
100 м2 4,06 14,36 7,29 0,29 0,15 
Кровельщики 
3р-2 
Материалы 
рулонные 
кровельные для 
верхнего слоя 
Материалы 
рулонные 
кровельные для 
нижних слоев  
Пропан-бутан, 
смесь техническая 
м2 
 
 
 
м2 
 
 
 
кг 
114 
 
 
 
116 
 
 
 
6,9 
462,84 
 
 
 
470,96 
 
 
 
28,014 
34 
Установка оконных 
блоков из ПВХ 
профилей: поворотных  
с площадью проема 
более 2 м2 
двухстворчатых 
10-01-034-
06 
100 м2 1,34 145,72 24,4 0,66 0,11 
Плотник 4р-1, 
2р-1 
Машинист 6р-1 
Скобяные изделия 
 
Блоки оконные 
 
1 компл 
 
м2 
П 
 
100 
П 
 
134 
35 
Установка оконных 
блоков из ПВХ 
профилей: поворотных 
с площадью проема 
более 2 м2 
одностворчатых 
10-01-034-
04 
100 м2 0,08 161,33 1,61 0,66 0,01 
Скобяные изделия 
 
Блоки оконные 
 
1 компл 
 
м2 
П 
 
100 
П 
 
8 
36 
Установка подоконных 
досок 
10-01-035-
01 
100п.м 0,86 21,19 2,27 0,04 0,01 
Доски подоконные 
ПВХ 
м 102 87,72 
37 Установка витражей 
10-01-034-
02 
100 м2 1,34 137,43 23,01 0,66 0,11 
Блок оконный 
пластиковый 
м2 100 134 
38 
Установка блоков 
дверных: в каменных 
стенах 
10-01-039-
01 
100 м2 0,11 104,28 1,43 11,35 0,16 
Плотник 4р-1, 
2р-1 
Машинист 6р-1 
Скобяные изделия 
 
Блоки дверные 
1 компл 
 
м2 
П 
 
100 
П 
 
11 
39 
Установка блоков 
дверных: в 
перегородках 
10-01-039-
03 
100 м2 2,03 115 29,18 - - 
Скобяные изделия 
Блоки дверные 
1 компл 
м2 
П 
 
100 
П 
 
203 
40 
Устройство крылец: с 
входной площадкой 
08-05-002-
01 
1 м2 
крыль
ца 
5,22 1,67 1,09 0,03 0,02 
Бетонщик 4р-1, 
2р-1 
Машинист 6р-1 
Бетон тяжелый 
Асфальтобетонны
е смеси 
м3 
 
т 
0,05 
 
0,7424 
0,261 
 
3,88 
58 
 
Окончание таблицы 4.4.1 
41 Устройство пандуса 
06-01-001-
23 
Применит
ельно 
100 м3 0,0872 323,32 3,52 25,17 0,27  
Гвозди  
Щиты из досок 
толщиной 25 мм 
Горячекатаная 
арматурная сталь 
Бетон тяжелый 
т 
м2 
 
т 
 
м3 
0,098 
 
20,3 
6,6 
 
101,5 
0,009 
 
1,770 
 
0,576 
8,851 
42 
Устройство лифтовой 
шахты 
06-01-031-
03 
100 м3 
ж/б в 
деле 
0,157 1666 32,70 102,87 2,02 
Арматурщик 
4р-1, 2р-3 
Бетонщик 2р-1 
Машинист 6р-1 
Гвозди  
Щиты из досок 
толщиной 25 мм 
Горячекатаная 
арматурная сталь 
Бетон тяжелый 
т 
м2 
 
т 
 
м3 
0,128 
147 
 
20,4 
 
101,5 
 0,020 
23,079 
 
3,203 
 
15,936 
43 Монтаж лифта 
03-05-004-
01 
1 лифт 1 4175 66,88 1803 
225,3
8 
Монтажник 6р-
2 
    
44 
Устройство оснований: 
из песчано-гравийной 
смеси 
27-04-001-
02 
100 м3 0,105 15,72 0,21 14,81 0,19 
Бетонщик 4р-1, 
2р-1 
Машинист 6р-1 
Смесь песчано-
гравийная 
природная 
м3 
 
122 12,81 
45 Устройство отмостки 
11-01-015-
01 
100 м2 0,7 40,43 3,54 2,84 0,25 
Бетонщик 4р-1, 
3р-1, 2р-1 
Бетон 
Песок 
строительный 
м3 
м3 
 
3,06 
3,06 
 
2,142 
2,142 
 2269,02  
342,3
3 
 
    
46 
Отделочные работы 
(12% от 
общестроительных) 
- % - - 272,28 - 41,08 
Отделочник 
5р-1 
- - - - 
47 
Санитарно-технические 
работы (7% от 
общестроительных) 
- % - - 158,83 - 23,96 
Монтажник 4р-
1, 3р-1, 2р-1 
- - - - 
48 
Электромонтажные 
работы (6% от 
общестроительных) 
- % - - 136,14 - 20,54 
Электромонта
жник 4р-1, 2р-1 
- - - - 
49 
Слаботочные работы 
(1% от 
общестроительных) 
- % - - 22,69 - 3,42 
- - - - 
50 
Благоустройство (2% 
от общестроительных) 
- % - - 45,38 - 4,32 
Машинист 6р-
1, 
 
- - - - 
 2904,34  
435,6
5 
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4.5  Определение продолжительности строительства 
 
Продолжительность выполнения отдельных работ определяется в 
зависимости от общего срока возведения объекта, определяемого нормами 
продолжительности строительства. 
Общая продолжительность строительства по календарному плану, не 
должна превышать нормативных сроков, рекомендуемых СНиП 1.04.03-85*. 
Рекомендуемый срок строительства для кирпичного трехэтажного здания 
гостиницы составляет 11 месяцев. 
Продолжительность строительства определяется ПОС, а также после 
построения календарного графика производства работ. Строительство ведется в 
весеннее время. Начало строительства – 5 июня 2017г., окончание – 5 мая 
2018г.  
Общая продолжительность строительства гостиницы не должна 
превышать установленную продолжительность строительства объектов. 
 
4.6 Выбор средств механизации 
 
4.6.1 Срезка растительного слоя 
 
Плодородный слой почвы, подлежащий снятию, перемещают 
бульдозерами. Для производства работ принят бульдозер ДЗ-25 со следующими 
характеристиками: 
-марка бульдозера    ДЗ – 25 (Д522) 
-тип отвала      Поворотный 
-длина отвала, м     4,43 
-высота отвала, м     1,2 
-управление     Гидравлическое 
-мощность, кВт (л.с.)    132 (180) 
-марка трактора     Т – 180 
-масса бульдозерного оборудования, т 2,85 
-состав звена - машинист 6 разряда. 
Бульдозер ДЗ-25, оснащенный поворотным отвалом с механизмами 
перекоса и поворота отвала в плане, предназначен для планировочных работ, 
при которых требуется срезание и перемещение грунта в сторону при 
продольном движении бульдозера и обработка грунта краем отвала. Этот 
бульдозер имеет увеличенную длину отвала. Бульдозер смонтирован на 
гусеничном тракторе Т – 180ГП, оборудованном гидроприводом. Управление 
сосредоточенно в кабине трактора, и машинисту нет необходимости выходить 
из машины для регулировочных работ, что повышает производительность 
труда. 
Состав работ: 
1.  приведение агрегата в рабочее положение 
2.  срезка грунта 
3.  подъем и опускание отвала 
60 
 
 
4.  возвращение порожняком 
Подбор экскаватора для погрузки растительного слоя в 
автосамосвалы: 
Для погрузки разработанного растительного слоя в автосамосвалы 
принимаем экскаватор ЭО-4121А. 
Состав работ:  
1. установка экскаватора в забое; 
2. разработка грунта с очисткой ковша; 
3. передвижка экскаватора; 
4. очистка мест погрузки грунта и подошвы забоя; 
5. отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке 
разрыхленных мерзлых или скальных грунтов. 
6. состав звена: машинист 6 разряда. 
334210,03424 мVГР  – объем растительного слоя требуемый к погрузке. 
Подбираем количество самосвалов для вывоза разработанного 
растительного слоя: 
383,0
08,1
9,00,1
м
k
kV
V
ПР
НАПКОВ
ГР
– объем грунта в ковше. 
Определяем массу грунта в ковше экскаватора: 
.16,14,183,0 тVQ ГР   
где ρ – объемная масса растительного слоя принимается равной 1,4 .3м
т  
Принимаем количество ковшей загружаемых в самосвал равным 12. 
Определяем объем грунта в плотном теле, загружаемый в кузов 
автосамосвала:  
396,91283,0 мnVV ГР  
Подбираем автосамосвал подходящей грузоподъемности и вместимости 
кузова: 
КаМАЗ- 6540, грузоподъемностью 18,5т, емкостью кузова 11 м3. 
Подсчитываем продолжительность одного цикла работы автосамосвала: 
.67,442
60
560
1
45
560
30
6060
минt
V
L
t
V
L
tt м
П
Р
Г
ПЦ  
где tп – время погрузки грунта, рассчитываемое ниже, с;  
L – дальность транспортирования грунта, км;  
Vг – скорость движения груженного автосамосвала, tр – время разгрузки 
принимаем 1 мин;  
Vп – скорость движения порожнего самосвала, принимаемая 60 км/ч; 
 tм – время маневрирования перед погрузкой и разгрузкой, принимаемое 2 
мин. 
.305,0
100
596,9
100
минч
HV
t BPП  
Определяем требуемое количество самосвалов: 
61 
 
 
2
0,30
67,44
П
Ц
t
t
N  самосвала необходимо для непрерывной работы 
экскаватора. 
 
4.6.2 Разработка котлована одноковшовым экскаватором 
 
Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами, 
оборудованными обратной лопатой (Е2-1-11) 
Состав работ: 
1. установка экскаватора в забое  
2. разработка грунта с очисткой ковша  
3. передвижка экскаватора в процессе работы 
4. очистка мест погрузки грунта 
Подбираем экскаватор с гидравлическим приводом; 
-марка экскаватора ЭО-4121А 
-вместимость ковша     1,0 м3 
-наибольшая глубина копания   5,8 м  
-наибольшая высота выгрузки   5,0 м 
-максимальный радиус копания   9,0 м 
-мощность двигателя     95 кВт (129 лс) 
-масса экскаватора     19,2 т 
-состав звена:      машинист 6 разряда 
-способ разработки грунта:    с погрузкой в транспортное средство  
-вид разрабатываемого грунта:  супесь. 
Определяем стоимость разработки одного м3 экскаватором с обратной 
лопатой: 
смен
м
Н
Тизмед
П
ВР
СМ
3
200
4
8100..
 
Определяем техническую производительность экскаватора: 
ч
м
tK
Kq
П
цP
H
Т
3
5,187
161,1
9,00,136003600
 
где q – объем ковша экскаватора, равным 1,0 м3; Кн -  коэффициент 
наполнения ковша экскаватора, принимаемый равным 0,9; Кр – коэффициент 
разрыхления грунта, принимаемый равным 1,1; tц  - продолжительность цикла 
работы экскаватора, принимаемый равной 16 секунд. 
ч
мKКквПП BТЭ
3
1208,08,05,187  
где Ккв – квалификация машиниста, принимаем 0,8;  Кв – коэффициент 
использования машины по времени берется равным 0,8. Подбираем количество 
самосвалов для вывоза разработанного грунта: 
383,0
08,1
9,00,1
м
K
KV
V
ПР
НАПКОВ
ГР
– объем грунта в ковше. 
Определяем массу грунта в ковше экскаватора: 
24,27,283,0ГРVQ  т.  
где ρ – объемная масса грунта принимается равной 2,7 т/ м3. 
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Принимаем количество ковшей загружаемых в самосвал равным 8. 
Определяем объем грунта в плотном теле, загружаемый в кузов автосамосвала: 
V = Vгр ×n = 0,83 x 8= 6,64 м
3 
Подбираем автосамосвал подходящей грузоподъемности и вместимости 
кузова:  КаМАЗ- 6540, грузоподъемностью 18,5т, емкостью кузова 11 м3. 
Подсчитываем продолжительность одного цикла работы автосамосвала: 
.67,442
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1
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6060
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L
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L
tt м
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Г
ПЦ  
где tп – время погрузки грунта, рассчитываемое ниже, с; L – дальность 
транспортирования грунта, км; Vг – скорость движения груженного 
автосамосвала; tр – время разгрузки, принимаем 1 мин; Vп – скорость движения 
порожнего самосвала, принимаемая  60 км/ч; tм – время маневрирования перед 
погрузкой и разгрузкой, принимаемое 2 мин. 
.3033,0
100
564,6
100
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HV
t BPП  
Определяем требуемое количество самосвалов: 
2
0,30
67,44
П
Ц
t
t
N  самосвала необходимо для непрерывной работы 
экскаватора. 
n = Vна вывоз  / Vзагр. = 800/6,64 = 120,5 ≈ 121 рейс автосамосвалов. 
 
Таблица 4.6.2.1 - Количество машин и обслуживающего персонала в смену 
Виды 
работ 
Машины 
Кол-
во 
Состав звена Перечень работ 
П
о
д
го
то
в
и
те
л
ьн
ы
е 
Бульдозер 
ДЗ-25  
1 Машинист 6 разр. – 1 
Срезка растительного грунта, 
планировка строительной площадки, 
устройство временных дорог 
Экскаватор 
ЭО-4121А 
1 
Машинист 6 разр. – 1 
 
Погрузка растительного грунта в 
автомобили–самосвалы 
Автомобиль-
самосвал 
Камаз 6540 
2 Водитель – 1 
Транспортировка растительного 
грунта за пределы строительной 
площадки 
О
сн
о
в
н
ы
е 
Экскаватор 
ЭО-4121А 
1 
Машинист 6 разр. – 1 
 
Разработка котлована 
Автомобиль-
самосвал 
Камаз 6540 
2 Водитель – 1 
Транспортировка грунта за пределы 
строительной площадки 
МГК-25.01 1 
Машинист 6 разр. – 1 
 
Подача бетона и строительных 
конструкций 
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4.7 Проектирование стройгенплана 
 
4.7.1 Выбор монтажного крана 
 
Определение монтажных характеристик элементов при выборе 
самоходных стреловых кранов. 
Монтажные характеристики сборных элементов при подборе стреловых 
кранов определяем в следующем порядке: 
1.1. Определение монтажной массы Мм. 
1.2. Определение монтажной высоты подъема крюка Нк. 
1.3. Определение монтажного вылета крюка lК. 
1.1. Определение монтажной массы Мм 
Монтажная масса сборных элементов определяется по формуле: 
Мм=Мэ+Мг=3,0+0,51+0,2=3,71 т.  
где Мэ=3,51т (бадья с бетоном) масса наиболее тяжелого элемента 
группы; 
Мг =0,2т– масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 
стропы, кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его 
подъема, т. 
1.2. Определение монтажной высоты подъема крюка Нк (рис. 4.7.1.1). 
Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле: 
Нк =h0+h3+hЭ+h с т=14,35+0,5+3,517+3,6=21,967м,   
 
Рисунок 4.7.1.1. - Определение монтажных характеристик крана 
 
где h0=14,35м - расстояние от уровня стоянки крана до опоры 
монтируемого элемента; h3 - запас по высоте, h3 =0,3 ÷ 0,5 м; hэ=3,517м – высота 
поднимаемого элемента;  h с т=3,6м – высота грузозахватного устройства – 
расстояние от верха монтируемого элемента до центра крюка. 
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1.3 Определение минимально необходимой длины стрелы Lс 
(рис.4.7.1.1). Для определения минимально необходимой длины стрелы Lс 
стрелового крана, оборудованного гуськом, предварительно необходимо: 
а)  принимаем длину гуська 15м, φ=300; 
б) определяем оптимальный угол наклона основной стрелы крана по 
формуле 13[28]: 
.65;16,2
93,2
6,15 0
33 1
В
h
tg  
где h1 – расстояние по вертикали от точки поворота основной стрелы 
крана до горизонтальной плоскости верха монтируемого элемента, 
определяется по формуле: 
h1= h0+ hз+hэ- hш=14,35+0,5+3,517-2,8=15,6м; 
В – расстояние по горизонтали между точкой сопряжения основной 
стрелы и гуська и точкой «d»: 
В=в+в1+в2-Lг·cosφ=6+0,762+0,5-5∙cos30=2,93. 
где в – расстояние между стрелой и монтируемым элементом; в1 – 
расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, приближенного к 
стреле крана, м; в2=0,5м – половина толщины стрелы на уровне верха 
монтируемого элемента. 
Длина стрелы крана: .1,21
65
93,2
65sin
6,15
sin
1 м
соsсоs
Вh
Lстр  
 
 
Рисунок 4.7.1.2 - Стреловой кран МГК-25БР 
 
В своем проекте принимаю кран с длиной стрелы 23,5м. 
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4.7.2 Определение зон действия крана 
 
Размещение монтажного крана производим из условия возможности 
монтажа конструкций этим краном и безопасности производства этих работ 
1.  рабочая зона крана (зона обслуживания краном) 
,0,13max мRRобсл  
где maxR  – вылет крюка 
2.  зона перемещения грузов 
,762,13524,15,00,135,0 maxmax мlRRпг  
где maxl  – длина самого длинного элемента. 
3.  опасная зона 
мllRR беззо 762,207524,15,00,135,0 maxmax.. . 
Rмакс - максимальный рабочий вылет стрелы крюка, м; 
0.5Lмакс - половина длины наибольшего перемещаемого груза, м; 
Lбез - дополнительное расстояния для безопасной работы; принимается 
для крана, оборудованного устройством для удержания стрелы, при высоте 
подъема груза от 10м до 20м и равняется 7м. 
 
4.7.3 Расчет и проектирование складов 
 
Приобъектные склады организуют для временного хранения материалов, 
полуфабрикатов, изделий, конструкций и оборудования. Приобъектные склады 
на строительной площадке состоят из: 
- открытых складских площадок в зоне действия монтажного крана и 
механизмов. Открытые площадки предназначаются для хранения материалов, 
не требующих защиты от атмосферного воздействия. 
- полузакрытых складов (навесов и контейнеров) для материалов, 
требующих защиты от прямого воздействия солнца и осадков. 
- закрытых складов для хранения дорогостоящих или портящихся на 
открытом воздухе материалов. 
В частично закрытых сооружениях хранят материалы и изделия, 
подверженные порче от действия дождя, солнечных лучей, но не 
изменяющихся под влиянием температурных колебаний, воздействия ветра и 
переменной влажности воздуха (деревянные изделия, толь, рубероид и др.). В 
контейнерах хранят материалы для герметизации стыков. В закрытых складах 
хранят дорогостоящие и портящиеся на открытом воздухе материалы - цемент, 
известь, гипс, гвозди, спецодежда и др. Для хранения опалубки и арматуры, 
сталь-проката предусмотрены открытые складские площадки. 
На строительной площадке сооружают постоянные и временные 
складские здания. Площадь склада зависит от вида, способа хранения 
материалов и его количества. Площадь склада слагается из полезной площади, 
занятой непосредственно под хранящимися материалами; вспомогательной 
площади, приемочных и отпускных площадок; проездов и проходов. 
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Площади открытых приобъектных складов рассчитывают исходя из 
фактических размеров складируемых ресурсов с соблюдением правил ТБ. 
Открытые склады расположены в зоне действия монтажного крана с 
учетом устройства подъездных дорог, предусмотрев их уширение. Площадки 
складирования спланированы, имеют гравийное покрытие и уклон 2-5о для 
водоотлива. Привязка склада осуществляется вдоль временных дорог. 
Склады должны быть оборудованы соответствующим набором 
инвентарных устройств и приспособлений (бункера, контейнеры и т.п.). 
Для расчета размеров складов предварительно устанавливают количество 
материалов, деталей и конструкций, подлежащих хранению: 
Рскл = (Робщ / T)Тnk1k2 , где Робщ – количество всех материалов, деталей и 
конструкций, необходимое для выполнения заданного объема СМР на 
планируемый период; 
T, дн – продолжительность производства СМР; 
k1 - коэффициент неравномерности поставки материалов на склад. Для 
автомобильного транспорта равен 1,1. 
k2 - коэффициент неравномерности потребления материалов, равный 1,3. 
Тn, дн – норма запаса материала на складе (принимаем 3-5 дней). 
При складировании материалов навалом, в штабелях площадь склада 
определяют по формуле: 
Sтр =Рскл*q , где Рскл - площадь материалов подлежащих хранению; 
q - норма складирования на 1 м2 полезной площади склада. 
Рассчитаем минимальную площадь, необходимую для хранения 
материалов, изделий и конструкций для проектируемого здания: 
1) фундаментные блоки: 
Рскл = (424/18)∙1,1∙1,3∙3=101 м
2
; Sтр =101*0,5=51 м
2 
Для хранения фундаментных блоков принимаем открытую складскую 
площадку. 
2) ж.б.перемычки: 
Рскл = (147/30)∙1,1∙1,3∙3=21 м
2
; Sтр =21*0,5=10,5 м
2 
Для хранения перемычек принимаем открытую складскую площадку. 
3) арматура: 
Рскл = (59,39/34,5)∙1,1∙1,3∙3=7,39 м
2
; Sтр =7,39*1,25=9,23 м
2 
Для хранения арматуры принимаем открытую складскую площадку. 
4) песок: 
Рскл = (9,3/3)∙1,1∙1,3∙3=13,3 м
2
; Sтр =13,3*1,8 = 24 м
2 
Для хранения песка принимаем открытую складскую площадку. 
5) кирпич 
Рскл = (272,14/30)∙1,1∙1,3∙3 = 39м
2
; Sтр =39*0,7=27,3 м
2 
Для хранения кирпича принимаем открытую складскую площадку. 
Расчетная площадь склада S=51+10,5+9,23+24+27,3 =122м2 
Запрещаются осуществлять складирование материалов, изделий на 
насыпных неуплотненных грунтах. Материалы, изделия, конструкции и 
оборудование при складировании на строительной площадке и рабочих местах 
должны укладываться следующим образом: 
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-  кирпич складируется в пакеты на поддоны с деревянными прокладками, 
высотой не более 2-х ярусов; 
- пиломатериалы - штабель, высота которого при рядовой укладке 
составляет не более половины штабеля, а при укладке в клетки – не более 
ширины штабеля; 
- трубы диаметром до 300мм - в штабель высотой до 3м на подкладках и с 
прокладками  упорами; 
- фундаментные блоки - на открытых площадках в штабель высотой не 
более 2,6 м на подкладках и с прокладками; 
- пена, краска и грунтовка хранятся в закрытом помещении. 
Ширина прохода между штабелями должна быть не менее 0,7 м, а зазоры 
между смежными штабелями - не менее 0,2 м. 
Складирование других материалов конструкций и изделий следует 
осуществлять согласно стандартов и технических условий на них. 
 
4.7.4 Проектирование временных проездов и автодорог 
 
Для нужд строительства используются постоянные и временные 
автодороги, которые размещаются в зависимости от принятой схемы движения 
автотранспорта. Схема движения на строительной площадке разрабатывается 
исходя из принятой технологии очередности производства строительно-
монтажных работ, расположения зон хранения и вида материалов. В качестве 
постоянных используются близлежащие дороги - ул. Юбилейная, ул. Генерала 
Тихонова.   
Конструкции временных дорог принимаются в зависимости от 
интенсивности движения, типа машин, несущей способности грунтов. В данном 
дипломном проекте в пределах площадки принимаем естественные грунтовые 
дороги. 
Основные параметры временных дорог при числе полос движения - 1: 
- ширина полосы движения – 3,5 м.; 
- ширина проезжей части – 3,5 м.; 
- наименьшие радиусы кривых в плане – 12 м. 
Схема движения транспорта и распределение дорог в плане обеспечивает 
подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных механизмов, к 
складам, мастерским, механизированным установкам, бытовым помещениям и 
т.д. При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния в 
соответствии с ТБ: 
- между дорогой и складской площадью - 0,5-1 м; 
- между дорогой и ограждением площадки - 1,5 м; 
- между дорогой и пожарным гидрантом - 1,5-5 м; 
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4.7.5 Проектирование временных зданий 
 
Временные здания используют как вспомогательные, подсобные и 
обслуживающие помещения. Временные здания сооружают только на период 
строительства. 
Потребность при строительстве объекта в административно-бытовых 
зданиях определяются из расчетной численности персонала. В состав 
работающих входят рабочие, инженерно-технические работники (ИТР), 
служащие, младший обслуживающий персонал (МОП), и пожарно-сторожевая 
охрана. 
Максимальное количество рабочих в смену определяем по календарному  
графику производства работ. 
- рабочие – 23 человека; 
- ИТР 12% = 3 человека; 
- МОП и пожарно-сторожевая охрана 3% = 1 человек. 
Желательно, чтобы на производстве было занято не более 30% женщин от 
общего числа рабочих. 
Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строительстве, 
санитарно-бытовыми помещениями согласно СНиП 2.09.04–87* 
«Административные и бытовые здания». Подготовка к эксплуатации 
санитарно-бытовых помещений должна быть закончена до начала 
производственных работ. 
Площади административно-бытовых зданий рассчитывают по 
нормативам, затем по расчетным площадям выбирают конкретные помещения. 
Для этого применяют инвентарные временные здания следующего типа: 
сборно-разборные, контейнерные, передвижные. 
На строительном объекте, с числом работающих меньше 60 человек в 
наиболее многочисленную смену должны быть предусмотрены следующие 
помещения: 
санитарно – бытовые: 
- гардеробная с умывальниками - S=0,9*23+0,05*23= 22 м2 
- помещение для обогрева - S=1*23 = 23 м2 
- душевая - S=0,43*23 = 10 м2 
- туалет - S=0,07*23 = 1,6 м2 
- столовая (буфет) - S=0,6*23 = 14 м2 
- медпункт – S = 5 м2 
служебные помещения: 
- прорабская, диспетчерская – S = 22,14 м2 
Принимаем следующие инвентарные здания: сборно-разборное 
деревянное размером в плане 3х4 м; контейнерное металлическое размером в 
плане 7х3 м; контейнерное металлическое размером в плане 6х3м; 
контейнерное металлическое размером в плане 7х3м. 
Бытовые помещения следует располагать вне опасных зон и желательно 
вблизи въездов на строительную площадку. 
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4.8 Временное электроснабжение строительной площадки, расчет 
освещения 
 
При проектировании временного электроснабжения строительной 
площадки необходимо: рассчитать электрические нагрузки, определить 
количество и мощность трансформаторных подстанций, составить проект 
временного электроснабжения строительной площадки. 
Производим расчет по мощности, необходимой для обеспечения работы 
строительных машин, выполнения строительно-монтажных работ, т.е. 
технологических процессов (Рт), освещения наружной стройплощадки (Ро.н.), 
внутренних помещений (Ро.в). 
Расчетный показатель требуемой мощности Р, кВт определяют по 
формуле:  
Рр= ( к1· Рс / cos 1 + к2· Рт / cos 2 + к3· Ров + к4· Рон) 
где  – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети (1,05  1,1); 
cos  - коэффициент мощности в сети (т. 15.2 [33]); 
к1,2,3 – коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей (т.15.2 
[33]); 
Рс – мощность силовых потребителей; 
Рт – мощность для технологических нужд; 
Ров–мощность устройств внутреннего освещения; 
Рон– мощность устройств наружного освещения. 
Таблица 4.8.1 - Установленная мощность, кВт по видам потребителей 
 
Рр = 1,1(0,7•485/0,8 + 0,5•425/0,85 + 0,8•120 + 1•42) = 893,61 кВт 
Определив потребную мощность, выбираем источник питания. Для 
временного электроснабжения строительной площадки целесообразным 
Силовые 
1. Электроинструменты 32 
2. Насосы, компрессоры 116 
3.Сварочные трансформаторы СТЭ-34 мощностью 
408кВ*А, Руст=408•0,6=245кВт 
 
245 
4. Мелкие механизмы 92 
ИТОГО Рс 485 
                                     Технологические нужды 
5. Установки электропрогрева мощностью 500 
кВА, Руст=500•0,85=425кВт 
 
425 
ИТОГО Рт 425 
                                           Освещение 
6. Внутреннее освещение 120 
ИТОГО Ро.в 120 
7. Наружное освещение 36 
8. Аварийное освещение 6 
ИТОГО Ро.н 42 
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является применение инвентарных передвижных комплексных 
трансформаторных подстанций. Принимаем две передвижные сборные 
трансформаторные подстанции СКТП-750 мощностью 1000 кВ*А с размерами 
в плане 3,2 х 2,5 м    (т. 15.4 [33]). 
Для наружного освещения площадки определяют число прожекторов 
через удельную мощность по формуле:  
n = P·E S/ Pл 
где P – удельная мощность, Вт/м2; 
Е – освещенность, Лк; 
S – размер площадки, подлежащей освещению, м2; 
Pл – мощность лампы прожектора, Вт  
Для освещения принимаем прожекторы ПЗС – 45 со следующими 
характеристиками:  
Р = 0,25 Вт/м2;    Рл = 1500 Вт 
Определим число прожекторов на строительную площадку: 
n = 0,25∙20*3424/1500 =11,4 
Принимаем 12 прожекторов. 
Расстановку источников света производят с учетом особенностей 
освещаемой территории и назначением отдельных участков производства 
работ. Как правило, прожекторы располагают по контуру площадки. 
Наружные электропроводки выполняются изолированными проводами на 
высоте над уровнем земли, пола, настила не менее: 2,5 м - над рабочими 
местами, 3,5 м - над проходами, 6 м - над проездами. 
Для питания осветительных приборов, предназначенных для освещения 
строительных площадок, принимается напряжение 220 вольт. Рабочие места в 
помещении освещаются с помощью светильников напряжением 42 вольта. 
Кабели от главного рубильника до щитовых и крановых рубильников 
прокладываются в трубах по дну траншей на глубине 0,8 м. Щитовые и 
рубильники устанавливаются в закрытых ящиках. 
 
4.9 Водоснабжение строительной площадки 
 
Расчетные нормативы устанавливают потребность в воде на 
производственные и хозяйственно-бытовые нужды. Полученное значение 
сравнивают с расходом воды на противопожарные нужды пожQ  
устанавливаемым по размеру площади территории строительной площадки. 
При площади застройки до 10га расход воды на эти цели - 10 л/с, при 
площади застройки до 50га - 20 л/с; при большей площади на каждые 
дополнительные 25га расход воды увеличивается на 5 л/с. 
Если Qпож больше расхода на производственные и хозяйственно-бытовые 
нужды, то потребность в воде устанавливается по величине расхода на 
противопожарные нужды.  
Суммарный расчёт воды: 
Qобщ = Qпр+Qхоз+Qпож 
Qпр - расход воды на производственные нужды: 
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Qпр = Σ(q1∙n∙kн)/(8∙3600) 
где 1q  - удельный расход воды на единицу объема работ или отдельного 
потребителя, л; 
n  - объем работ или количество машин; 
HK  - коэффициент неравномерности потребления воды, принимаемый 
равным: на строительные работы - 1.5, силовые установки - 1.2. 
Таблица 4.9.1- Нормы расхода воды на производственные нужды 
№ п/п Производственные нужды 
 
Средний расход воды,л 
 
1 
2 
3 
4 
Приготовление: 
Цементного раствора на 1 м³ 
Поливка бетона 1 м³ 
Поливка кирпича, 1000 шт. 
Мойка автомобиля 
 
200-400 
750-1250 
200-250 
400-700 
 
Потребность в воде на хозяйственные нужды Qхоз определяется по 
нормативам ее расхода на 1 чел. В дневную смену исходя из численности 
работающих N: 
Qхоз = qхоз∙Nр∙kн/8∙3600 
где qхоз – расход воды на одного работающего ориентировочно 
принимается 20…25 л для площадки с канализацией, 10…15 л для площадок 
без канализации;  
Nр – число работающих в наиболее загруженную смену; 
t – продолжительность использования душевой установки — 45 мин; 
kн =2,7 — коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
Qхоз = (15∙23∙2,7/8∙3600) =0,03 л/с 
Потребность в воде на производственные нужды Qпр (цементного 
раствора, поливка бетона, поливка кирпича, мойка автомобиля), определяется 
по нормам т. 4.9.1.  
Qпр =Σ(q1∙n∙kн)/(8∙3600) 
где q1 – расход воды на единицу объема работ или отдельного 
потребителя, л; 
n – объем работ или количество машин; 
kн – коэффициент неравномерности водопотребления (1,5-2,0); 
Qпр=(200∙145,9∙1,5/8∙3600)+(750∙250,9∙1,5/8∙3600)+(200∙233,4∙1,5/8∙3600) + 
(500∙2∙1,5/8∙3600) = 13,75 л/с 
Минимальный расход воды для противопожарных целей (Qпож) 
определяется из расчета одновременного действия двух струй из гидрантов по 5 
л/с на каждую струю, т.е. 10 л/с. 
Qпож = 10 (л/с) – расход воды на пожарные цели. 
Qпож = 10 < Qпр + Qхоз =  то потребность в воде устанавливается по 
величине расхода на производственные и хозяйственно-бытовые нужды – 15 
л/с. 
Источниками временного водоснабжения служат существующие 
водопроводные сети, которые находятся по ул. Юбилейная. 
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Вода подводится к бетонно и растворосмесительным установкам, 
предприятиям питания, душевым, пожарным гидрантам. 
Сети временного водопровода проектируют по кольцевой, тупиковой или 
смешанной схеме. Наиболее надежной считается кольцевая схема. 
Для временного водоснабжения трубы можно укладывать в утепленных 
коробах по поверхности площадки. В летнее время возможна прокладка 
трубопроводов из резиновых шлангов или тканевых рукавов. 
На расстоянии 1,5…5 м от дорог предусматривается размещение 
колодцев с пожарными гидрантами, обеспечивающими возможность прокладки 
от них рукавов до мест возможного загорания на расстояние не более 100 м. 
Диаметр водопровода (мм) рассчитываем по формуле: 
Д =  
где v – скорость движения воды по трубам (1,5-2,0м/с). 
Д =  
Диаметр противопожарного трубопровода принимаем 125мм. 
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5  Экономика строительства 
 
В данном разделе на основании  ведомости объемов работ и калькуляции 
затрат труда (см. п.4), производится локальный сметный расчет, который 
приведен в приложении В. 
Локальный сметный расчет стоимости работ выполнен в табличной форме 
и по состоянию на текущий период времени. 
Пересчет в данный уровень цен был произведен с применением индексов  
изменения сметной стоимости, утвержденных Минстроем РФ. 
Также был произведен объектный сметный расчет с укрупненным 
определением затрат на внутреннее инженерное обеспечение, произведенный 
приложении Г. 
Локальный сметный расчет и объектный сметный расчет послужили 
исходными документами для составления сводного сметного расчета стоимости 
строительства, приведенного в приложении Д. 
Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта произведен с 
укрупненным определением затрат на наружное обеспечение, подготовку 
территории строительства, благоустройства, озеленения территории и прочих 
расходов. 
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6  Оценка воздействия на окружающую среду  
 
6.1 Краткая характеристика физико – географических и 
климатических условий  
 
Площадка строительства здания кафе-гостиницы расположена в 20 км 
северо-западнее г. Абакана, в г.Черногорске в центральной части Республики 
Хакасия. Рельеф участка представляет собой пустырь, расположенный на 
восточной окраине города на пересечении улиц Юбилейная-Г.Тихонова. 
Климат района резко континентальный с холодной продолжительной 
зимой и коротким летом. Среднегодовая температура воздуха минус 0,2°С, 
самый холодный месяц -январь, его среднемесячная температура минус 21,3°С, 
самый теплый - июль, плюс 19,3°С. 
 Ветры в районе работ довольно устойчивы. Преобладающим 
направлением ветра является юго-западное направление, реже северо-
восточное.  
За год в среднем выпадает 327 мм осадков. Основная часть осадков 
приходится на теплый период года. С апреля по октябрь выпадает 287мм 
осадков, что составляет 88% годовой суммы осадков. 
 
6.2 Климат и фоновое загрязнение воздуха 
 
Фоновое загрязнение воздуха - это атмосферное загрязнение на 
приличных расстояниях от источника. Когда стал развиваться транспорт и 
промышленность, то и произошло увеличение загрязнения атмосферы. 
В таблице 6.1 представлены общие характеристики воздушного бассейна 
района строительства. 
 
Таблица 6.1 – Основные климатические характеристики г.Черногорск  
Наименование показателя 
Единица 
измерения 
Величина 
показателя 
1. Климатические характеристики   
- тип климата резко-континентальный 
Абсолютный минимум температуры воздуха, год ºС -42 
Абсолютный максимум температуры воздуха, год  ºС +36 
Средняя температура воздуха (январь) ºС -17 
Средняя температура воздуха (июль) ºС +19 
Расчетная температура воздуха наиболее 
холодной пятидневки 
ºС -40 
Средняя скорость ветра м/сек 2,8 
Преобладающее направление ветра юго-запад 
Среднее количество атмосферных осадков за год мм 323 
Средняя дата образования устойчивого снежного 
покрова 
15.XI 
Средняя дата разрушения устойчивого снежного 
покрова 
24.III 
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Окончание таблицы 6.1 
Число дней в году с устойчивым снежным 
покровом 
131 
Средняя высота снежного покрова за зиму см 16 
Глубина промерзания земли (нормативная) м 2,9 
Среднее за год число дней с поземкой 15 
2. Характеристики загрязнения атмосферы 
 
мг/м 
% 
 
 
- основные характеристики загрязнения воздуха:  
виды загрязняющих веществ, среднегодовые и 
средне сезонные величины концентраций 
загрязняющих веществ 
не имеется 
повторяемость концентраций больше 1 ПДК, 5 
ПДК и 10 ПДК 
не имеется 
- основные источники загрязнения атмосферы в 
районе строительства 
не имеется 
- сведения о выпадении на рассматриваемую 
территорию вредных веществ и химизме осадков 
(в т.ч. по кислым и радиационным осадкам) 
не имеется 
 
6.3 Геологическое строение и гидрогеологические условия 
 
Здание, подлежащее строительству, расположено на территории ранее не 
застраиваемой. Категория земель – земли поселений. 
Сейсмичность района согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в 
сейсмических районах» 7 баллов с 10% степенью сейсмической опасности. 
Категория грунтов по сейсмическим воздействиям – II. Рельеф местности 
спокойный. 
Местоположение здания соответствует санитарным нормам. 
При строительстве здания земляные работы проводятся в малых объемах. 
В геоморфологическом отношении эта часть города расположена на 
надпойменной террасе р. Енисей.  Глубина промерзания грунтов составляет до 
2,9 м. 
Геологический разрез площадки на изученную глубину 12м 
неоднородный и представлен четвертичными песчано-глинистыми и 
крупнообломочными грунтами аллювиального генезиса. 
Грунтовые воды на территории участка встречены всеми выработками. 
Водовмещающими породами служат крупнообломочные грунты. Воды 
обладают местным напором. В марте 2012года  появившийся уровень 
грунтовых вод зафиксирован на глубинах от 5,3 до 6,8м (абсолютные отметки 
240,33-242,55м). Величина напора изменяется от 0,5 до 2,6м. Приведенные 
уровни близкие к минимальным. 
По результатам разовых замеров уровня подземных вод, выполняемых 
при инженерных изысканиях на ближайших площадках, наблюдаются 
естественные колебания уровня подземных вод в годовом цикле, а также 
незначительные изменения за многолетний период, обусловленные 
климатическими факторами. Максимальный уровень подземных вод 
соответствовал отметке 243,73м . 
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В процессе строительства источником загрязнения окружающей среды 
являются загрязняющие выбросы от сварочных работ, вредные вещества, 
выделяющиеся при лакокрасочных работах, выхлопные газы автотранспортных 
средств и другой строительной техники с двигателями внутреннего сгорания. В 
процессе строительной деятельности почвы загрязняются строительными 
отходами, цементом, известью, красками, нефтепродуктами, тяжелыми 
металлами и другими токсичными веществами. Основными источниками 
загрязнения почв является свалки строительных материалов, строительные 
материалы в момент их транспортировки и хранения.  
 
6.4 Оценка воздействия строительства объекта на атмосферный 
воздух  
 
Строительство предусматривает выполнение ряда работ по возведению 
зданий и сооружений, в том числе земельные, монтажные, отделочные, 
кровельные, дорожные работы, подведение инженерных коммуникаций  и т. д., 
что сопровождается выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Основным источником выделения загрязняющих веществ  будут являться 
лакокрасочные работы, сварочные работы, эксплуатация строительных машин. 
 
6.4.1  Расчет загрязняющих веществ, выделяющихся при 
лакокрасочных работах 
 
Для расчета руководствуемся документом «Методика расчета выделений 
(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных 
материалов (по величинам удельных выделений) (издание второе)». 
В качестве исходных данных для расчета выделения загрязняющих 
веществ при различных способах нанесения лакокрасочного покрытия 
принимают фактический или плановый расход окрасочного материала, долю 
содержания в нем растворителя, долю компонентов лакокрасочного материала, 
выделяющихся из него в процессах окраски и сушки. 
Для защитной обработки металлических перемычек и закладных деталей 
было использовано 15кг эмали ПФ-115.  
Растворителя РС-2 было использовано 3кг. 
Расчет выделения загрязняющих веществ на окрасочном участке следует 
вести раздельно для каждой марки краски и растворителей. 
Валовый  выброс  летучих  компонентов  в  растворителе  и  краске,  если 
окраска и сушка проводятся в одном помещении, рассчитывается по формуле 
6.1: 
, т/год             (6.1) 
где m1 - количество растворителей, израсходованных за год, кг;  
f2 - количество летучей части краски в %; 
fpip - количество различных летучих компонентов в растворителях, в %; 
fpik - количество различных летучих компонентов, входящих в состав 
краски (грунтовки, шпатлевки), %. 
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Таблица 6.2 – Доля выделения загрязняющих веществ (%) при окраске и сушке 
Способ 
окраски 
Выделение вредных компонентов 
 
 
доля краски (%), 
потерянной в виде 
аэрозоля ( δк ) при 
окраске 
 
доля растворителя (%) 
выделяющегося при 
окраске ( ’ ) 
 
доля растворителя (%), 
выделяющегося при сушке 
(  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Безвоздушное 
распыление 
2,4 25 78 
 
 
       
 
Расчет выделения загрязняющих веществ на окрасочном участке следует 
вести раздельно для каждой марки краски и растворителей. Вначале 
определяем валовый выброс аэрозоля краски (в зависимости от марки) при 
окраске различными способами по формуле 6.2: 
M к   m  f1 к 10
7
 ,  т/год                                                           (6.2) 
где m - количество израсходованной краски за год, кг; 
к - доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах 
окраски, %; 
f1 - количество сухой части краски, в %. 
Таблица 6.3- Доля сухой и летучей части в ЛКМ 
Тип распыления 
(безвоздушное) 
Доля сухой части, %, (f1) Доля летучей части, %, (f2) 
Эмаль ПФ-115 55 45 
Растворитель РС-2 - 100 
 
Таблица 6.4- Вредные вещества в ЛКМ 
Тип ЛКМ 
Вредные вещества 
Ксилол Уайт-спирит 
Эмаль ПФ-115 50,0 50,0 
Растворитель РС-2 30,0 70,0 
Определяем валовый выброс аэрозоля краски: 
Мiок=Zкр*(1-Δсух*10-2)* φiкр* βок *10-4,т/год,                  (6.3) 
где  Zкр - количество израсходованной краски за год; 
Δсух- доля сухой части, %; 
φiкр - доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах 
окраски, % ; 
βок–доля растворителя, испаряющегося за время окраски, в % . 
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Валовый выброс летучих компонентов в растворителе рассчитывается по 
формуле: 
годтffmfmM piкpip
i
p /,1010
52
21 ,                                   (6.4) 
где m1 - количество растворителей, израсходованных за год; 
f2 - количество летучей части краски,% ; 
fpip - количество различных летучих компонентов в растворителях, %  
fpiк - количество различных летучих компонентов, входящих в состав 
краски, % . 
Заносим все полученные значения М (т/год) ниже в таблицу 6.5. 
 
Таблица 6.5 – Выбросы вредных веществ (М) 
Покрытие 
М, 
т/год 
Ксилол Уайт-спирит 
Эмаль ПФ-115 0,00036 0,00036 
Растворитель РС-2 0,000057 0,000066 
При проведении окраски валовые выбросы рассчитываются по формуле: 
Мiокр = Мiр ∙ 'р ∙ 10
-2
, т/год                                                  (6.5)    
       
Таблица 6.6 - Выбросы вредных веществ при окраске (М) 
Покрытие 
М, 
т/год 
Ксилол Уайт-спирит 
Эмаль ПФ-115 0,000083 0,000083 
Растворитель РС-2 0,0000013 0,000015 
При проведении сушки валовые выбросы подсчитываются по формуле: 
 
Мiсуш = Мiр ∙ ''р ∙ 10
-2
, т/год                                              (6.6) 
             
Таблица 6.7 - Выбросы вредных веществ при сушке (М) 
Покрытие 
М, 
т/год 
Ксилол Уайт-спирит 
Эмаль ПФ - 115 0,00028 0,00028 
Растворитель РС-2 0,000044 0,000051 
 
Определяем максимально разовый выброс загрязняющих веществ по 
формуле: 
сг
tn
P
G ioк /,
3600
106'
                                                                           (6.7)    
где t – число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц = 5; 
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n – число дней работы участка в это месяце = 20; 
Р – валовый выброс компонентов. 
Заносим все полученные значения G, г/с ниже в таблицу 6.8. 
Таблица 6.8 - Выбросы вредных веществ (G) 
Покрытие 
G, 
г/с 
Ксилол Уайт-спирит 
Эмаль ПФ-115 0,001 0,001 
Растворитель РС-2 0,00016 0,00018 
Максимально разовое количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферу, определяется в г за секунду в наиболее 
напряженное время работы, когда расходуется наибольшее количество 
окрасочных материалов (например, в дни подготовки к годовому осмотру). 
Такой расчет производится для каждого компонента отдельно по формуле 6.8:  
 , г/с                                                                              (6.8) 
где t - число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц, час; 
n - число дней работы участка в этом месяце; 
 - валовый выброс аэрозоля краски и отдельных компонентов 
растворителей за месяц, выделившихся при окраске и сушке. При этом 
принимается m -масса краски и m - масса растворителя, израсходованных за 
самый напряженный месяц. 
Таблица 6.9 – Состав лакокрасочного материала 
№ 
Выделяемое 
вещество 
Компоненты (летучая часть, fp), входящие в состав 
лакокрасочных материалов, % 
М, 
т/год 
G, 
г/с 
 
 
 
1 Аэрозоль краски 30,0 0,008 0,005 
 
 
2 
Н-бутиловый 
спирт 
10,0 0,007 0,004 
 
 
 
3 Бутилацетат 25,0 0,019 0,011 
 
 
4 Толуол 25,0 0,019 0,011 
 
 
5 Этиловый спирт 15,0 0,011 0,006 
 
 
6 Этилацетат 25,0 0,019 0,011  
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6.4.2 Расчет выбросов в атмосферу продуктов сгорания топлива 
автомобилей 
 
Для расчета руководствуемся документом «Методика определения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах 
производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час» 
Выбросы в атмосферу продуктов сгорания находим от работ земляных, 
грузовых и транспортных машин: бульдозера ДЗ-25, стрелового самоходного 
кран МГК-25БР, автобетоносмесителя АБС-5DA и грузового автомобиля 
КАМАЗ 6540. 
При сгорании дизельного топлива выделяются: углерода оксид, 
углеводород, азота оксид, углерод и ангидрид сернистый. Удельные выбросы 
загрязняющих веществ приводим в таблице 6.10. 
 
Таблица 6.10 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 
Марка 
автомобиля 
СО СН NOх C SO2 
mпр mxx mL mпр mxx mL mпр mxx mL mпр mxx mL mпр mxx mL 
Кран 
МГК25БР 
3,0 2,9 7,5 0,40 0,45 1,1 1,00 1,00 4,5 0,04 0,040 0,40 0,113 0,100 0,78 
КАМАЗ-
6540 
АБС-5DA 
Бульдозер 
ДЗ-25 
3,0 2,9 6,1 0,40 0,45 1,0 1,00 1,00 4,0 0,04 0,040 0,30 0,113 0,100 0,54 
Выбросы i-го вещества одним автомобилем к-й группы в день 
рассчитываются по формуле 6.9: 
 , г                                                   (6.9) 
где  - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем к-й группы при 
движении со скоростью 10-20км/час, г/км;  
 - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля 
к-й группы на холостом ходу, г/мин; 
L – пробег автомобиля по территории площадки, км; 
 - время работы двигателя на холостом ходу (мин). 
Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно 
для каждого периода года по формуле 6.10: 
, т/год                                           (6.10) 
где - коэффициент выпуска (выезда); 
 – количество автомобилей к-й группы на территории или в помещении 
стоянки за расчетный период; 
 - количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, 
переходном); 
j  - период года (Т – теплый, П – переходный, Х – холодный); для 
холодного периода расчет М, выполняется для каждого месяца. 
=  ,                                                                                            (6.11) 
где  - среднее за расчетный период количество автомобилей к-й 
группы, выезжающих в течении суток со стоянки. 
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= 0,21,  
Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по 
формуле 6: 
=  . г/c                                               (6.12) 
где  - количество автомобилей к-й группы, выезжающих со стоянки за 
1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей. 
Выбросы веществ автобетоносмесителем АБС-5DA, бульдозером ДЗ-25, 
грузовым автомобилем КАМАЗ 6540 и краном МГК-25БР рассчитываем по 
вышеприведенным формулам. Полученные расчеты отобразим в таблице 6.11.  
 
Таблица 6.11 – Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ при работе 
двигателя строительных машин 
 
Загрязняющее 
вещество 
Автобетоносмеситель АБС – 5 DA, 
Бульдозер ДЗ-25, 
Грузовой автомобиль КАМАЗ 6540 
Кран МГК-25.01 
 
  
  
  
 Mi, т/год  Gi, г/с Mi, т/год Gi, г/с  
 Углерода оксид CO 0,0079  0,025 0,022 0,145  
        
 Углеводороды CH 0,0012  0,004 0,007 0,0225  
        
 Азота диоксид NO 0,0028  0,009 0,016 0,050  
        
 Углерод C 0,0001  0,0004 0,0006 0,002  
        
 Ангидрид 
0,0003 
 
0,0009 0,0016 0,005 
 
 
сернистый SO2 
  
       
 
Сажа 0,00021 0,000074 0,0003 0,000082 
 
6.4.3 Расчет выбросов от сварочных работ 
 
Для расчета руководствуемся методикой  «ГОСТ Р 56164-2014 Выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов при сварочных 
работах на основе удельных показателей». 
При сварочных работах в атмосферный воздух выделяются железа оксид, 
марганец и его соединения, фтористый водород. В данном проекте 
используется электрическая сварка с применением электродов типа УОНИ 
13/55.  
82 
 
 
Марка сварочных электродов УОНИ 13/55 предназначена для сварки 
конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу 
швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной 
вязкости. Допускается сварка электродами УОНИ 13/55 во всех 
пространственных положениях шва постоянным током обратной 
полярности.Покрытие марки сварочных электродов УОНИ 13/55 – основное. 
Коэффициент наплавки УОНИ 13/55 – 9,5 г/А∙ч. Производительность наплавки 
электродов (для диаметра 4,0 мм) – 1,4кг/ч. Расход электродов УОНИ 13/55  на 
1 кг наплавленного металла – 1,7 кг. 
Расчет количества загрязняющих веществ при сварочных работах 
проводится по удельным показателям, приведенным к расходу сварочных 
материалов. 
 
Таблица 6.12 – Типичные механические свойства металла шва сварочных 
электродов УОНИ 13/55  
Временное 
сопротивление 
электродов в, МПа 
Предел текучести УОНИ 
13/55 т, МПа 
Относительное 
удлинение 
электродов d, % 
Ударная 
вязкость УОНИ 
13/55  А, Дж/см2 
540 410 29 260 
 
Таблица 6.13 – Типичный химический состав наплавленного металла марки 
сварочных электродов УОНИ13/55, % 
C Mn Si S P 
0,09 0,83 0,42 0,022 0,024 
 
Таблица 6.14  – Геометрические размеры и сила тока при сварке сварочных 
электродов УОНИ 13/55 
Диаметр сварочных 
электродов, мм 
Длина, мм УОНИ 
13/55 
Ток,  АУОНИ 
13/55 
Среднее количество 
электродов в 1 кг, шт. 
2,0 300 40 – 90 98 
2,5 350 50 – 100 55 
3,0 350 60 – 130 40 
4,0 450 100 – 180 15 
5,0 450 140 – 210 11 
 
Технологические особенности сварки электродами УОНИ 13/55. 
Сварку электродов производят только на короткой длине дуги по 
очищенным кромкам. 
Прокалка УОНИ 13/55 перед сваркой: 250-300°С; 1 ч.  
Удельный выброс вредных веществ приведен в таблице 6.15 
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Таблица 6.15 – Удельный выброс вредных веществ и их значение 
Технолог
ическая 
операция, 
сварочны
й или 
наплавоч
ный 
материал 
и его 
марка 
Количество выделяющихся загрязняющих веществ, г/кг расходуемых сварочных материалов (  ) 
 
 
 
сварочна
я 
аэрозоль 
в том числе  
 
фторис
тый 
водоро
д 
 
 
азота 
диокси
д 
 
 
углерода 
оксид 
 
маргане
ц и его 
соедине
ния 
 
железа 
оксид 
 
пыль 
неорганичес
кая, 
содержащая 
SiO2 
(20-70%) 
прочие 
наименова
ни 
количе
ство 
Ручная 
дуговая 
сварка 
сталей 
штучным
и 
электрода
ми 
    Фториды 
(в 
пересчете 
на F) 
    
УОНИ 
13/55 
16.99 1.09 13.90 1.00 То же 1,00 0,93 2,70 13,3 
 
 Расчет валового выброса загрязняющих веществ при электросварочных 
работах производится по формуле: 
, т/год                                                             (6.13) 
где   - удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг 
расходуемых сварочных материалов;  
В - масса расходуемого за год сварочного материала, 400 кг.  
Максимально разовый выброс определяется по формуле: 
                                                                              (6.14) 
где b - максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в 
течение рабочего дня, кг, 
t – «чистое» время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня, час. 
Выбросы загрязняющих веществ при электросварочных работах 
электродом УОНИ 13/55 (0,69 кг/день) вычисляем по вышеприведенным 
формулам. Данные расчетов заносим в таблицу 6.16. 
 
Таблица 6.16 – Выбросы вредных веществ (М, G) 
Удельный выброс вредного 
вещества 
М,т/год G,г/с 
Сварочная аэрозоль 0,00000679 0,047 
Марганец и его соединения 0,000000436 0,003 
Оксид железа (FeO) 0,00000556 0,038 
Пыль неорганическая, с 
содержанием SiO2 0,0000004 0,0027 
Фториды 0,0000004 0,0027 
Фтористый водород 0,00000037 0,0026 
Азота диоксид 0,0000011 0,0075 
Углерода оксид 0,00000532 0,04 
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 После этого при помощи программы "ОНД-86 Калькулятор", 
определим количество  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
лакокрасочных, сварочных работ и эксплуатации строительных машин. 
Полученные значения от каждого вида вредных выбросов вносим в таблицу 
6.17.  
 
Таблица 6.17  – Выбросы в атмосферу 
Код Наименование Выброс, г/с Cm, ед. ПДК Пдк, мг/м3 
1401  ацетон  0,036000  0,0004  0,3500  
0616  ксилол  0,149000  0,0032  0,2000  
1505  аэрозоль краски  2,600000  0,0565  0,2000  
1061  этанол  0,048000  0,0000  5,0000  
2433  бутанол  0,045100 0,0028  0,0700  
2752 Уайт-спирит 0,0263 0,112500 0,0005 
0328  сажа  0,002000  0,0003  0,1500  
5154  углеводород  0,005710  0,0001  1,0000  
0337  оксид углерода  0,043500  0,0002  5,0000  
0301  диоксид азота  0,008000  0,0022  0,0850  
3701  диоксид кремния  0,000700  0,0003  0,0500  
0143  марганец  0,003000  0,0013  0,0100  
0123  оксид железа  0,038600  0,0042  0,0400  
2907  пыль неорганическая  0,002780  0,0001  0,1500  
0342  фтористый водород  0,002580  0,0006  0,0200  
0301  диоксид азота  0,007500  0,0004  0,0850  
0337  оксид углерода  0,036900  0,0000  5,0000  
2902 Сварочная аэрозоль 0,0471 0,0002 0,5 
 На основании сравнения величин выбросов в атмосферу с нормами 
ПДК, концентрация вредных веществ от производства указанных работ не 
превышает пределы допустимой концентрации.  
Эффект суммации – это однонаправленное неблагоприятное влияние на 
организм нескольких разных веществ 
. В таком случае говорят, что вещества входят в одну группу суммации. 
Существует несколько десятков групп суммации, в одну из которых, напрмер, 
входит фенол и ацетон, а в другую аммиак, диоксид азота и диоксид серы.  
В данной работе присутствует три группы суммации. Вещества в первой 
группе -  марганец, оксид железа, пыль неорганическая, фтористый водород, 
диоксид азота, оксид углерода. Во второй группе – сажа, оксид углерода, 
диоксид азота. В третьей группе – ацетон. 
Группа суммации: 1 – (0143, 0123, 2907, 0342, 0301, 0337) 
Коэффициент потенцирования (КП): 1,0 
 
6.5 Отходы 
 
Отходы, образующиеся при строительстве, определены из выборки 
объемов работ определенных на основании чертежей и спецификаций проекта 
и сведены в таблицу 6.18. 
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Коды отходов берем из Федерального классификаторного каталога 
отходов. 
Тринадцатизначный код определяет вид отходов, характеризующий их 
общие классификационные признаки. Первые восемь цифр используются для 
кодирования происхождения отхода; девятая и десятая цифры используются 
для кодирования агрегатного состояния и физической формы; одиннадцатая и 
двенадцатая цифры используются для кодирования опасных свойств и их 
комбинаций; тринадцатая цифра используется для кодирования класса 
опасности для окружающей природной среды: 0 – класс опасности не 
установлен 1 – I класс опасности (чрезвычайно опасные), 2 – II класс опасности 
(высокоопасные), 3 – III класс опасности (умеренно опасные), 4 – IV класс 
опасности(малоопасные), 5 – V класс опасности(практически неопасные). 
Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного 
вредного воздействия на окружающую природную среду при 
непосредственном или опосредованном воздействии опасного отхода на нее.  
 
Таблица 6.18– Расчет количества образования отходов 
№ 
п/п 
Наименование отходов Код 
Класс 
опасности 
Количество 
образования 
отходов, 
т/год 
1 Шлак сварочный 3140480001994 IV 0,007 
2 Остатки и   огарки   стальных    
сварочных электродов 
3512160101995 V 0,004 
3 Отходы клея, клеящих веществ, 
мастик, незатвердевших смол 
5570000000000  
не 
установлен 
0,006 
4 
Отходы лакокрасочных средств 550000000000 
не 
установлен 
0,0055 
5 Бой строительного кирпича 3140140401995 V 1,3 
6 Бой бетонных  изделий,  отходы  
бетона в кусковой форме 
3140270101995 V 0,15 
7 Отходы битума, асфальта в 
твердой форме 
5490120001004 IV 0,052 
8 Раствор цементный кладочный 
(норма потерь 2,0%) 
3140550201995 V 0,015 
9 Гвозди и болты строительные 
(норма потерь 1,0%) 
3512022001995 V 0,004 
10 Мусор строительный 9120060101004 IV 0,031 
11 Грунт, образовавшийся при 
проведении землеройных работ, 
незагрязненный опасными 
веществами 
3140110008995 
 
V 0,0053 
 
Количество отходов, образующихся при строительстве, рассчитывается 
согласно РДС 82-202-96 правила разработки нормативов трудно устранимых 
потерь отходов  материалов в строительстве. 
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7 Охрана труда и техника безопасности 
 
Все работы проводят согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве» часть 1 «Общие требования» [38], СНиП 12-04-2002 
«Безопасность труда в строительстве» часть 2 «Строительное производство». 
[39] 
 
7.1 Техника безопасности 
 
В мероприятия по безопасности труда при строительстве здания кафе-
гостиница входят следующие организационные мероприятия: 
- инструктаж по технике безопасности; 
- обучение работающих безопасным методам производства 
работ; 
- обеспечение работающих инструкциями и памятками, а 
стройплощадку - плакатами, предупредительными надписями. 
К техническим мероприятиям относятся: 
- установка ограждений; 
- установка средств сигнализации; 
- применение средств коллективной и индивидуальной защиты; 
- использование в процессе строительно-монтажных работ 
современных машин и оборудования, такелажных механизмов и 
приспособлений. 
Особое внимание следует обращать на выполнение работ по монтажу в 
соответствии с проектом производственных работ. 
 
7.1.1 Мероприятия по обеспечению безопасности на строительной 
площадке 
 
В состав работ выполняемых в подготовительный период строительства 
входят: 
- планировка; 
- разбивка осей; 
- устройство ограждений; 
- устройство временных дорог; 
- устройство временных сетей; 
- устройство временных зданий и сооружений. 
Непосредственно перед монтажом выполняются работы: 
- освобождение от строительных  конструкций  и мусора 
подъезда крана и автотранспорта для подачи оборудования и 
заготовок, 
- подготовка площадки для складирования оборудования и 
заготовок. 
Вокруг территории строительной площадки установлено защитно-
охранное ограждение для предотвращения доступа посторонних лиц на 
87 
 
 
территорию и опасные зоны и для охраны материальных ценностей. Высота 
ограждения 2 м. 
На территории строительства предусмотрено два  въезда  с разных 
сторон, что обеспечивает безопасность движения и проезд пожарных машин, а 
так же свободный проезд к зданию и временным сооружениям. 
Ширина дороги при двухстороннем движении принята 6 метров. 
Покрытие дорог – щебень. Скорость движения автотранспорта на прямых 
участках равна 10 км/час.  
Источником временного водоснабжения строительной площадки, 
обеспечивающим хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение, является 
постоянно существующая сеть горводопровода. Количество пожарных 
гидрантов –2, расстояние между ними-50 м, между гидрантами и дорогой – 
минимум 1,5 м. 
Источником электроснабжения является существующая 
трансформаторная подстанция. Высота подвески проводов над дорогами равна 
6 м. 
На стройгенплане бытовые помещения размещены вне зоны работы 
крана. Между бытовыми помещениями устроены противопожарные разрывы 
шириной 1,5 м. 
На стройгенплане склады размещены в зоне действия крана, что 
позволяет более быстро монтировать оборудование. 
 
7.1.2 Мероприятия по технике безопасности труда при выполнении  
монтажных работ 
 
На строительной площадке опасные зоны работы крана обозначены 
знаками. 
К монтажу и производству вспомогательных работ по разгрузке, 
складированию и строповке конструкций можно допускать лиц, прошедших 
вводный инструктаж. К производству верхолазных работ допускать 
монтажников не ниже 4-го разряда, старше 18 лет и со стажем работы не менее 
двух лет.  
Грузозахватные приспособления, стропы и прочий инвентарь снабжать 
бирками с указанием грузоподъемности.  
При работе на высоте монтажник должен надеть монтажный пояс и 
посредством цепи с крепежным устройством зацеплять себя к петлям 
смонтированных конструкций или к натянутым и закрепленным тросам. 
Рабочий инструмент хранить в ящиках или сумках во избежание падения.  
Элементы монтируемых конструкций во время перемещения удерживать 
от вращения гибкими оттяжками. 
Поднятые элементы не оставлять на весу при перерывах в работе.  
Указатель грузоподъемности (или указатель вылетов стрелы и 
грузоподъемностей), показывающий значения грузоподъемностей крана в 
зависимости от вылета стрелы, установить в поле зрения машиниста, для того 
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чтобы он мог визуально определить, какой груз может быть поднят краном при 
данном положении стрелы. 
Монтаж конструкций не допускать при скорости ветра более 10…12 м/с, 
при гололеде, грозе и тумане 
Строповку конструкций следует производить инвентарными стропами. 
Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения 
застропованого груза. 
Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное 
положение, производить после постоянного или временного надежного их 
закрепления. 
Не допускать нахождение людей под монтируемыми элементами 
конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и 
закрепления. 
Запрещать нахождение людей на элементах конструкций во время их 
подъема или перемещения. 
Все лица, находящиеся на строительной площадке обязаны носить 
защитные каски. 
 
7.1.3 Мероприятия по технике безопасности при производстве 
погрузочно-разгрузочных работ 
 
Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть 
спланированы и иметь уклон не более 5°, а их размеры и покрытие - 
соответствовать проекту производства работ. В соответствующих местах 
необходимо установить надписи: «Въезд», «Выезд», «Разворот» и др. 
Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-
разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться 
общепринятыми дорожными знаками и указателями. 
При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках 
между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой свешиваемого 
груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,5м. Расстояние между 
автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1м. 
Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути 
разрешается только в исключительных случаях и на расстояние не более 50м. 
Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, 
механизированным способом при помощи подъемно-транспортного 
оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя 
организации, ответственного за безопасное производство работ кранами. 
В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы 
грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих 
непосредственного отношения к этим работам. 
Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах 
возможного обрушения и падения грузов запрещаются. 
Погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и 
опасными материалами должны производиться с применением средств 
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механизации и использованием средств индивидуальной защиты, 
соответствующих характеру выполняемых работ. 
В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов 
должны быть устроены стационарные эстакады или навесные площадки для 
стропальщиков. 
Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами, 
прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими 
удостоверение на право производства этих работ. 
Во избежание аварии запрещается поднимать груз неустановленной 
массы. Опускать перемещенный груз только на предназначенное для этого 
место, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания 
устанавливаемого груза. 
 
7.1.4 Требование  безопасности арматурных, опалубочных и 
бетонных работ 
 
При подаче, укладке и уходе за бетоном, заготовке и установке арматуры, 
а также установке и разборке опалубки необходимо предусматривать 
мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных и 
вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 
- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 
- движущиеся машины и передвигаемые ими предметы; 
- обрушение элементов конструкций; 
- шум и вибрация; 
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 
может произойти через тело человека. 
Опалубку разбирают  только после получения разрешения от 
производителя работ. Отверстия в перекрытиях или покрытиях, остающиеся 
после снятия опалубки, надо закрывать или ограждать. 
По уложенной арматуре следует передвигаться только по специальным 
мостикам шириной не менее 0.6м, устроенным на козелках, установленным на 
опалубку. 
При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней 
кромкой бадьи или бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на 
которую укладывается бетон, должно быть не более 1 м, если иные расстояния 
не предусмотрены проектом производства работ. 
При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 
вибратор за токоведущий шланг не допускается, а при перерывах в работе и 
при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо 
выключать. 
При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного 
падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и 
конструкций. 
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7.1.5 Техника безопасности при производстве каменных работ 
 
При производстве работ по возведению наружных и внутренних 
ограждающих конструкций из кирпича необходимо соблюдать следующие 
требования: 
- кладку стен ведут с подмостей, начиная с высоты не более 1,2 м от 
уровня пола первого этажа или перекрытия; 
- на подмостях между стеной, сложенными материалами и 
установленным инвентарем следует оставлять проход шириной не менее 60 см; 
- расшивку наружных швов кладки следует выполнять с перекрытия или 
подмостей после укладки каждого ряда. 
Не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в положении 
стоя на стене. 
При кладке стен высотой более 7 м необходимо применять защитные 
козырьки по периметру здания, удовлетворяющие следующим требованиям: 
- ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они должны 
быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый между 
нижней частью стены здания и поверхностью козырька, был 110°, а зазор 
между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм; 
- первый ряд защитных козырьков должен иметь сплошной настил на 
высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен, 
а второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой 
не более 50x50 мм, должен устанавливаться на высоте 6-7 м над первым рядом, 
а затем по ходу кладки переставляться через каждые 6-7 м. 
Навесы над входами в здание должны быть в плане не менее 2 2 м. 
Рабочие места систематически очищать от мусора и боя кирпича. 
 
7.1.6 Техника безопасности при производстве кровельных работ 
 
Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, 
исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 
15 м/с и более. 
Выполнение кровельных работ по установке водосточных труб, колпаков 
и зонтов для дымовых и вентиляционных труб и покрытию парапетов, 
сандриков, отделке свесов следует осуществлять с применением подмостей. 
Запрещается использование для указанных работ приставных лестниц. 
Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные 
фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на 
рабочие места в заготовленном виде. Заготовка указанных элементов и деталей 
непосредственно на крыше не допускается. 
Запас материала не должен превышать сменной потребности. 
Во время перерывов в работе технологические приспособления, 
материалы и инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши. 
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7.2 Промсанитария 
 
Контроль за соответствием гигиенических нормативов условий труда на 
рабочих местах требованиям охраны труда следует осуществлять при 
проведении аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с 
Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда. 
В качестве мероприятий по борьбе с опасными и вредными факторами 
на строительном объекте должны быть предусмотрены необходимые 
помещения бытового назначения, здравоохранения, питания и культурного 
обслуживания с температурой в помещении 12...22°С, влажностью 40...60%, 
двух- или четырехразовым обменом воздуха в 1 ч. 
Для борьбы с пылью в качестве средств коллективной защиты могут 
использоваться: механизация процессов, например дробления и помола; 
размещение их в изолированных помещениях; поливка внутрипостроечных 
дорог и др. В качестве индивидуальных средств защиты могут использоваться 
противогазы, респираторы, противопылевая одежда, защитные очки и др. 
Для борьбы с токсичными веществами устанавливают системы 
газоулавливателей и нейтрализаторов, применяют средства индивидуальной 
защиты, инструктируют персонал строек. 
Для борьбы с влиянием шума и вибрации используют 
усовершенствованные строительные машины и технологические процессы, 
применяют звукоизолирующие и звукопоглощающие материалы, средства 
индивидуальной защиты (шлемы, наушники, виброгасящая обувь, спецперчатки 
и т. п.). 
Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны 
соответствовать требованиям санитарных правил и иметь санитарно-
эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном порядке. 
Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 
соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой 
работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия 
вредных и опасных факторов производства на организм человека до 
допустимых величин, определяемых нормативными документами. 
Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует 
специальные помещения (гардеробные). 
При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца 
или воздушные осушители рук. 
При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, 
должны выдаваться профилактические пасты и мази, а также смывающие и 
дезинфицирующие средства. 
 
7.3 Пожарная профилактика 
 
В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве» часть 1 «Общие требования» [38] производственные территории 
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должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно ППБ-01, 
зарегистрированных Минюстом России 27 декабря 1993 г. № 445». 
В соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в 
Российской Федерации» ППБ 01-93** на каждом объекте должна быть 
обеспечена безопасность людей при пожаре, а также разработаны инструкции о 
мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и 
пожароопасного участка. 
Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также 
под производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и 
трудногорючих материалов, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, 
коры и щепы. 
При хранении на открытых площадках горючих строительных 
материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций 
из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке они 
должны размещаться в штабелях или группами площадью не более 100 м2. 
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 
курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается 
только в радиусе более 50 м. 
Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные 
масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить 
в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 
работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 
должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
 
 Расчет центральной колонны цокольного этажа 
 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
Длина элемента 4,28 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 0,001 мм 
Конструкция статически неопределимая 
Предельная гибкость – 120 
 
Таблица 1  – Сечение 
 
 
b = 500 мм 
h = 500 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 30 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Силовая плоскость 
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Таблица 2 – Арматура 
Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 
Продольная A-400 1 
Поперечная A-240 1 
 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B15 
Плотность бетона 2500 кг/м3 
Условия твердения: Естественное 
 
Таблица 3 - Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
b2 учет нагрузок длительного действия 0,9 
 результирующий коэффициент без b2 1 
 
 
Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
Продолжительное раскрытие  0,3 мм 
 
 
 
 
Рисунок 1.6 - Схема участков 
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Таблица 4 - Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 
1 0,5 S1 - 2 16 
S2 - 2 16 
Поперечная 
арматура 6 6, 
шаг поперечной 
арматуры 100 мм 
 
 
2 3,28 S1 - 2 16 
S2 - 2 16 
Поперечная 
арматура 20 6, 
шаг поперечной 
арматуры 149 мм 
 
 
3 0,5 S1 - 2 16 
S2 - 2 16 
Поперечная 
арматура 6 6, 
шаг поперечной 
арматуры 100 мм 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.7 - Нагрузки 
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Таблица 5 - Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 
Коэффициент длительной части: 1 
N 974,347 Н 
My1 0 кН*м 
Qz1 0 Н 
My2 0 кН*м 
Qz2 0 Н 
qz 0 кН/м 
 
Таблица 6 - Загружение 2 
Тип: временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 
Коэффициент длительной части: 1 
N 194,4 Н 
My1 0 кН*м 
Qz1 0 Н 
My2 0 кН*м 
Qz2 0 Н 
qz 0 кН/м 
 
Таблица 7 - Загружение 3 
Тип: временное кратковременное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 
Коэффициент длительной части: 1 
N 50,4 Н 
My1 0 кН*м 
Qz1 0 Н 
My2 0 кН*м 
Qz2 0 Н 
qz 0 кН/м 
 
Таблица 8 - Результаты расчета 
Результаты расчета 
Участо
к 
Коэффициент 
использования 
Проверка Проверено по СП 
1 4,571e-004 Прочность по предельной 
продольной силе сечения 
п.п. 3.26,3.28 
 0,004 Прочность по предельному 
моменту сечения 
п.п. 3.15-3.20, 
3.27-3.28 
 6,045e-005 Продольная сила при учете 
прогиба при гибкости L0/i>14 
п.п. 3.24, 3.6 
 0,173 Предельная гибкость в плоскости п.5.3 
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Результаты расчета 
Участо
к 
Коэффициент 
использования 
Проверка Проверено по СП 
XoY 
 0,173 Предельная гибкость в плоскости 
XoZ 
п.5.3 
2 4,571e-004 Прочность по предельной 
продольной силе сечения 
п.п. 3.26,3.28 
 0,004 Прочность по предельному 
моменту сечения 
п.п. 3.15-3.20, 
3.27-3.28 
 6,045e-005 Продольная сила при учете 
прогиба при гибкости L0/i>14 
п.п. 3.24, 3.6 
 0,173 Предельная гибкость в плоскости 
XoY 
п.5.3 
 0,173 Предельная гибкость в плоскости 
XoZ 
п.5.3 
3 4,571e-004 Прочность по предельной 
продольной силе сечения 
п.п. 3.26,3.28 
 0,004 Прочность по предельному 
моменту сечения 
п.п. 3.15-3.20, 
3.27-3.28 
 6,045e-005 Продольная сила при учете 
прогиба при гибкости L0/i>14 
п.п. 3.24, 3.6 
 0,173 Предельная гибкость в плоскости 
XoY 
п.5.3 
 0,173 Предельная гибкость в плоскости 
XoZ 
п.5.3 
 
 
Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Окончание таблицы 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
Технологическая карта на облицовку фасада зданий 
Керамогранитом 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Технологическая карта является основным технологическим документом 
на облицовку фасада здания кафе-гостиницы керамогранитом. 
Карта содержит мероприятия по выполнению работ с использованием 
современной технологии, с применением высокопроизводительных средств 
механизации, способствующих обеспечению высокого качества, сокращению 
сроков и стоимости работ. Карта используется в качестве одного из 
документов, подтверждающих готовность строительной организации к 
производству монтажных работ.  
Работы выполняются с использованием строительных стоечных 
приставных лесов. 
В карте приведены положения по организации и технологии 
производства работ, изложены требования к качеству работ, технике 
безопасности и охране труда. 
 
1 Область применения 
 
Областью применения карты являются работы по облицовке фасада 
здания кафе-гостиницы плитками из керамогранита. 
 
2 Общие положения 
 
На основе плиток из керамогранита монтируют фасады с целью 
вентиляции, утепления и облицовки стен зданий. 
Основными элементами фасада с облицовкой из керамогранита являются: 
- подконструкция; 
- вентиляция и удаление влаги; 
- теплоизоляция; 
- облицовочные плитки. 
 
2.1 Подконструкция 
 
Подконструкция состоит из кронштейнов, которые крепятся 
непосредственно к наружной стене здания, и несущих профилей - 
вертикальных (вертикальная система) или сочетание вертикальных и 
горизонтальных (перекрестная система), устанавливаемых на кронштейны. На 
несущие профили с помощью кляммеров монтируются плитки из 
керамогранита. 
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Обрамления фасадной облицовки - конструктивные элементы, 
предназначенные для оформления парапета, цоколя, оконных, витражных и 
дверных примыканий. 
Монтаж плиток выполняется по рабочему проекту фасада здания, 
который отражает его объёмно-планировочные и конструктивные особенности, 
и по настоящей технологической карте. 
В состав работ, рассматриваемых картой, входят подготовительные 
работы: 
- установка строительных лесов и основные работы; 
- монтаж облицовочных плиток из керамогранита. 
Монтажные работы выполняют при температуре окружающего воздуха 
от минус 10 °С до плюс 30 °С, несколькими захватками, как правило, в две 
смены. В смену могут работать одновременно несколько звеньев монтажников, 
каждое на своей вертикальной захватке, по 2-3 человека в каждом звене. 
При разработке технологической карты принято: 
- стены здания - кирпичные; 
- фасад здания имеет оконные проемы и карнизы. 
 
2.2 Вентиляция и удаление влаги 
 
Для нормальной эксплуатации вентилируемого фасада необходимо 
оставлять зазоры для входа и выхода воздуха: у цоколя, под и над окнами, под 
карнизом. Величина воздушного зазора 40 мм. 
 
2.3 Теплоизоляция 
 
В качестве теплоизоляции здания используются негорючие 
минераловатные на синтетическом связующем плиты с размерами 600х1000 
или 600х1200 толщиной 150 мм. Утеплитель фиксируется на наружной 
поверхности стены с помощью тарельчатых дюбелей (анкеров). 
 
2.4 Облицовочные плитки 
 
Облицовочные плитки, выполненные из керамогранита, в конструкции 
фасада выполняют защитно-декоративную роль. Облицовочные плитки 
защищают теплоизоляцию, крепёжную систему и стену здания от атмосферных 
воздействий. 
 
3 Организация и технология выполнения работ по облицовке фасада 
Керамогранитом  
 
3.1 Подготовительные работы 
 
Площадку для монтажных работ (а также подходы к ней и близлежащие 
территории) освободить от строительных конструкций, материалов, 
103 
 
 
механизмов и строительного мусора и оградить согласно требованиям 
СП48.13330.2011. Ограждения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 
23407-78. Установить предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026-2001. 
Площадка для монтажных работ (фрагмент) с установкой лесов на 
захватке, соответствующей заводскому комплекту лесов, приведена на рисунке 
1. Условными обозначениями по РД-11-06-2007 показаны леса, граница 
опасной зоны при падении предмета с яруса лесов, временное ограждение зоны 
монтажа. 
 
Рисунок 1 - Площадка монтажных работ с установкой лесов 
Условные обозначения: 
несущие наружные стены 
строительные леса 
граница опасной зоны при падении предмета с яруса лесов 
временное ограждение зоны монтажа лесов 
 
Монтажная (опасная) зона имеет временное ограждение, граница опасной 
зоны обозначена флажками.  
Установка лесов производится в соответствии с инструкциями 
предприятий-изготовителей лесов. На леса навешивается защитная полимерная 
сетка. 
На открытой площадке для работ и складирования строительных 
материалов и конструкций производятся следующие работы: 
- резка направляющих профилей электропилами; 
- раскрой и резка плит теплоизоляции специальными ножами; 
- раскрой ветровлагозащитной плёнки. 
Для резки направляющих профилей, фасонных и крепёжных элементов 
абразивные круги не применять. 
Хранение облицовочных плиток на складе осуществляется в упакованном 
виде на деревянных брусьях толщиной до 10 см, с шагом 0,5 м. Склад должен 
быть закрытым, сухим, с твердым покрытием пола. 
Не допускается складирование плиток: 
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- на открытых площадках, 
- вместе с агрессивными химическими продуктами. 
Грузоподъемные операции с плитками следует производить с 
использованием текстильных ленточных строп или других строп, 
исключающих повреждение плиток. 
В составе подготовительных работ на монтажной площадке производится 
осмотр строительных лесов, средств механизации, инструмента, оценка их 
комплектности, технического состояния и готовности к работе. 
При организации монтажных работ площадь фасада здания разбивается 
на захватки, в пределах которых выполняются работы разными звеньями 
монтажников. 
Подготовительные работы заканчиваются разметкой точек крепления 
кронштейнов на фасаде. Разметку со строительных лесов выполняют по фронту 
лесов.  
На стене здания отмечают расположение маячных точек крепления 
кронштейнов. Разметка точек выполняется в соответствии с рабочим проектом 
на облицовываемый фасад. 
На начальном этапе определяют маячные линии разметки фасада - 
нижнюю горизонтальную линию точек установки кронштейнов и двух крайних 
по фасаду здания вертикальных линий. 
Крайние точки горизонтальной линии определяют с помощью нивелира и 
отмечают их несмываемой краской. По двум крайним точкам, используя 
лазерный уровень и рулетку, определяют и отмечают краской все 
промежуточные точки установки кронштейнов. Затем, по крайним точкам 
горизонтальной линии, определяют вертикальные линии. Несмываемой краской 
отмечают точки установки кронштейнов на крайних вертикальных линиях. 
 
3.2 Основные работы 
 
Монтажные работы производятся как последовательными, так и 
параллельными технологическими потоками. 
Монтажные работы выполняются в следующей последовательности: 
- монтаж кронштейнов, 
- монтаж плит теплоизоляции, 
- монтаж направляющих профилей, 
- монтаж фасонных элементов (отливов и откосов), 
- монтаж облицовочных плиток. 
Ниже приводится технология монтажа фасада на примере основных 
деталей и узлов. Монтаж других деталей и узлов производится аналогично. 
Монтаж кронштейнов. 
Монтаж кронштейнов на стене по вертикальной схеме показан на рисунке 
2. Точки крепления должны отступать от края стены не менее чем 100 мм до 
оси кронштейна. 
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Рисунок 2- Монтаж кронштейнов 
 
В местах крепления кронштейнов сверлят при помощи электродрели или 
перфоратора отверстия под дюбели (анкеры), очищают отверстия от отходов 
сверления (пыли), вставляют анкеры и крепят к стене кронштейны. Очистка 
отверстий от отходов сверления (пыли) производится сжатым воздухом. 
Установка анкеров производится в соответствии с указаниями предприятия-
изготовителя анкеров. Для устранения мостика "холода" и снижения тем самым 
тепловых потерь между стеной и кронштейном устанавливают изолоновую 
(паронитовую) прокладку. Диаметр отверстий должен соответствовать типу 
применяемого анкера (дюбеля), глубина отверстий должна превышать не менее 
чем на 15 мм длину заделки анкера в стену. Устанавливать анкеры в швы 
кладки не следует. Расстояние от центра анкера при этом до ложкового шва 
должно быть не мене 35 мм, а от тычкового - 60 мм. 
Если отверстие просверлено ошибочно не в том месте и требуется 
просверлить новое, то последнее должно находиться от ошибочного на 
расстоянии как минимум одной глубины просверленного отверстия. 
Дюбель (анкер) вставляется в подготовленное отверстие и подбивается 
монтажным молотком. 
Плоскость обрешетки под облицовку должна быть ровной, неровности 
стены до 30 мм могут быть устранены регулировкой при креплении 
кронштейнов. 
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Максимальный вылет кронштейна не должен превышать 350 мм. 
Монтаж плит теплоизоляции. 
Монтаж плит теплоизоляции показан на рисунках 3, 4, 5. 
 
Рисунок 3 - Монтаж плит теплоизоляции 
 
 
Рисунок 4 - Крепление плит теплоизоляции 
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Рисунок.5 - Монтаж плит теплоизоляции на углу здания 
 
Перед началом монтажа плит теплоизоляции сменная захватка, на 
которой будут проводить работы, должна быть защищена от попадания 
атмосферной влаги. 
Монтаж плит теплоизоляции производится на сухую стену. Перед 
монтажом плиту предварительно прорезают, в стене просверливают отверстия. 
Диаметр и глубина просверленного отверстия должны соответствовать 
типоразмеру дюбеля. 
Плиту теплоизоляции предварительно крепят двумя дюбелями. 
Укладывают ветровлагозащитную плёнку, соединяя её по швам степлером. 
После укрытия пленкой плиту крепят остальными дюбелями, 
предусмотренными проектом. Полотнища пленки устанавливаются с 
перехлестом 100 мм. 
Монтаж плит теплоизоляции ведется снизу вверх. Плиты утеплителя 
устанавливают плотно друг к другу, чтобы не было пустот в швах. Неизбежные 
пустоты заделывают тем же материалом. 
Для крепления плит теплоизоляции применяют пластмассовые дюбели 
тарельчатого типа со стальным распорным элементом согласно проекту. Длина 
дюбелей зависит от толщины теплоизоляции, расход дюбелей не менее 7 штук 
на 1 м . 
Если применяют кронштейн с удлинителем, то толщина плит 
теплоизоляции может быть принята до 240 мм. 
При двухслойном утеплении плиты укладывают вразбежку согласно 
проекту. 
Монтаж направляющих профилей. 
Монтаж направляющих профилей выполняется по вертикальной или 
перекрестной схеме. 
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Схемы отличаются друг от друга типом, числом и расположением 
применяемых кронштейнов и направляющих, а также числом анкеров 
(дюбелей) для крепления, числом и расположением заклёпок в соединениях. 
В вертикальной системе направляющие располагают вертикально, а в 
перекрёстной системе - горизонтально и вертикально. 
Монтаж направляющих профилей по вертикальной схеме показан на 
рисунке 6. 
 
 
Рисунок 6 - Монтаж направляющих профилей 
 
Вертикальные направляющие крепят к кронштейнам двумя 
самонарезающими винтами 4,8х28 с прокладкой или заклепками 4,8х10. Длину 
профиля определяют с учетом высоты этажа, но не более 4,5 м, длина типового 
профиля составляет 3,0 м. 
Компенсационный зазор между торцами профилей должен быть в 
интервале 6-15 мм. Кронштейны устанавливают по обе стороны от 
компенсационного зазора на расстоянии не более 450мм. 
Фасонные элементы: сливы и примыкания (к оконным и дверным 
проёмам, к кровле, к парапетам, к цоколю и т.п.) монтируют до монтажа 
облицовочных плиток из керамогранита. 
В оконных и дверных проемах устанавливают противопожарные короба, 
которые состоят из стальных "костылей" толщиной 2 мм, закрепленных к 
несущему основанию с помощью анкеров и облицовочных элементов из 
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листовой стали толщиной от 0,5 мм, которые крепят самонарезающими 
винтами 4,2х16 с прессшайбой или заклепками 4х10. Шаг крепления костылей 
вверху проема не должен превышать 400 мм, по бокам не более 600 мм. 
Элементы верхнего и боковых откосов короба изготавливают с 
выступами-бортиками с вылетом за лицевую поверхность облицовки основной 
плоскости фасада. Высота поперечного сечения выступов элемента верхнего 
откоса - не менее 30 мм, вылет за плоскость фасада - не менее 25 мм, ширина 
поперечного сечения выступов элементов облицовки боковых откосов - не 
менее 25 мм, вылет - не менее 10 мм. Кроме того, со стороны облицовки 
дополнительно крепят: верхнюю панель короба к каждому кронштейну 
системы, расположенному непосредственно над верхним откосом проема, 
стальным уголком толщиной не менее 2 мм, а боковые панели - к 
направляющим, с шагом не менее 600 мм. Для слива капельной влаги из 
внутреннего объема верхнего элемента короба на его нижней поверхности 
просверливают отверстия диаметром не более 8 мм, с шагом не менее 100 мм. 
На низ оконной рамы устанавливается планка оконного слива с 
размерами по проекту. 
Цокольный слив крепится стальными заклепками к несущим профилям. 
Монтаж облицовочных плиток. 
 
 
Рисунок 7 - Схема установки основных и дополнительных кляммеров 
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Монтаж облицовочных плиток из керамогранита размером не более 
600х1200 мм производится с помощью стальных кляммеров толщиной не менее 
1,0 мм и шириной прижима не менее 10 мм. Кляммеры устанавливаются по 
всем четырём углам каждой из плиток так, чтобы каждый угол фиксировался не 
менее чем одним прижимом. Рядовые кляммеры применяют для крепления 
рядовых облицовочных плиток. Завершающие кляммеры применяют в нижнем 
ряду облицовочных плиток, в местах примыкания к оконным (дверным) 
проёмам, к сливам (отливам). Начиная с высоты 5 м здания устанавливают 
дополнительные кляммеры на следующих участках фасада: 
- над оконными проёмами; 
- на внутренних углах здания. 
Монтаж облицовочных плиток выполняют, как правило, снизу вверх и 
слева направо. Ширина промежутка между плитками устанавливается в 
проектной документации в пределах 5-30 м. Оптимальный воздушный зазор 
между внутренней поверхностью плиток и наружной поверхностью плит 
утеплителя составляет 60 мм. Термический зазор между торцом плитки и 
поверхностью стального прижима выдерживают не менее 2 мм. 
 
4 Требования к качеству и приемка работ 
 
Качество монтажных работ обеспечивается текущим контролем 
технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при 
приемке работ. По результатам текущего контроля технологических процессов 
составляются акты освидетельствования скрытых работ (на монтаж несущих 
конструкций и утеплителя). 
В процессе подготовки монтажных работ проверяют: 
- готовность рабочей поверхности фасада здания, конструктивных 
элементов фасада, средств механизации и инструмента к выполнению 
монтажных работ; 
- качество элементов несущего каркаса (размеры, отсутствие вмятин, 
изгибов и прочих дефектов кронштейнов, профилей и других элементов); 
- качество утеплителя (размеры плит, отсутствие разрывов, вмятин и 
других дефектов); 
- качество облицовочных плиток из керамогранита (размеры, отсутствие 
царапин, вмятин, изгибов, надломов и прочих дефектов). 
В процессе монтажных работ проверяют на соответствие проекту: 
- точность разметки фасада; 
- диаметр, глубину и чистоту отверстий под анкеры (дюбели); 
- точность и прочность крепления кронштейнов; 
- правильность и прочность крепления к стене плит утеплителя; 
- точность установки горизонтальных и вертикальных профилей; 
- плоскостность облицовочных плиток и воздушные зазоры между ними и 
плитами утеплителя; 
- правильность устройства обрамлений углов и проёмов вентилируемого 
фасада, цоколя и парапета. 
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При приёмке работ производится осмотр фасада в целом и особенно 
тщательно мест примыканий, обрамлений углов и проёмов окон, цоколя и 
парапета здания. 
Приёмка смонтированного фасада оформляется актом приемки работ. 
Качество оценивается степенью соответствия фактических параметров и 
характеристик смонтированного фасада проектным, указанным в рабочей 
документации проекта. 
Контролируемые параметры и элементы, способы их измерения и оценки 
приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Контролируемые параметры 
N 
пп 
Технологические процессы и 
операции 
Контролируемый 
параметр, элемент 
Допускаемое 
значение, 
требования 
Способ 
контроля и 
инструмент 
1. РАЗМЕТКА ФАСАДА, УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ 
1.1 Разметка крайних точек 
горизонтальной линии фасада 
Точность разметки ±2,0 мм Нивелир 
1.2 Разметка крайних точек 
вертикальной линии фасада 
Точность разметки ±2,0 мм Теодолит 
1.3 Разметка промежуточных линий 
точек крепления кронштейнов 
Точность разметки ±2,0 мм Лазерный 
нивелир, 
отвес, 
рулетка 
1.4 Сверление отверстий под 
дюбелем 
Глубина, Н  
 
Диаметр, D  
H=длина дюбеля 
+10,0 мм 
 
D=диаметр 
дюбеля +0,2 мм 
Глубиномер, 
нутромер 
    Расстояние от угла 
здания 
Не менее 100,0 
мм 
Рулетка 
    Расстояние между 
соседними 
отверстиями 
Не менее чем 
глубина 
сверления 
Рулетка, 
глубиномер 
    Чистота отверстия Отсутствие пыли Визуально 
    Отклонение точек 
крепления 
кронштейнов от 
проектного 
±10,0 мм Рулетка 
    Наличие 
паронитовых 
(изолоновых) 
прокладок 
Размеры по 
проекту 
Визуально 
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Продолжение таблицы 1 
1.5 Крепление кронштейнов Наличие под анкером 
шайбы 
Шайба из 
нержавеющей 
стали, 
предусмотренная 
проектом 
Визуально 
    Точность, прочность Согласно проекту Нивелир, 
уровень 
2. МОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ 
2.1 Транспортировка и хранение 
утеплителя 
Влажность, 
отсутствие 
механических 
повреждений 
Влажность не 
более 10% 
Влагомер 
2.2 Резка в размер Точность ±1,0 мм Рулетка 
2.3 Крепление к стене утеплителя Незаполненность шва Не более 2,0 мм Шаблон 
    Точность стыковки Шахматное 
расположение 
плит утеплителя, 
отсутствие 
сплошного шва 
Визуально 
    Количество дюбелей 
на 1 м  
Согласно проекту 
(5-7 штук) 
Визуально 
2.4 Крепление 
ветрогидрозащитной плёнки 
Степень защиты Отсутствие 
незащищенных 
плит утеплителя 
и открытых 
торцов 
утеплителя 
Визуально 
    Перехлест полотнищ 
на стыках 
Величина 
перехлеста от 100 
мм до 150 мм 
Рулетка 
3. МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРОФИЛЕЙ 
3.1 Крепление направляющих 
профилей 
Точность длины 
профиля 
+0 - (-2) мм Рулетка 
    Отклонение от 
прямолинейности 
2 мм на 1 м 
длины 
Рулетка, 
уровень 
    Заклепочное 
соединение 
Отсутствие 
люфта 
Визуально 
    Зазор в местах стыка 
направляющих 
Согласно проекту 
(обычно 10 мм) 
Шаблон 
    Отклонение от 
проектного 
расстояния между 
соседними 
направляющими 
2 мм Рулетка 
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Окончание таблицы 1 
    Отклонение от 
соосности смежных 
по высоте 
направляющих 
2 мм Рулетка, 
уровень 
    Уступ между 
смежными по высоте 
направляющими 
4 мм Рулетка, 
уровень 
    Отклонение от 
плоскости нижнего 
края самых нижних 
направляющих 
2 мм Нивелир, 
рулетка 
4. КРЕПЛЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТОК 
4.1 Входной контроль 
облицовочных плиток 
Отклонение 
линейных размеров 
плиток от проектных 
По длине ±2,0 м 
По ширине ±1,0 
м 
Разность длин 
диагоналей ±2,5,0 
м 
Рулетка 
    Отклонение от 
плоскостности 
±1,0 мм Уровень, 
рулетка 
    Внешний вид плиток Отсутствие 
механических 
повреждений 
видовых 
поверхностей 
Визуально 
4.2 Крепление облицовочных 
плиток 
Отклонение размера 
руста между 
плитками от 
проектного 
±2,0 мм 
 
Шаблон, 
рулетка 
    Отклонение от 
вертикальности и 
горизонтальности 
2,0 мм на 1 м 
длины 
Уровень, 
рулетка, 
отвес 
    Отклонение 
плоскости навесного 
фасада от вертикали 
1/500 высоты 
вентилируемого 
фасада, но не 
более 100 мм 
Уровень, 
рулетка, 
отвес 
 
5 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
В таблице 2 приведены основные средства механизации, инструмент, 
инвентарь и приспособления. 
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Таблица 2  - Потребность в материально-технических ресурсах 
N 
пп 
Наименование Тип, марка, ГОСТ, N 
чертежа, завод-
изготовитель 
Техническая 
характеристика 
Назначение 
1 Леса строительные Приставные стоечные 
по ГОСТ 27321-87* 
Высота и длина 
лесов - по паспорту. 
Нормативная 
нагрузка - 200 кгс/м
 
Средство 
подмащивания 
для монтажных 
работ 
2 Отвес, шнур ОТ400-1, ГОСТ 7948-80. 
Шнур капроновый 
Масса отвеса не 
более 0,4 кг, длина 
98 м. Длина шнура - 
5 м, диаметр 3 мм 
Разграничение 
захваток, 
проверка 
вертикальности 
3 Лазерный уровень BL 20 СКБ 
"Стройприбор" 
Точность измерения 
0,1 мм/м 
Проверка 
горизонтальных 
плоскостей 
4 Дрель Интерскол ДУ 1000-ЭР Максимальный 
диаметр сверла 
(пробойника) 20 мм 
Сверление 
отверстий в стене 
5 Рулетка стальная Р20УЗК,  
ГОСТ 7502-98  
Длина 20 м. Масса 
0,35 кг 
Измерение 
линейных 
размеров 
6 Отвертка с 
рычажным 
наконечником 
Отвертка Профи ООО 
"ИНФОТЕКС" 
Реверсивная 
рычажная 
Завинчивание/отв
инчивание 
винтов, болтов 
7 Гайковерт ручной Типа ИЭ-311 Момент затяжки 
12,5 кгс∙м 
Завинчивание/отв
инчивание гаек, 
болтов 
8 Электродрель с 
насадками для 
завинчивания 
Интерскол ДУ-800-ЭР Потребляемая 
мощность 800 Вт, 
максимальный 
диаметр сверления 
20 мм 
Сверление 
отверстий и 
завинчивание 
винтов 
9 Клепальные клещи Типа "ЭНКОР" Диаметр заклепок 
до 6 мм 
Установка 
заклепок 
                                                                                                                                                                                                                                 
 
6 Техника безопасности и охрана труда 
 
При организации и проведении работ по облицовке фасадов 
керамогранитом должны выполняться требования следующих нормативных 
документов: 
- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования"; 
- СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство"; 
- ГОСТ 12.4.011-89 "Средства защиты рабочих. Общие требования и 
классификация". 
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Пожарная безопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в 
соответствии с требованиями: 
- ППБ 01-93* ''Правила пожарной безопасности в РФ'', утверждёнными 
Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД 
России; 
- ГОСТ 12.1.004.91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования". 
Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в 
соответствии с требованиями ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по 
охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. 
Постановление Минтруда России от 05.01.2001 N 3. 
Безопасность монтажных работ на высоте должна обеспечиваться 
согласно правилам ПОТ Р М-012-2000. 
Строительная площадка должна быть обозначена знаками опасности и 
надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
12.4.026-2001. 
Участки производства работ должны иметь ограждения в соответствие 
требованиям ГОСТа 23407-78 "Ограждения инвентарные строительных 
площадок и участков производства строительно-монтажных работ. 
Технические условия" и ГОСТ 12.4.059-89. "ССБТ. Строительство. Ограждения 
предохранительные инвентарные. Общие технические условия". 
Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 
подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 
требованиям ГОСТ 12.1.046-85 "ССБТ. Строительство. Нормы освещения 
строительных площадок". 
Строительные леса устанавливают и используют по правилам, которые 
содержатся в эксплуатационной документации предприятий-изготовителей. 
 
7 Технико-экономические показатели 
 
Работы выполняются бригадой из четырёх рабочих: монтажник-бригадир, 
два монтажника и подсобный рабочий. Монтажник-бригадир осуществляет 
руководство работами, координирует выполнение работ, выполняет сам и 
участвует в выполнении наиболее ответственных операций, контролирует 
качество работ. Два рабочих-монтажника, имеющие опыт работы по монтажу 
фасадных систем и соответствующую квалификацию, выполняют под 
руководством бригадира основной объём работ. Подсобный рабочий выполняет 
по указанию бригадира операции: чистку и уборку поверхности фасада, 
подноску к месту монтажа кронштейнов, направляющих, утеплителя, 
отделочных плиток и крепёжных деталей. 
Квалификация монтажников должна позволять на основе 
взаимозаменяемости последовательно и (или) параллельно выполнять все 
работы (операции) по монтажу фасада. 
Трудоёмкость работ по этапам монтажа фасада составляет: 
- подготовка фасада, разметка фасада - 24 чел.-ч, 
- монтаж кронштейнов - 14 чел.-ч, 
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- монтаж плит утеплителя - 89 чел.-ч, 
- монтаж вертикальных и горизонтальных направляющих - 58 чел.-ч, 
- монтаж фасонных деталей - 86 чел.-ч, 
- монтаж облицовочных плиток из керамогранита - 56 чел.-ч. 
Стоимость системы для конкретных зданий зависит от многих факторов, 
в том числе, от размеров здания, архитектурного решения фасадов, 
оборудования и оснастки, применяемых для монтажа системы, а также от 
структуры подрядной организации и ее коммерческой политики. В связи с этим 
конкретная стоимость системы, может колебаться в значительных пределах. 
Поэтому считаем, что здесь наиболее целесообразно привести прямые затраты, 
т.е. стоимость отдельных элементов системы и ее монтажа (стоимость монтажа 
без учета стоимости лесов, люлек и других средств для рядового участка 
фасада). 
Приводимая ниже стоимость элементов системы на 1м2 поверхности 
фасада в руб. является ориентировочной, рассчитанной как 
среднестатистическая. 
Таблица 3 – Стоимость элементов 
Наименование Цена 1м2 руб. 
Керамогранит 467,4 
Металлоконструкция ВСт, вертикальная с полимерным покрытием 1001 
Комплектующие  538,1 
Короб оконного откоса, пластина оконного откоса, крепеж, слив 256,5 
Итого стоимость материалов на 1м2 2262,9 
Стоимость монтажных работ 1254 
Общая стоимость на 1м2 3516,9 
 
8 Материально-технические ресурсы 
 
Потребность в основных материалах и изделиях приводится в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Материально-технические ресурсы 
№ 
п/п 
Наименование материала Норма расхода на 
1 кв.м 
Расход на 
886,5м2 
1 Кронштейн подвижный несущий  1,2 шт 1065шт 
2 Кронштейн подвижный угловой  0,6 шт 532шт 
3 Прокладка для подвижного несущего 
кронштейна  
1,2 шт 1065шт 
4 Прокладка для подвижного углового 
кронштейна  
0,6 шт 532шт 
5 Шайба усиливающая  1,6 шт 1420шт 
6 Крепитель анкерный  1,8 шт 1596шт 
7 Кляммер (четырехзажимный) 1,9 шт 1685шт 
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несимметричный  
8 Кляммер боковой (двухзажимный) 
несимметричный  
1,1 шт 976шт 
9 Кляммер верхний/нижний (двухзажимный) 
несимметричный  
0,9 шт 798шт 
10 Профиль Т-образный кляммерный  3,4 п.м. 3015п.м. 
11 Профиль угловой вертикальный  1,7 п.м. 1508п.м. 
12 Профиль Г-образный вертикальный  2,2 п.м. 1951п.м. 
13 Шина крепежная  0,33 шт 293шт 
14 Прокладка уплотнительная на 
несимметричный кляммер  
3,5 шт 3103шт 
15 Заклепка 4,8х12  8,6 шт 7624шт 
16 Маты минераловатные  - 886,5м2 
17 Крепитель утеплителя ДС 5 шт 4433шт 
18 Ветрозащитная пленка - 886,5м2 
19 Фасадная плита «Краспан Керамогранит» 
600х600мм 
2,8 шт 2483шт 
 
Потребность в механизмах, оборудовании, инструменте, инвентаре и 
приспособлениях приводится в таблице 5. 
 
Таблица 5 – Механизмы, оборудования, инструмент, инвентарь 
Наименование Тип,марка Кол-
во 
Технические 
характеристики 
Строительные рамные 
леса 
ЛСПР-200-20 1 Секция 2х3х1м 
Высота установки 10м 
Отвес, шнур ОТ400-1 4 Масса отвеса не более 0,4 
кг 
Уровень лазерный BL200 СКВ 
«Стройприбор» 
4 Точность измерения 0,1 
мм/м 
Электродрель с 
насадками для 
завинчивания 
Интерскол ДУ 800 
- ЭР 
4 Мощность 800 Вт 
Максимальный диаметр 
сверления отверстий 20 мм 
Рулетка стальная Р20У3К 4 Длина 20 м 
Масса 0,35 кг 
Отвертка с рычажным 
наконечником 
Профи ООО 
«Инфотекс» 
4 Реверсивная, рычажная 
Клепальный пистолет ERT 130 4 Рабочий ход 20 мм 
Окончание таблицы 4 
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аккумуляторный «RIVETEC» Масса с аккумулятором 2.2 
кг 
Молоток МПЛИ-1 4  
Нож строительный STANLEY FatMax 
XL 
4 С двумя выдвижными 
лезвиями 
 
9 Калькуляция трудовых затрат 
 
Таблица 6 – Калькуляция трудовых затрат 
Шифр норм Наименование 
работ 
Ед.из
м 
Нормы 
вр.на ед-
цу 
Объем 
работ 
Трудоемкость 
   чел-ч  На весь объем ч-
см 
Е1-22-1 Разгрузочные 
работы 
1т 0,44 - 34,57 
Е6-1-1 Установка 
инвентарных 
лесов 
1м2 0,44 1177,74 64,77 
Е1-16-6 Подача 
материалов на 
рабочее место 
100т 49,6 12,3 0,346 
Е5-1-18-1 Разметка и 
крепление 
кронштейнов 
1т 5,9 - 0,786 
Е5-1-19-1 Установка 
анкерных 
крепителей 
100ш
т 
11,5 - 15,98 
Е11-41 Монтаж 
теплоизоляции 
1м2 0,29 886,5 32,2 
Е11-40 т.2 
(б) 
Монтаж 
ветрозащиты 
1м2 0,54 886,5 59,8 
Е5-1-18-1 Монтаж верт. 
профилей 
1т 5,9 - 7,884 
Е8-1-40-1 Монтаж 
фасадных 
плит 
1м2 2,2 886,5 243,8 
Е6-1-2 Разборка 
лесов 
1м2 0,23 1177,74 33,9 
 
Окончание таблицы 4.5 
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10 Правила эксплуатации системы 
 
В процессе строительства и эксплуатации здания не допускается крепить 
непосредственно к облицовочным материалам любые детали и устройства. 
Не следует допускать возможность попадания воды с крыши здания на 
облицовочные материалы, для чего надо содержать желоба на крыше н 
водостоки в рабочем состоянии. 
Уход за облицовкой фасада, заключающийся в ее регулярной очистке и 
периодическом восстановлении, продлит срок службы облицовки. 
Промывка водой является одним из наиболее эффективных способов 
очистки облицовки. 
Рекомендуется сочетать промывку с ручной очисткой поверхности 
щетками или скребками. При этом, следует исключить попадание грязной воды 
на ветровлагозащитную пленку, которой покрыт утеплитель, 
Элементы облицовки с дефектами, не подлежащими восстановлению, 
заменяются в соответствии с инструкцией разработчика системы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 
Кафе-гостиница в г. Черногорске 
(наименование стройки) 
 
 
Локальный сметный расчет №1 
 на общестроительные работы 
Обоснование: 
                                                       Сметная стоимость строительных работ----------------5379,345 тыс. руб   
                                                       Средства на оплату труда---------------------------------------201,90 тыс. руб 
                                                       Сметная трудоемкость-------------------------------------------21433,76 чел. Час 
 
Составлена в ценах 2001 г. 
№ 
п/п 
 
Обоснова-
ние 
 
Наименование 
 
Ед. изм. 
 
Кол. 
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб. на ед. 
Т/з осн. 
раб. всего. 
Всего В том числе Всего В том числе 
Осн. з/п Эк. маш з/п мех Осн. з/п Эк. маш з/п мех 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Раздел 1. Земляные работы 
1 ФЕР 01-01-
030-06 
Разработка грунта с 
перемещением до 10м. 
бульдозерами 
мощностью:79 (108) кВт 
(к.с), 2 группа грунтов 
(растительный слой и пески 
крупнозернистые) 
1000 м3 
грун-та 
0,342 599,2 - 599,2 79,24 204,9 - 204,9 27,1 - - 
2 ФЕР 01-01-
033-11 
При перемещении грунта на 
каждые последущие 5м 
добавлять: к норме 01-01-
033-5 
 
1000 м3 
грун-та 
0,342 148 
 
- 148 19,57 50,6 - 50,6 6,69 - - 
3 ФЕР 01-01-
003-02 
Разработка грунта в отвал 
эксковаторами «Драглайн» 
или «оратная лопата» с 
ковшом вместимостью 1 (1-
1,2) м3, группа грунтов:2 
1000 м3 
грун-та 
2,04 2098,38 53,74 2044,64 317,19 4280,70 109,63 4171,07 647,07 6,89 
 
14,06 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
4 ФЕР 01-02-
056-08 
Разработка вручную в 
траншеях шириной более 
2м и котлованах площадью 
сечения до 5м2 с 
креплениями, глубина 
траншей и котлованов до 
3м, группа грунтов:2 
 
1000 м3 
грун-та 
0,6 2480,48 2480,48 - - 1488,29 1488,29 - - 296 177,60 
5 ФЕР 01-01-
033-19 
Засыпка траншей и 
котлованов с перемещением 
грунта до 5м бульдозерами 
мощьностью: 79(108) кВт 
(л.с), 2 группа грунтов 
 
1000 м3 
грун-та 
1,19 334,4 - 334,4 44,22 397,9 - 397,9 52,6 - - 
Итого по разделу 1       9274,44 1597,92 7676,52 1110,63  191,66 
 
Раздел 2. Фундаменты 
 
6 ФЕР 06-01-
001-01 
Устройство бетонной 
подготов- ки 
1000 м3 
бетона, 
бутобето
на и 
железобе
тона в 
деле 
0,0221 57787,7
9 
1271,63 921,89 140,13 1277,11 28,103 20,374 3,097 163,03 3,603 
7 ФЕР 06-01-
001-20 
Устройство 
железобетонных 
ленточных фундаментов 
100 м3 
железобе
тона в 
деле 
0,247 64823,8
0 
2909,08 1991,61 295,53 16011,48 718,54 491,93 73,00 337,48 83,36 
8 ФЕР 06-01-
001-20 
Устройство 
железобетонных 
фундаментов общего 
назначения под колонны 
объемом до5 м3 
100 м3 
железобе
тона в 
деле 
0,478 107652,
70 
6703,56 2871,85 421,62 51457,99 3204,30 1372,74 201,53 337,48 161,315 
9 ФСЦМ – 
401-0066 
Бетон тяжелый, 
крупностью заполнителя 
20мм, класс В15 (М150) 
 
м3 72,5 665 - - - 48212,5 - - - - - 
10 ФСЦМ – 
204-0100 
Горячекатанная 
арматурная сталь класса 
А-ІІІ 
 
1 т. 0,15195 5650,00 - - - 858,5175 - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11 ФЕР 07-01-
001-07 
Укладка блоков 
ленточных фундаментов 
при глубине котлована до 
4м; масса конструкций – 
более 3,5т 
100 шт. 
сборных 
конструк
ций 
4,24 18273,6
1 
2767,96 13322,88 1210,98 77480,11 11736,15 56489,01 5134,56 308,58 1308,38 
12 ФСЦМ – 
441-1001 
Блоки железобетонные 
фундаментные 
м3 208 682 - - - 141856 - - - - - 
13 ФЕР 11-01-
004-02 
Устройство 
гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами 
на мастике "Битуминоль"  
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти 
 
2,91 2739,40 520,46 309,99 10,37 7971,65 1514,54 902,07 30,18 46,18 134,38 
Итого по разделу 2       345125,36 17201,63 59276,12 5442,37 - 1691,04 
Раздел 3. Каркас здания 
14 ФЕР 06-01-
026-07 
Устройство колонн  в 
деревянной опалубке более 
3м периметром до 2 м 
100м3 
железоб
етона в 
деле 
1,032 221673,
77 
27226,85 12145,74 1414,14 228767,33 28098,11 12534,40 1459,39 3115,20 3214,89 
15 ФССЦ 204-
0066 
Горячекатанная арматурная 
сталь класса А-ІІІ 
т 11,815 5650,00    66754,75      
16 ФССЦ 401-
0086 
Бетон тяжелый, крупностью 
заполнителя 10мм, класс 
В15  
м3 103,2 665,00    68628      
17 ФЕР 06-01-
041-01 
Устройство перекрытий 
безбалочных толщиной до 
200мм, на высоте от 
опорной площади до 6м 
100м3 в 
деле 
3,83 146604,
37 
8198,31 2741,73 400,97 561494,74 31399,53 10500,83 1535,72 951,08 3642,64 
18 ФЕР 06-01-
097-01 
Устройство арматуры 1 т 
арматур
ы 
5,894 5998,49 256,70 50,99 6,07 35355,10 1512,99 300,54 35,78 29,78 175,52 
19 ФССЦ 101-
9868 
Палуба опалубки типа 
«Дока» из 
бакелизированной фанере 
 
м2 1624 145 - - - 235480 - - - - - 
20 ФССЦ 204-
0066 
Горячекатанная арматурная 
сталь класса А-ІІІ 
т 7,9704 5650,00 - - - 45032,76 - - - - - 
21 ФССЦ 401-
0086 
Бетон тяжелый, крупностью 
заполнителя 10мм, класс 
В15  
м3 383 665,00 - - - 254695 - - - - - 
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22 ФЕР 08-02-
005-04 
Кладка армированных стен 
из кирпича в районах с 
сейсмичностью 7-8 баллов 
наружных средней 
сложности при высоте 
этажа менее 4 м 
м3 
кладки 
407,14 912,69 55,11 30,24 3,7 371592,61 22437,49 12311,91 1506,424 6,22 2532,41 
23 ФЕР 08-02-
002-03 
 
 
 
Кладка перегородок из 
кирпича армированных 
толщиной в 1/2 кирпича при 
высоте этажа до 4м 
100 м2 1,41 12331,0
4  
1451,55  363,39  44,65  17386,77  2046,69 512,38  62,96 170,17 239,94 
24 ФЕР 08-02-
006-01 
Расшивка швов кладки 100 м2 
стен без 
вычета 
проемо
в 
13,508 
 
 
210,9 210,9 - - 2848,84 2848,84 
 
- - 21,9 295,83 
25 ФЕР 08-02-
007-01 
 
 
 
Армирование кладки стен и 
других конструкций 
т 
металли
ческих 
изделий 
4,762 6199,89 506,65 43,24 5,71 29523,88 2412,67 205,91 27,19 63,73 303,48 
26 ФСЦМ 404-
0005 
Кирпич глиняный обычный 
250х120х65 марка 75 
1000 шт 250 1752,6 - - - 438150 - - - - - 
27 ФСЦМ 402-
0002 
Раствор готовый кладочный  
тяжелый цементный, марка 
100 
 
м3 159,65 519,80 - - - 82986,07 - - - - - 
28 ФССЦ 204-
0066 
Арматура-сетка из стали 
класса А-І диаметром 6-
12мм 
т 5,017 5650,00    28346,05      
29 ФЕР 06-01-
031-03 
Устройство 
железобетонных стен и 
перегородок толщиной до 
200мм, на высоте от 
опорной площади до 6м 
100м3 в 
деле 
0,764 96853,3
1 
10770,69 5876,15 890,48 73995,93 8228,81 4489,38 680,33 1249,50 954,62 
30 ФЕР 06-01-
097-01 
Устройство арматуры 1 т 
арматур
ы 
2,95 5998,49 256,70 50,99 6,07 17695,55 757,265 150,42 17,91 29,78 87,85 
31 ФССЦ 101-
9868 
Палуба опалубки типа 
«Дока» из 
бакелизированной фанере 
м2 615 145 - - - 89175 - - - - - 
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32 ФССЦ 204-
0066 
Горячекатанная арматурная 
сталь класса А-ІІІ 
т 2,95 5650,00 - - - 16667,50 - - - - - 
33 ФССЦ 401-
0086 
Бетон тяжелый, крупностью 
заполнителя 10мм, класс 
В15  
м3 764 665,00 - - - 508060 - - - - - 
34 ФЕР 07-01-
047-07 
Установка лестничных 
маршей при наибольшей 
массе монтажных 
элементов в здании: до 8 т 
100 шт. 
сборны
х 
констру
кций 
0,16 13540,5
0 
3116,90 7624,58 1110,38 2799,02 
(100) 
1083,24 249,35 
 
609,97 347,48 27,80 
35 ФЕР 07-01-
021-01 
Укладка перемычек при 
наибольшей массе 
монтажных элементов в 
здании до 0,7 т 
100 шт. 
сборны
х 
констру
кций 
 
 
1,47 4053,94 845,60 3096,58 483,84 5959,29 1243,03 4551,97 711,25 96,75 142,22 
36 ФССЦ 403-
0452 
Перемычка брусковая: 2ПБ-
25-3-П (бетон В15 (М200), 
объем 0,041 м3, расход ар-
ры 2,11 кг) (серия 1.038.1-1 
вып. 1) 
 
шт 147 53,87 57,17 - - 7918,89 8403,99 - - - - 
38 ФЕР 10-05-
001-02 
Устройство перегородок из 
гипсокартонных листов 
(ГКЛ) по системе "КНАУФ" 
с одинарным 
металлическим каркасом и 
однослойной обшивкой с 
обеих сторон (С 111): с 
одним дверным проемом 
100м2 15,86 8381,81 934,21 38,68 - 132935,51 14816,57 613,46 - 103 1633,58 
39 ФССЦ 104-
9016 
Материалы 
теплоизоляционные из 
минеральных волокон 
 м2 1586 103 - - - 163358      
40 ФЕР 26-01-
037-01 
 
Изоляция изделиями из 
волокнистых и 
зернистых материалов на 
битуме холодных 
поверхностей: стен и 
колонн прямоугольных 
 
 
1 м3 
изоляци
и 
132,9 2145,23 192,78 85,94 - 285101,07 25620,46 11421,43 - 20,04 2663,32 
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41 ФЕР 26-01-
037-01 
 
Установка и разборка 
наружных инвентарных 
лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для прочих 
отделочных работ 
 
100 м2 
вертика
льной 
проекц
ии для 
наружн
ых 
лесов 
11,78 725,16 375,84 6,1 - 8542,39 4427,40 71,86 - 43,5 512,43 
Итого по разделу 3       3728629,3
1 
153260,33 508046,49 6583,96 - 16186,59 
Раздел 4. Полы 
42 ФЕР 11-01-
001-01 
Уплотнение грунта: 
гравием прицепными 
кулачковыми катками 
 
 
 
 
100 м2 
пло-
щади 
уплотне
ния 
0,9 628,58 64,54 85,12 9,31 565,722 58,086 76,61 8,38 7,7 6,93 
43 ФЕР 11-01-
002-09 
Устройство подстилающих 
слоев: бетонных 
 
 
м3 
подстил
ающего 
слоя 
47,1 634,46 14,69 0,24 - 29883,07 691,90 11,30 - 1,8 84,78 
44 ФЕР 11-01-
004-03 
Устройство гидроизоляции 
оклеечной рулонными 
материалами на резино-
битумной мастике первый 
слой 
 
100 м2 
изолиру
емой 
поверхн
ости 
4,71 3277,34 330,75 48,38 5,92 15436,27 1557,83 227,87 27,88 32,86 154,77 
45 ФЕР 11-01-
015-01 
Устройство покрытий  
бетонных: толщиной 30 мм 
100 м2 
покрыт
ия 
 
4,71 2733,29 321,27 199,48 30,05 12873,80 1513,18 939,55 141,54 40,43 190,43 
46 ФЕР 11-01-
017-01 
Устройство покрытий 
мозаичных из боя 
мраморных плит (типа 
"Брекчия") 
 
100 м2 
покрыт
ия 
 
4,71 20368,2
8 
1293,99 330,30 57,98 95934,60 6094,70 1555,71 273,09 144,30 679,65 
Итого по разделу 4 
 
      154693,46 9915,696 2811,04 450,89 - 1116,56 
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Раздел 5. Проемы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
47 ФЕР 10-01-
034-06 
Установка оконных блоков 
из ПВХ профилей: 
поворотных с площадью  
проема более 2 м2 
двухстворчатых 
100 м2 
пло-
щади 
проемо
в 
1,34 251529,
16 
1273,59 409,22 7,66 337048,86 1706,61 548,36 10,26 145,72 195,27 
48 ФЕР 10-01-
034-04 
Установка оконных блоков 
из ПВХ профилей: 
поворотных с площадью  
проема более 2 м2 
одностворчатых 
100 м2 
полотен 
и 
проемо
в 
0,08 303715,
55 
1410,02 426,51 7,66 24297,24 112,80 34,12 0,61 161,33 12,91 
49 ФЕР 10-01-
035-01 
 
Установка подоконных 
досок 
100 мп 0,86 4187,28 180,75 14,33 0,46 3601,06 155,45 12,32 0,40 21,19 12,91 
50 ФЕР 10-01-
034-02 
 
 
 
 
Установка витражей ПВХ  100 м2 
полотен 
и 
проемо
в 
1,34 145570,
95 
1201,14 391,51 7,66 195065,07 1609,53 524,62 10,26 137,43 184,16 
51 ФЕР 10-01-
039-01 
 
Установка дверных блоков:  
в каменных стенах 
100 м2  0,11 25573,8
2 
957,29 1250,29 153,23 2813,12 105,30 137,53 16,86 104,28 11,47 
52 ФЕР 10-01-
039-03 
Установка дверных блоков:  
в перегородках 
100 м2 
полотен 
и 
проемо
в 
2,03 25379,2
5 
1031,55 339,96 - 51519,88 2094,05 690,12 - 115 233,45 
Итого по разделу 5       614345,23 5783,74 1947,07 38,39 - 650,17 
Раздел 6. Кровля 
53 ФЕР 12-01-
015-03 
Устройство пароизоляции 
прокладочной: в один слой 
100 м2 
изолиру
емой 
поверхн
ости  
4,06 950,92 68,58 30,84 2,22 3860,74 278,44 125,21 9,01 7,84 31,83 
54 ФЕР 12-01-
013-03 
Утепление покрытий 
плитами из минеральной 
ваты или перлита на 
битумной мастике: в один 
слой 
 
100 м2 
утепляе
мого 
покрыт
ия 
4,06 4708,61 433,42 128,95 8,78 19116,96 1759,69 523,54 35,65 45,54 184,89 
127 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
55 ФЕР 12-01-
013-04 
Утепление покрытий 
плитами из минеральной 
ваты или перлита на 
битумной мастике: 
добавлять на каждый 
последующий слой 
добавлять к расценке 12-01-
013-03 
 
100 м2 
утепляе
мого 
покрыт
ия 
4,06 4415,62 335,58 123,25 8,78 17927,42 1362,46 500,40 35,65 35,26 143,16 
56 ФССЦ 104-
0003 
Плиты теплоизоляционные 
из минеральной ваты на 
синтетическом связующем 
М – 250 (ГОСТ 9573-82) 
(18,54*2) 
 
м3 37,08 530 - - - 19652,40 - - - - - 
57 ФЕР 12-01-
014-02 
Утепление покрытий с 
трамбованием керамзитом 
м3 12,18 225,59 23,72 30,17 3,60 2747,69 288,91 367,47 43,85 3,04 37,03 
58 ФЕР 12-01-
017-01 
Устройство 
выравнивающих стяжек: 
цементно-песчаных 
толщиной 15мм 
100м2 4,06 1438,43 212,35 225,02 20,53 5840,03 862,14 913,58 83,35 27,22 110,51 
59 ФЕР 12-01-
002-09 
Устройство кровель 
плоских из наплавляемых 
материалов: в два слоя 
 
100 м2 
кровли 
4,06 9844,57 135,09 41,45 3,07 39968,95 548,47 168,287 12,46 14,36 58,30 
Итого по разделу 6 
 
      109114,17 5100,11 2625,49 219,97 - 565,72 
Раздел 7. Разные работы 
60 ФЕР 06-01-
031-03 
Устройство лифтовой 
шахты 
100м3 
ж\б в 
деле 
0,157 225402,
81 
14560,84 12006,18 1387,82 35388,24 2286,05 1884,97 217,89 1666,00 261,56 
61 ФЕР 03-05-
004-01 
Монтаж Лифта грузового 
общего назначения на 6 
остановок, высота шахты 
22,5 м, скорость движения к 
кабины 0,5 м/с, 
грузоподъемность, кг: 500 
1 лифт 1 11642,9
5 
5934,46 4140,96 535,01 11642,95 5934,46 4140,96 535,01 679,00 679,00 
62 ФЕР 06-01-
001-23 
Прим 
 
Устройство пандуса 100 м3 0,0872 115316,
76 
2861,38 3378,15 338,87 10055,62 249,51 293,11 29,55 323,32 28,19 
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63 ФЕР 08-05-
002-01 
Устройство  крылец: с 
входной площадкой 
1 м2 
крылец 
5,22 84,68  13,63  7,13  0,85  442,03  71,15  37,22 4,44 1,67 8,72 
64 ФЕР 11-01-
002-03 
Устройство подстилающих 
слоев: гравийных под 
отмостку 
м3 
подстил
ающего 
слоя 
10,5 203,68 19,58 54,07 5,54 1050 205,59 567,74 58,17 2,5 26,25 
65 ТЕР 11-01-
015-01 
Устройство отмостки из 
покрытия бетонного 
толщиной 30 мм 
100 м2 
покрыт
ия 
0,7 3099,83 418,45 234,32 36,35 2169,88 291,92 164,03 25,45 40,43 28,30 
Итого по разделу 7       60748,72 9038,68 7088,03 870,51 - 1032,02 
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г. 5021930,6
9 
201898,11 589470,76 14716,72  21433,76 
Накладные расходы 112% от ФОТ (гр. 11 +гр.13) 216614,83      
Итого сметная себестоимость 5238545,5
2 
     
Сметная прибыль 65% от ФОС 140799,64      
Итого сметная стоимость работ 5379345,1
6 
  14716,72  21433,76 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 
Кафе-гостиница в г. Черногорске 
(наименование стройки) 
 
 
 
 
Объектный сметный расчет 
 
Сметная стоимость ----------------------------------------------------------12462,58 тыс. руб. 
Средства на оплату труда--------------------------------------------------352,45 тыс. руб. 
 
Расчетный измеритель единичной стоимости 
Составлена в ценах 2001 г. 
№ 
п/ 
п 
Номера        
сметных 
расчетов (смет) 
Наименование работ и 
затрат 
Сметная стоимость, тыс. руб. Средства на 
оплату      
труда,  тыс. 
руб. 
Показа-
тели 
единич-
ной 
стоимо-
сти 
строительных 
работ 
монтажных работ Оборудования, 
мебели,   
инвентаря 
прочих                    
затрат 
всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Локальные сметные расчеты 
1 Локальная   
смета № 1        
Общестроительные работы 5379,35 - - - 5379,35 201,90 - 
2 Локальная 
смета № 2        
Отопление и вентиляция 833,91 - - - 833,91 5,09 - 
3 Локальная 
смета №3        
Электромонтажные        
работы (6% от 
общестроительных) 
 
- 322,76 322,76 - 645,52 12,11 - 
130 
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4 Локальная 
смета №4        
Монтаж технологического 
оборудования 
- 161,76 1455,82 - 1617,58 11,20 - 
5 Локальная 
смета №5 
Отделочные работы (12% от 
общестроительных) 
645,52 - - - 645,52 24,23  
6 Локальная 
смета №6 
Санитарно-технические 
работы (7% от 
общестроительных) 
376,56    376,56 14,13  
7 Локальная 
смета №7 
Слаботочные работы (1% от 
общестроительных) 
- 53,79 53,79  107,59 2,01  
8 Локальная 
смета №8 
Благоустройство (2% от 
общестроительных) 
107,59    107,59 4,04  
Итого по главе 1           7342,93 538,31 1832,37 - 9713,62 274,71 - 
  2. Временные здания и сооружения                                                         
2 ГСН 
81-05-01-       
2001. пр. 1 п. 
1.10 
Временные здания   и 
сооружения - 2,4 %      
176,23 12,92 43,98 - 233,13 6,59 - 
Итого по главе 2            176,23 12,92 43,98 - 233,13 6,59 - 
Итого по главам 1-2     7519,16 551,23 1876,35 - 9946,75 281,30 - 
3. Прочие работы и затраты 
3 ГСН 
81-05-02- 2001 
таб. 4, п. 1.20а           
Удорожание, свя-занное с 
производ-   ством работ в 
зимнее время - 4,9 % 
359,80 26,38 89,79 - 475,97 13,46 - 
Итого по главе 3           359,80 26,38 89,79 - 475,97 13,46 - 
Итого по главам 1-3 7878,96 577,61 1966,14 - 10422,72 294,76 - 
  4. Непредвиденные затраты                                                          
4 МДС 
81-35.2004   
Резерв на непредви- денные   
работы   и затраты 3 % 
220,29 16,15 54,97 - 291,41 8,24 - 
Итого непредвиденные затраты 220,29 16,15 54,97 - 291,41 8,24 - 
Итого с непредвиденными затратами 8099,25 593,76 2021,11 - 10714,13 303,00 - 
5. Налоги и обязательные платежи  
5 Ст. 164   п. 3 
НК РФ 
НДС-18%                1321,73 96,90 329,83 - 1748,45 49,45 - 
Итого налоги 1321,73 96,90 329,83 - 1748,45 49,45 - 
Всего по смете 9420,98 690,66 2350,94 - 12462,58 352,45 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 
 
Сводный сметный расчет стоимости строительства 
 
Кафе-гостиница в г. Черногорске 
(наименование стройки) 
 
 
Составлена в ценах по состаянию на  I квартал 2017 г. 
№ 
п/ п 
Номера        
сметных расчетов и 
смет 
Наименование глав, объектов, работ и 
затрат 
Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная стоимость, 
тыс. руб. строительных работ монтажных работ оборудования, 
мебели,   инвентаря 
прочих                    
затрат 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Глава 1. Подготовка территории строительства 
1 Смета Разбивка основных осей  зданий           и 
сооружений - 2%        
- - - 194,27 194,27 
Итого по главе 1          - - - 194,27 194,27 
Глава 2. Основные объекты строительства 
2 Объектная смета Кондитерский цех 
 
7342,93 538,31 1832,37 - 9713,62 
Итого по главе 2 7342,93 538,31 1832,37 - 9713,62 
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 
3   - - - - - 
Итого по главе 3                                - - - -  
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства 
4   - - - - - 
Итого по главе 4                               - - - - - 
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи 
5 Смета Строительство ЛЭП-ОкВ – 8% 587,43 43,07 146,59 - 777,09 
6 Смета Строительство ЛЭП-0,4кВ – 7%                 514,01 37,68 128,27 - 679,95 
Итого по главе 5 1101,44 80,75 274,86 - 1457,04 
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения 
 
7 Смета Наружные сети теплоснабжения           587,43 - - - 587,43 
Итого по Главе 6                             587,43 - - - 587,43 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории 
8 Смета Вертикальная планировка - 5%  367,15 - - - 367,15 
Итого по главе 7                             367,15 - - - 367,15 
Итого по главам 1-7                      9398,95 619,06 2107,23 194,27 12319,51 
 
Глава 8. Временные здания и сооружения 
9 ГСН     
81-05-01-2001, пр. 
п.    1.10 
Временные здания и сооружения-2,4% 225,58 14,86 50,57 4,66 295,67 
Итого по главе 8                            225,58 14,86 50,57 4,66 295,67 
 
Глава 9. Прочие работы и затраты 
10 ГСН     
81-05-02-2001 таб. 
4, п. 1.20а                
Удорожание, связанное с произ-  водством 
работ в зимнее время 
- 4,9%        
460,55 30,33 103,25 9,52 603,66 
Итого по главе 9                            460,55 30,33 103,25 9,52 603,66 
Итого по главам 1-9                       10085,08 664,25 2261,05 208,45 13218,84 
 
Глава 10. Содержание дирекции 
11 Постановление 
Госстроя   РФ от   
13.02.2003 г. №17 
Технический надзор-1,1 %       - - - 145,41 145,41 
Итого по главе 10                             - - - 145,41 145,41 
 
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров 
12   - - - - - 
Итого по главе 11                              - -  - - 
 
Глава 12. Проектные и изыскательские работы 
13 Смета Изыскания – 0,5% - - - 66,09 66,09 
14 Смета Проекгирование – 6%       - - - 793,13 793,13 
15 Смета Авторский надзор - 2 %                        - - - 264,38 264,38 
Итого по главе 12                               - - - 1123,60 1123,60 
Итого по главам 1-12                     10085,08 664,25 2261,05 1477,46 14487,85 
 
Непредвиденные затраты 
16 МДС       81- 
35.2004   
Резерв средств на непредвиден- ные 
работы и затраты - 3%        
 
302,55 19,93 67,83 44,32 434,64 
Итого с непредвиденными затратами        10387,63 684,18 2328,88 1521,78 14922,49 
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Сметная  стоимость 1 м 2    площади   Кафе-гостиницы в г.Черногорске   ( размеры в плане   здания 15,5м  х 33,5м)   = 136466,17 : 519,25:4эт = 
65,70 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сметная стоимость в текущих ценах 
17 Письмо Минстроя 
России 
от20.03.2017г. № 
8802-ХМ/09 «Об 
индексах  изменения 
сметной 
стоимости…» на 1 
квартал      2017г 
для Рес.Хакасия 
общественного 
объекта 
строительства 
Сметная стоимость в текущих       ценах 
с К = 7,75 
80504,13 5302,40 18048,82 11793,80 115649,30 
Итого сметная стоимость в текущих ценах 80504,13 5302,40 18048,82 11793,80 115649,30 
Налоги и обязательные платежи                                                              
18 Ст. 164 п. З НК  РФ    НДС-18%                       14490,74 954,43 3248,79 2122,88 20816,87 
Итого Налоги                               14490,74 954,43 3248,79 2122,88 20816,87 
Всего по сводному расчету              94994,88 6256,83 21297,61 13916,68 136466,17 
